

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación de acciones para el empoderamiento social y económico de las mujeres en la ciudad de Ibagué, Tolima

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024730010015

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 25/04/2024 11:00:16

Identificador: 936876

Formulador Ciudadano: Diego Fernando Ramirez Escobar

Formulador Oficial : Laura Valentina Villanueva Roncancio

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar	01. Sistema de protección social universal y adaptativo	a. Sistema de transferencias y Programa renta ciudadana

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Con seguridad en el territorio 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia No.6: Diversidad y respeto a la diferencia con garantía de derechos

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Tolima con inclusión social y productiva desde un enfoque Diferencial y poblacional. (código del programa: 4103)

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ibagué para Todos 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

- POLÍTICA PÚBLICA PARA LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
- IBAGUÉ PARA LAS MUJERES
- ENTRE TODAS NOS PROTEGEMOS
- EL MOMENTO DE LAS MUJERES
- CUIDANDO DE LOS QUE CUIDAN

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 4103
IBAGUE DIVERSA
Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente empoderamiento social y económico de las mujeres en la Entidad Territorial

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la ciudad de Ibagué, la mujer posee unas problemáticas que encarecen su día a día; por ejemplo, la falta de unidades y/o proyectos productivos de mujeres, la ausencia de documentos de planeación para la implementación de la Secretaria de la Mujer, la ausencia de un sistema de información o base de datos de los diferentes grupos poblacionales del Municipio de Ibagué, sumado a los escasos espacios para la atención integral de la mujer, la carencia de la casa refugio para mujeres víctimas de violencia, la falta de Eventos y Conmemoraciones para Mujeres y Comunidad LGBTIQ +y la ausencia del sistema de cuidado para cuidadores en Ibagué.

El problema central radica en la falta de atención prioritaria y oportuna para las mujeres del municipio de Ibague, lo que genera una Baja participación de las mujeres en cargos de poder y toma de decisiones, un aumento del índice de desempleo en el municipio, desigualdad en la participación social, económica, laboral y política altos índices de deserción en el sistema educativo básico por parte de la mujer, la baja oferta de proyectos sociales con enfoque de género, genera a la final la disminución de la calidad de vida de las mujeres de Ibagué .

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar:
LINEA BASE: 971 (2022)
META: 889

Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja:
LINEA BASE: 778 (2022)
META: 713

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ausencia de documentos de planeación para la implementación de la Secretaria de la Mujer	1.1 Escasos recursos económicos
2. falta de unidades y/o proyectos productivos de mujeres	
3. Falta de base de datos de los diferentes grupos poblacionales del Municipio de Ibagué	
4. Escasos espacios para la atención integral de la mujer	
5. Carencia de la casa refugio para mujeres víctimas de violencia	
6. Falta de Eventos y Conmemoraciones para Mujeres y Comunidad LGBTIQ +.	
7. Ausencia del sistema de cuidado para cuidadores en Ibagué	

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja oferta de proyectos sociales con enfoque de género	1.1 Disminución de la calidad de vida de las mujeres de Ibagué
2. Baja participación de las mujeres en cargos de poder y toma de decisiones	
3. Aumento del índice de desempleo en el municipio.	
4. Desigualdad en la participación social, económica, laboral y política.	
5. Altos índices de deserción en el sistema educativo básico por parte de la mujer	

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: IBAGUÉ - TOLIMA</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Busca ofrecer mayores condiciones de atención a la mujer Ibaguereña</p>	<p>Financiar y ejecutar técnicamente el Proyecto bajo el marco legal.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Mujeres de Ibagué</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Las mujeres en general se benefician con la ejecución del proyecto de la administración.</p>	<p>Realizar veeduría ciudadana y participar de los beneficios que ofrece el proyecto.</p>

02 - Análisis de los participantes

Entre la Administración Municipal, y las mujeres se ha dado un dialogo conjunto, en mesas de trabajo desde la formulación del plan de desarrollo hasta su aprobación, para establecer unas pautas para el desarrollo de las diferentes actividades, que se contemplan en cada uno de los componentes del proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

284.278

Fuente de la información

ANUARIO ESTADISTICO MUNICIPAL

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Urbano Resguardo:	
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Rural Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.912

Fuente de la información

ANUARIO ESTADISTICO MUNICIPAL

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Rural Resguardo:		
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Urbano Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Femenino	1.912	Plan de Desarrollo Ibagué para Todos 2024 - 2027

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente empoderamiento social y económico de las mujeres en la Entidad Territorial

Objetivo general – Propósito

MEJORAR LA ATENCIÓN PRIORITARIA Y OPORTUNA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar	Medido a través de: Número Meta: 889 Tipo de fuente: Documento oficial	Instrumentos de planeación
Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja	Medido a través de: Número Meta: 713 Tipo de fuente: Documento oficial	Instrumentos de planeación

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Ausencia de documentos de planeación para la implementación de la Secretaria de la Mujer	Generar los Documentos de planeación para la creación de la Secretaría de la Mujer y Dirección de Juventudes
Causa indirecta 1.1 Escasos recursos económicos	Gestionar los recursos economicos
Causa directa 2 falta de unidades y/o proyectos productivos de mujeres	Brindar asistencia técnica a Unidades y/o proyectos productivos de mujeres
Causa directa 3 Falta de base de datos de los diferentes grupos poblacionales del Municipio de Ibagué	Creación de base de datos de los diferentes grupos poblacionales del Municipio de Ibagué
Causa directa 4 Escasos espacios para la atención integral de la mujer	Adecuación de espacios para la atención integral de la mujer, mediante las casas rosas
Causa directa 5 Carencia de la casa refugio para mujeres víctimas de violencia	Implementación de la casa refugio para mujeres víctimas de violencia
Causa directa 6 Falta de Eventos y Conmemoraciones para Mujeres y Comunidad LGBTIQ +.	Eventos yConmemoraciones para Mujeres y Comunidad LGBTIQ +.
Causa directa 7 Ausencia del sistema de cuidado para cuidadores en Ibagué	Implementación del sistema de cuidado para cuidadores en Ibagué

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Contratar un operador que ejecute el programa	No	Completo
Implementar acciones para el empoderamiento de la mujer en Ibagué	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Implementar acciones para el empoderamiento de la mujer en Ibagué

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Programas al servicio de la mujer Vulnerable

Medido a través de

Número

Descripción

Programas al servicio de la mujer vulnerable por parte de la alcaldía de Ibagué

Descripción de la Demanda

programas que se requieren para el servicio de la mujer vulnerable

Descripción de la Oferta

Programas ofertados al servicio se la mujer vulnerable

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	1,00	1,00	0,00
2025	1,00	1,00	0,00
2026	1,00	1,00	0,00
2027	1,00	1,00	0,00
2028	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Implementar acciones para el empoderamiento de la mujer en Ibagué

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

LLEGÓ EL MOMENTO DE LAS MUJERES

- **POLÍTICA PÚBLICA PARA LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO:** Evaluar, actualizar, implementar y hacer seguimiento de la Política Pública de La Mujer y Equidad de Género.
- **IBAGUÉ PARA LAS MUJERES:** Conformamos la red de mujeres por comunas para mitigar la violencia de género en el Municipio de Ibagué y fortaleceremos las rutas de atención para mujeres víctimas de violencia.
- **ENTRE TODAS NOS PROTEGEMOS:** Fortalecimiento y mantenimiento de la casa de refugio de la mujer de Ibagué para las mujeres víctimas de violencia.
- **EL MOMENTO DE LAS MUJERES:** Implementar programas que fomenten emprendimiento y el desarrollo económico de las mujeres, brindando acompañamiento para su inserción para al mercado laboral y empresarial.
- **CUIDANDO DE LOS QUE CUIDAN:** Implementación del sistema de cuidado de los cuidadores en Ibagué.

Ver actividades en el Documento Técnico que soporta a la MGA

Alternativa: Implementar acciones para el empoderamiento de la mujer en Ibagué

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Otros,
 Topografía

Alternativa: Implementar acciones para el empoderamiento de la mujer en Ibagué

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 2.615.550.348,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 58.500.000,00

Generar los Documentos de planeación para la creación de la Secretaría de la Mujer y Dirección de Juventudes

Producto	Actividad:
1.1 Documentos de planeación Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 58.500.000,00	1.1.1 Gestionar la articulación institucional para la Creación de la Secretaria de la Mujer Costo: \$ 3.500.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Articular la consolidación de diagnosticos técnicos para la construccion, funcionamiento y proyeccion de impacto de la Secretaria de la Mujer Costo: \$ 50.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.3 Gestionar la articulación institucional para la Creación de laa Dirección de Juventudes Costo: \$ 5.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 600.000.000,00

Brindar asistencia técnica a Unidades y/o proyectos productivos de mujeres

Producto	Actividad:
<p>2.1 Servicio de asistencia técnica en alianzas para la comercialización</p> <p>Medido a través de: Número de personas</p> <p>Cantidad: 400,0000</p> <p>Costo: \$ 600.000.000,00</p>	<p>2.1.1 Acompañar procesos de postulación de proyectos productivos de mujeres para acceso a recursos (economicos, fisicos, formación y/o comercialización)</p> <p>Costo: \$ 95.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>2.1.2 Apoyar la formulación de proyectos productivos para mujeres.</p> <p>Costo: \$ 95.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>2.1.3 Generar estrategias de apoyo para proyectos productivos de mujeres en busca de su independencia económica.</p> <p>Costo: \$ 330.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>2.1.4 Realizar seguimiento a proyectos y experiencias de asociatividad de mujeres generando estrategias de potencialización.</p> <p>Costo: \$ 80.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 261.000.000,00

Creación de base de datos de los diferentes grupos poblacionales del Municipio de Ibagué

Producto	Actividad:
----------	------------

Producto	Actividad:
<p>3.1 Servicio de información implementado</p> <p>Medido a través de: Número de sistemas de información</p> <p>Cantidad: 8,0000</p> <p>Costo: \$ 261.000.000,00</p>	<p>3.1.1 Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de la población LGBTIQ+ del municipio de Ibagué</p> <p>Costo: \$ 42.500.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>3.1.2 Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de las mujeres del municipio de Ibagué</p> <p>Costo: \$ 42.500.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>3.1.3 Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de la población habitante de calle del municipio de Ibagué "</p> <p>Costo: \$ 29.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>3.1.4 Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de la población indígena del municipio de Ibagué "</p> <p>Costo: \$ 29.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>3.1.5 Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de la población adulto mayor del municipio de Ibagué "</p> <p>Costo: \$ 29.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>3.1.6 Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de la población en condición de discapacidad del municipio de Ibagué</p> <p>Costo: \$ 31.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Producto	Actividad:
3.1 Servicio de información implementado Medido a través de: Número de sistemas de información Cantidad: 8,0000 Costo: \$ 261.000.000,00	3.1.7 Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de la población ROOM del municipio de Ibagué " Costo: \$ 29.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si 3.1.8 Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de la población Afro del municipio de Ibagué Costo: \$ 29.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 459.050.348,00

Adecuación de espacios para la atención integral de la mujer, mediante las casas rosas

Producto	Actividad:
4.1 Centros comunitarios adecuados Medido a través de: Número de centros Cantidad: 4,0000 Costo: \$ 459.050.348,00	4.1.1 Contar con espacios rosa para las mujeres del municipio de Ibagué Costo: \$ 150.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si 4.1.2 Implementar estrategia de articulación intersituacional para la atención de mujeres en las casas rosas descentralizando la oferta de la administración. Costo: \$ 110.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si 4.1.3 Diseñar e implementar programas de capacitación y empoderamiento femenino. Costo: \$ 95.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
4.1 Centros comunitarios adecuados Medido a través de: Número de centros Cantidad: 4,0000 Costo: \$ 459.050.348,00	4.1.4 Orientar a atender psicosocial y jurídicamente a las mujeres del municipio. Costo: \$ 73.850.348,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	4.1.5 Implementar las casas rosas Costo: \$ 30.200.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

5 - Objetivo específico 5 Costo: \$ 663.000.000,00

Implementación de la casa refugio para mujeres víctimas de violencia

Producto	Actividad:
5.1 Centros comunitarios modificados Medido a través de: Número de centros Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 663.000.000,00	5.1.1 Realizar articulación interinstitucional para el funcionamiento de la casa refugio para mujeres víctimas de violencia. Costo: \$ 480.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	5.1.2 Prestar la medida de atención requerida según la ley mujeres víctimas de violencia según la decisión de la autoridad competente. Costo: \$ 147.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	5.1.3 Implementar la casa refugio Costo: \$ 36.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

6 - Objetivo específico 6 Costo: \$ 348.000.000,00

Eventos y Conmemoraciones para Mujeres y Comunidad LGBTIQ +.

Producto	Actividad:
<p>6.1 Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad</p> <p>Medido a través de: Número de informes</p> <p>Cantidad: 32,0000</p> <p>Costo: \$ 348.000.000,00</p>	<p>6.1.1 Conmemorar y exaltar mediante acciones de impacto a las mujeres del municipio de Ibagué</p> <p>Costo: \$ 174.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>6.1.2 Conmemorar y exaltar mediante acciones de impacto a las mujeres de la población LGBTQ+</p> <p>Costo: \$ 174.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

7 - Objetivo específico 7 Costo: \$ 226.000.000,00

Implementación del sistema de cuidado para cuidadores en Ibagué

Producto	Actividad:
<p>7.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de beneficiarios</p> <p>Cantidad: 400,0000</p> <p>Costo: \$ 226.000.000,00</p>	<p>7.1.1 Implementar programas para el acceso de las mujeres a la educación formal e información</p> <p>Costo: \$ 95.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>7.1.2 Realizar acciones para la atención de las necesidades de las mujeres</p> <p>Costo: \$ 14.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>7.1.3 Implementar la estrategia de articulación interinstitucional para operar la oferta institucional alrededor de las mujeres cuidadoras</p> <p>Costo: \$ 15.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Producto	Actividad:
<p>7.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de beneficiarios</p> <p>Cantidad: 400,0000</p> <p>Costo: \$ 226.000.000,00</p>	<p>7.1.4 Articular la creación de una red de mujeres cuidadoras en el municipio.</p> <p>Costo: \$ 30.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>7.1.5 Entregar apoyos nutricionales y mujeres y población LGBTQ+ en situación de vulnerabilidad.</p> <p>Costo: \$ 51.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>7.1.6 Realizar la entrega de auxilios funerarios para mujeres y población LGBTQ+ en situación de vulnerabilidad.</p> <p>Costo: \$ 21.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Alternativa: Implementar acciones para el empoderamiento de la mujer en Ibagué

Actividad 1.1.1 Gestionar la articulación institucional para la Creación de la Secretaria de la Mujer

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$3.500.000,00
Total	\$3.500.000,00

Periodo	Total
1	\$3.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Articular la consolidación de diagnosticos técnicos para la construcción, funcionamiento y proyección de impacto de la Secretaria de la Mujer

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$10.000.000,00
2	\$19.500.000,00
3	\$20.500.000,00
Total	\$50.000.000,00

Periodo	Total
1	\$10.000.000,00
2	\$19.500.000,00
3	\$20.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Gestionar la articulación institucional para la Creación de la Dirección de Juventudes

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$5.000.000,00
Total	\$5.000.000,00

Periodo	Total
1	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Acompañar procesos de postulación de proyectos productivos de mujeres para acceso a recursos (economicos, fisicos, formación y/o comercialización)

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$30.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$35.000.000,00
Total	\$95.000.000,00

Periodo	Total
1	\$30.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$35.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Apoyar la formulación de proyectos productivos para mujeres.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$45.000.000,00
2	\$15.000.000,00
3	\$35.000.000,00
Total	\$95.000.000,00

Periodo	Total
1	\$45.000.000,00
2	\$15.000.000,00
3	\$35.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Generar estrategias de apoyo para proyectos productivos de mujeres en busca de su independencia económica.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
1	\$30.000.000,00	\$70.000.000,00
2	\$35.000.000,00	\$75.000.000,00
3	\$40.000.000,00	\$80.000.000,00
Total	\$105.000.000,00	\$225.000.000,00

Periodo	Total
1	\$100.000.000,00
2	\$110.000.000,00
3	\$120.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.4 Realizar seguimiento a proyectos y experiencias de asociatividad de mujeres generando estrategias de potencialización.

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$35.000.000,00
3	\$45.000.000,00
Total	\$80.000.000,00

Periodo	Total
2	\$35.000.000,00
3	\$45.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de la población LGBTIQ+ del municipio de Ibagué

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$42.500.000,00
Total	\$42.500.000,00

Periodo	Total
1	\$42.500.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de las mujeres del municipio de Ibagué

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$42.500.000,00
Total	\$42.500.000,00

Periodo	Total
1	\$42.500.000,00
Total	

Actividad 3.1.3 Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de la población habitante de calle del municipio de Ibagué "

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$29.000.000,00
Total	\$29.000.000,00

Periodo	Total
2	\$29.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.4 Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de la población indígena del municipio de Ibagué "

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$29.000.000,00
Total	\$29.000.000,00

Periodo	Total
2	\$29.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.5 Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de la población adulto mayor del municipio de Ibagué "

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$29.000.000,00
Total	\$29.000.000,00

Periodo	Total
2	\$29.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.6 Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de la población en condición de discapacidad del municipio de Ibagué

Periodo	Mano de obra calificada
3	\$31.000.000,00
Total	\$31.000.000,00

Periodo	Total
3	\$31.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.7 Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de la población ROOM del municipio de Ibagué "

Periodo	Mano de obra calificada
3	\$29.000.000,00
Total	\$29.000.000,00

Periodo	Total
3	\$29.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.8 Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de la población Afro del municipio de Ibagué

Periodo	Mano de obra calificada
3	\$29.000.000,00
Total	\$29.000.000,00

Periodo	Total
3	\$29.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 Contar con espacios rosa para las mujeres del municipio de Ibagué

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	\$30.000.000,00
2	\$55.000.000,00
3	\$65.000.000,00
Total	\$150.000.000,00

Periodo	Total
1	\$30.000.000,00
2	\$55.000.000,00
3	\$65.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.2 Implementar estrategia de articulacion intersitucional para la atencion de mujeres en las casas rosas descentralizando la oferta de la administracion.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$30.000.000,00
2	\$35.000.000,00
3	\$45.000.000,00
Total	\$110.000.000,00

Periodo	Total
1	\$30.000.000,00
2	\$35.000.000,00
3	\$45.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.3 Diseñar e implementar programas de capacitación y empoderamiento femenino.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$25.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$40.000.000,00
Total	\$95.000.000,00

Periodo	Total
1	\$25.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$40.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.4 Orientar a atender psicosocial y jurídicamente a las mujeres del municipio.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$7.553.585,00
1	\$5.711.828,00
2	\$20.390.129,00
3	\$40.194.806,00
Total	\$73.850.348,00

Periodo	Total
0	\$7.553.585,00
1	\$5.711.828,00
2	\$20.390.129,00
3	\$40.194.806,00
Total	

Actividad 4.1.5 Implementar las casas rosas

Periodo	Transferencias corrientes y de capital
0	\$200.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
3	\$10.000.000,00
Total	\$30.200.000,00

Periodo	Total
0	\$200.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
3	\$10.000.000,00
Total	

Actividad 5.1.1 Realizar articulación interinstitucional para el funcionamiento de la casa refugio para mujeres víctimas de violencia.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$150.000.000,00
2	\$160.000.000,00
3	\$170.000.000,00
Total	\$480.000.000,00

Periodo	Total
1	\$150.000.000,00
2	\$160.000.000,00
3	\$170.000.000,00
Total	

Actividad 5.1.2 Prestar la medida de atención requerida según la ley mujeres víctimas de violencia según la decisión de la autoridad competente.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$47.000.000,00
2	\$52.000.000,00
3	\$48.000.000,00
Total	\$147.000.000,00

Periodo	Total
1	\$47.000.000,00
2	\$52.000.000,00
3	\$48.000.000,00
Total	

Actividad 5.1.3 Implementar la casa refugio

Periodo	Transferencias corrientes y de capital
1	\$10.000.000,00
2	\$12.000.000,00
3	\$14.000.000,00
Total	\$36.000.000,00

Periodo	Total
1	\$10.000.000,00
2	\$12.000.000,00
3	\$14.000.000,00
Total	

Actividad 6.1.1 Conmemorar y exaltar mediante acciones de impacto a las mujeres del municipio de Ibagué

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$18.500.000,00	\$35.000.000,00
2	\$19.500.000,00	\$38.000.000,00
3	\$23.000.000,00	\$40.000.000,00
Total	\$61.000.000,00	\$113.000.000,00

Periodo	Total
1	\$53.500.000,00
2	\$57.500.000,00
3	\$63.000.000,00
Total	

Actividad 6.1.2 Conmemorar y exaltar mediante acciones de impacto a las mujeres del población LGBTQ+

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$18.500.000,00	\$35.000.000,00
2	\$22.500.000,00	\$35.000.000,00
3	\$23.000.000,00	\$40.000.000,00
Total	\$64.000.000,00	\$110.000.000,00

Periodo	Total
1	\$53.500.000,00
2	\$57.500.000,00
3	\$63.000.000,00
Total	

Actividad 7.1.1 Implementar programas para el acceso de las mujeres a la educación formal e información

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$25.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$40.000.000,00
Total	\$95.000.000,00

Periodo	Total
1	\$25.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$40.000.000,00
Total	

Actividad 7.1.2 Realizar acciones para la atención de las necesidades de las mujeres

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$5.000.000,00
2	\$4.000.000,00
3	\$5.000.000,00
Total	\$14.000.000,00

Periodo	Total
1	\$5.000.000,00
2	\$4.000.000,00
3	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 7.1.3 Implementar la estrategia de articulacion interinstitucional para operar la oferta institucional alrededor de las mujeres cuidadoras

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$5.000.000,00
2	\$5.000.000,00
3	\$5.000.000,00
Total	\$15.000.000,00

Periodo	Total
1	\$5.000.000,00
2	\$5.000.000,00
3	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 7.1.4 Articular la creación de una red de mujeres cuidadoras en el municipio.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$15.000.000,00
2	\$10.000.000,00
3	\$5.000.000,00
Total	\$30.000.000,00

Periodo	Total
1	\$15.000.000,00
2	\$10.000.000,00
3	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 7.1.5 Entregar apoyos nutricionales y mujeres y población LGBTIQ+ en situación de vulnerabilidad.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$15.000.000,00
2	\$17.000.000,00
3	\$19.000.000,00
Total	\$51.000.000,00

Periodo	Total
1	\$15.000.000,00
2	\$17.000.000,00
3	\$19.000.000,00
Total	

Actividad 7.1.6 Realizar la entrega de auxilios funerarios para mujeres y población LGBTIQ+ en situación de vulnerabilidad.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	\$5.000.000,00
2	\$7.000.000,00
3	\$9.000.000,00
Total	\$21.000.000,00

Periodo	Total
1	\$5.000.000,00
2	\$7.000.000,00
3	\$9.000.000,00
Total	

Alternativa: Implementar acciones para el empoderamiento de la mujer en Ibagué

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	No se cuenta con el personal idóneo para la Atención de la mujer vulnerable en Ibagué	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Deficiente servicio durante la atención a la mujer vulnerable Ibaguereña	Contratar servicios profesionales de personal idóneo para el apoyo y buen funcionamiento de los programas al servicio de la mujer vulnerable
2-Componente (Productos)	De mercado	Que cambien drásticamente los precios del mercado	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	No se podrán comprar todos los insumos necesarios para el desarrollo de todas las actividades	Realzar una correcta proyección de costos durante la formulación del proyecto
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Actividad/Entregable: Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de la población LGBTQ+ del municipio de Ibagué Riesgo: No se ejecutan todas las actividades programadas dentro del proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	No se logra el bienestar de toda la población Mujer vulnerable priorizada en el proyecto	Realizar un correcto seguimiento de la ejecución del proyecto y efectuar los procesos legales pertinentes si se presenta el riesgo

Alternativa: Implementar acciones para el empoderamiento de la mujer en Ibagué

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Dinero ahorrado en ayuda psicologica

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: numero de beneficiarios del programa

Descripción Valor Unitario: Valor de atención psicologica integral : \$ 250.000

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.912,00	\$250.000,00	\$478.000.000,00
1	1.912,00	\$250.000,00	\$478.000.000,00
2	1.912,00	\$300.000,00	\$573.600.000,00
3	1.912,00	\$350.000,00	\$669.200.000,00
4	1.912,00	\$400.000,00	\$764.800.000,00
5	1.912,00	\$450.000,00	\$860.400.000,00

Ahorro en asesorías jurídicas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Beneficiarios del programa

Descripción Valor Unitario: Costo de una asesoría jurídica en Ibague: \$ 250.000 (se considera un aumento anual de \$50.000)

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.912,00	\$250.000,00	\$478.000.000,00
1	1.912,00	\$300.000,00	\$573.600.000,00
2	1.912,00	\$350.000,00	\$669.200.000,00
3	1.912,00	\$400.000,00	\$764.800.000,00
4	1.912,00	\$450.000,00	\$860.400.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$956.000.000,00	\$956.000.000,00
1	\$1.051.600.000,00	\$1.051.600.000,00
2	\$1.242.800.000,00	\$1.242.800.000,00
3	\$1.434.000.000,00	\$1.434.000.000,00
4	\$1.625.200.000,00	\$1.625.200.000,00
5	\$860.400.000,00	\$860.400.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$764.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$7.753.585,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$757.046.415,0
1	\$841.280.000,0	\$0,0	\$0,0	\$719.511.828,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$121.768.172,0
2	\$994.240.000,0	\$0,0	\$0,0	\$806.740.129,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$187.499.871,0
3	\$1.147.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$926.294.806,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$220.905.194,0
4	\$1.300.160.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.300.160.000,0
5	\$688.320.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$688.320.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementar acciones para el empoderamiento de la mujer en Ibagué					
\$2.565.581.460,13	No aplica	\$2,24	\$1.078.526,54	\$2.062.142.752,70	\$571.918.863,11

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de planeación	\$49.214.998,27
Servicio de asistencia técnica en alianzas para la comercialización	\$1.155.543,49
Servicio de información implementado	\$27.491.517,56
Centros comunitarios adecuados	\$89.128.947,48
Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad	\$7.961.436,10
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)	\$404.763,33
Centros comunitarios modificados	\$557.591.142,75

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Generar los Documentos de planeación para la creación de la Secretaría de la Mujer y Dirección de Juventudes

Producto

1.1. Documentos de planeación

Indicador

1.1.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instrumentos de planeación

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

02 - Objetivo 2

2. Brindar asistencia técnica a Unidades y/o proyectos productivos de mujeres

Producto

2.1. Servicio de asistencia técnica en alianzas para la comercialización

Indicador

2.1.1 Personas asistidas técnicamente

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 400,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instrumentos de planeación

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	10,0000	1	130,0000
2	130,0000	3	130,0000
Total:			400,0000

03 - Objetivo 3

3. Creación de base de datos de los diferentes grupos poblacionales del Municipio de Ibagué

Producto

3.1. Servicio de información implementado

Indicador

3.1.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 8,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instrumentos de planeación

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	2,0000	2	3,0000
3	3,0000	Total:	8,0000

04 - Objetivo 4

4. Adecuación de espacios para la atención integral de la mujer, mediante las casas rosas

Producto

4.1. Centros comunitarios adecuados

Indicador

4.1.1 Centros comunitarios adecuados

Medido a través de: Número de centros

Meta total: 4,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instrumentos de planeación

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
Total:			4,0000

05 - Objetivo 5

5. Implementación de la casa refugio para mujeres víctimas de violencia

Producto

5.1. Centros comunitarios modificados

Indicador

5.1.1 Centros comunitarios modificados

Medido a través de: Número de centros

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instrumentos de planeación

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

06 - Objetivo 6

6. Eventos y Conmemoraciones para Mujeres y Comunidad LGBTIQ +.

Producto

6.1. Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad

Indicador

6.1.1 Informes de monitoreo y seguimiento elaborados

Medido a través de: Número de informes

Meta total: 32,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instrumentos de planeación

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	8,0000	1	8,0000
2	8,0000	3	8,0000
Total:			32,0000

07 - Objetivo 7

7. Implementación del sistema de cuidado para cuidadores en Ibagué

Producto

7.1. Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)

Indicador

7.1.1 Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social

Medido a través de: Número de beneficiarios

Meta total: 400,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instrumentos de planeación

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	100,0000	1	100,0000
2	100,0000	3	100,0000
Total:			400,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Documentos de soporte elaborados

Medido a través de: Número

Código: 0400G090

Fórmula: sumatoria de documentos elaborados

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instrumentos de planeación

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$7.753.585,00
				1	\$763.211.828,00
				2	\$858.890.129,00
				3	\$985.694.806,00
	Total	\$2.615.550.348,00			
	Total Inversión				\$2.615.550.348,00
Total					\$2.615.550.348,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	MEJORAR LA ATENCIÓN PRIORITARIA Y OPORTUNA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.	Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instrumentos de planeación	Se cuenta con el personal profesional idóneo para llevar a cabo la atención
		Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instrumentos de planeación	Se cuenta con el personal profesional idóneo para llevar a cabo la atención
Componentes (Productos)	1.1 Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instrumentos de planeación	
	2.1 Servicio de asistencia técnica en alianzas para la comercialización	Personas asistidas técnicamente	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instrumentos de planeación	los precios se mantienen durante el proyecto
	3.1 Servicio de información implementado	Sistemas de información implementados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instrumentos de planeación	
	4.1 Centros comunitarios adecuados	Centros comunitarios adecuados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instrumentos de planeación	
	5.1 Centros comunitarios modificados	Centros comunitarios modificados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instrumentos de planeación	
	6.1 Servicio de monitoreo y seguimiento a las intervenciones implementadas para la inclusión social y productiva de la población en situación de vulnerabilidad	Informes de monitoreo y seguimiento elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instrumentos de planeación	
	7.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instrumentos de planeación	
Actividades	1.1.1 - Gestionar la articulación institucional para la Creación de la Secretaria de la Mujer(*) 1.1.2 - Articular la consolidación de diagnósticos técnicos para la construcción, funcionamiento y proyección de impacto de la Secretaria de la Mujer(*) 1.1.3 - Gestionar la articulación institucional para la Creación de la Dirección de Juventudes(*)	Nombre: Documentos de soporte elaborados Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	<p>2.1.1 - Acompañar procesos de postulación de proyectos productivos de mujeres para acceso a recursos (economicos, fisicos, formación y/o comercialización)(*)</p> <p>2.1.2 - Apoyar la formulación de proyectos productivos para mujeres.(*)</p> <p>2.1.3 - Generar estrategias de apoyo para proyectos productivos de mujeres en busca de su independencia económica.(*)</p> <p>2.1.4 - Realizar seguimiento a proyectos y experiencias de asociatividad de mujeres generando estrategias de potencialización.(*)</p>		<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	
	<p>3.1.1 - Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de la población LGBTIQ+ del municipio de Ibagué(*)</p> <p>3.1.2 - Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de las mujeres del municipio de Ibagué(*)</p> <p>3.1.3 - Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de la población habitante de calle del municipio de Ibagué "(*)</p> <p>3.1.4 - Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de la población indígena del municipio de Ibagué "(*)</p> <p>3.1.5 - Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de la población adulto mayor del municipio de Ibagué "(*)</p> <p>3.1.6 - Realizar actividades para caracterización, sistematización y disposición final de la información de la población en condición de d</p>		<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	se ejecutan todas las actividades a cabalidad
	<p>4.1.1 - Contar con espacios rosa para las mujeres del municipio de Ibagué(*)</p> <p>4.1.2 - Implementar estrategia de articulación intersitucional para la atención de mujeres en las casas rosas descentralizando la oferta de la administración.(*)</p> <p>4.1.3 - Diseñar e implementar programas de capacitación y empoderamiento femenino.(*)</p> <p>4.1.4 - Orientar a atender psicosocial y jurídicamente a las mujeres del municipio.(*)</p> <p>4.1.5 - Implementar las casas rosas(*)</p>		<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	
	<p>5.1.1 - Realizar articulación interinstitucional para el funcionamiento de la casa refugio para mujeres víctimas de violencia.(*)</p> <p>5.1.2 - Prestar la medida de atención requerida según la ley mujeres víctimas de violencia según la decisión de la autoridad competente.(*)</p> <p>5.1.3 - Implementar la casa refugio(*)</p>		<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	
	<p>6.1.1 - Conmemorar y exaltar mediante acciones de impacto a las mujeres del municipio de Ibagué (*)</p> <p>6.1.2 - Conmemorar y exaltar mediante acciones de impacto a las mujeres del población LGBTIQ +(*)</p>		<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	7.1.1 - Implementar programas para el acceso de las mujeres a la educación formal e información(*) 7.1.2 - Realizar acciones para la atención de las necesidades de las mujeres(*) 7.1.3 - Implementar la estrategia de articulación interinstitucional para operar la oferta institucional alrededor de las mujeres cuidadoras(*) 7.1.4 - Articular la creación de una red de mujeres cuidadoras en el municipio.(*) 7.1.5 - Entregar apoyos nutricionales y mujeres y población LGBTQ+ en situación de vulnerabilidad.(*) 7.1.6 - Realizar la entrega de auxilios funerarios para mujeres y población LGBTQ+ en situación de vulnerabilidad.(*).		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica