

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo para la realización de estudios para la puesta en marcha de la casa Gitana en el municipio de Ibagué, Tolima

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024730010077

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 06/06/2024 16:10:00

Identificador: 978873

Formulador Ciudadano: Diego Fernando Ramirez Escobar

Formulador Oficial : Laura Valentina Villanueva Roncancio

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar	01. Sistema de protección social universal y adaptativo	a. Sistema de transferencias y Programa renta ciudadana

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Con seguridad en el territorio 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia No.7: Garantía de derechos y protección de la diversidad étnica.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Tolima con inclusión social y productiva desde un enfoque Diferencial y poblacional. (código del programa: 4103)

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ibagué para Todos 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ibagué fortalece sus raíces

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 4103
IBAGUE DIVERSA
Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja transmisión de las tradiciones y conocimientos ancestrales en la comunidad indígena

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Para la administración municipal es de suma importancia proteger las raíces que se han visto afectadas por el desarrollo y avance del sistema capitalista, no siendo este una causa de olvido a nuestros ancestros sino por el contrario una herramienta de postergar los conocimientos ancestrales y vincular de manera participativa a las diferentes comunidades étnicas de la ciudad es por ello que el DANE del año 2005, realizó un censo visibilizándolas, haciendo de ello una forma más sencilla de lograr implementar acciones en conjunto para el goce de sus derechos, en Ibagué según el censo una población total de 9.126 personas, divididos de la siguiente manera 5.683 son afrocolombiana , 3.408 son comunidad indígena, y 35 familias población ROM. Estos grupos se encuentran conformados por 8 cabildos indígenas, 4 son organizaciones de población afrocolombiana y 1 de población ROM

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Beneficiar a la población étnica vulnerable por medio de la oferta institucional.
Linea base 2023: 530
Meta 2027: 600

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Carencia de un programa que articule de manera interinstitucional la construcción o adecuación de infraestructura de una Casa de Cultura Gitana	1.1 Bajos niveles de educación de la población Etnica
	1.2 Bajos niveles de cobertura en los programas dirigidos a la población Etnica

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Disminución de la confianza de la población vulnerable en las instituciones públicas del municipio	1.1 Baja calidad de vida de los habitantes de Ibagué
2. Aumento de las necesidades básicas insatisfechas	

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Poblacion Etnica</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Recibir las ayudas brindadas por el estado</p>	Realizar veeduría ciudadana para velar por el buen uso de los recursos economicos
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: IBAGUÉ - TOLIMA</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Busca ofrecer mayores condiciones de atención a la población Étnica</p>	Financiar y ejecutar técnicamente el Proyecto bajo el marco legal.

02 - Análisis de los participantes

Entre la Administración Municipal y la población étnica se ha realizado un dialogo con las mesas de trabajo desde la formulación del plan de desarrollo hasta su aprobación.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

9.126

Fuente de la información

Plan de desarrollo Ibagué para Todos 2024 - 2027

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Urbano Resguardo:	
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Rural Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

100

Fuente de la información

Plan de desarrollo Ibagué para Todos 2024 - 2027

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Rural Resguardo:		
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Urbano Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Grupos étnicos	Pueblos Rrom	100	Plan de desarrollo Ibagué para Todos 2024 - 2027

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja transmisión de las tradiciones y conocimientos ancestrales en la comunidad indígena

Objetivo general – Propósito

Beneficiar a la población étnica vulnerable por medio de la oferta institucional.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Poblacion Beneficiada	Medido a través de: Número Meta: 600 Tipo de fuente: Documento oficial	Instrumentos de planeacion

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Carencia de un programa que articule de manera interinstitucional la construcción o adecuación de infraestructura de una Casa de Cultura Gitana	Realizar un programa que articule de manera interinstitucional la construcción o adecuación de infraestructura de una Casa de Cultura Gitana
Causa indirecta 1.1 Bajos niveles de educación de la población Etnica	Aumentar los niveles de educación de la población Etnica
Causa indirecta 1.2 Bajos niveles de cobertura en los programas dirigidos a la población Etnica	Aumentar los niveles de cobertura en los programas dirigidos a la población Etnica

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Buscar financiación bancaria	No	Completo
conseguir recursos para la construcción o adecuación de la casa Gitana en el municipio de Ibagué	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. conseguir recursos para la construcción o adecuación de la casa Gitana en el municipio de Ibagué

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Atención integral a la población étnica de la ciudad de Ibagué

Medido a través de

Número

Descripción

Atención con la oferta institucional a la población étnica de la ciudad de Ibagué

Descripción de la Demanda

Se describe como los proyectos que requiere la administración para prestar una correcta atención

Descripción de la Oferta

Se describe como los proyectos formulados por la administración enfocados en población con discapacidad

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	1,00	2,00	-1,00
2023	1,00	2,00	-1,00
2024	2,00	2,00	0,00
2025	2,00	2,00	0,00
2026	2,00	2,00	0,00
2027	0,00	2,00	-2,00

Alternativa: conseguir recursos para la construcción o adecuación de la casa Gitana en el municipio de Ibagué

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

IBAGUÉ FORTALECE SUS RAÍCES:

Realizar una campañas interinstitucionales garantizando la protección de sus derechos y el respeto a la diversidad étnica, afrodescendiente, indígena y room de la ciudad de Ibagué, enmarcados en la ejecución de políticas públicas, planes y acciones que mejoren el fortalecimiento cultural, garantizando la participación de iniciativas productivas y gestión ante el gobierno nacional para fortalecimiento de la guardia indígena y talleres de legislación indígena propendiendo la caracterización étnica del Municipio de Ibagué

Ver actividades en el documento que soporta la MGA

Alternativa: conseguir recursos para la construcción o adecuación de la casa Gitana en el municipio de Ibagué

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Otros,
 Topografía

Alternativa: conseguir recursos para la construcción o adecuación de la casa Gitana en el municipio de Ibagué

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 186.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 186.000.000,00

Realizar un programa que articule de manera interinstitucional la construcción o adecuación de infraestructura de una Casa de Cultura Gitana

Producto	Actividad:
<p>1.1 Centros comunitarios adecuados (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de centros</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 186.000.000,00</p>	<p>1.1.1 Gestionar y/o apoyar de manera interinstitucional la entrega de un espacio físico para el funcionamiento de la casa Gitana de la Cultura en la ciudad de Ibagué</p> <p>Costo: \$ 116.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p> <p>1.1.2 Realizar seguimiento al plan de trabajo implementado para llevar a cabo la entrega de un espacio físico para el funcionamiento de la casa Gitana de la Cultura en la ciudad de Ibagué</p> <p>Costo: \$ 70.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Alternativa: conseguir recursos para la construcción o adecuación de la casa Gitana en el municipio de Ibagué

Actividad 1.1.1 Gestionar y/o apoyar de manera interinstitucional la entrega de un espacio físico para el funcionamiento de la casa Gitana de la Cultura en la ciudad de Ibagué

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Transferencias corrientes y de capital
1	\$20.000.000,00	\$1.000.000,00	\$34.000.000,00	\$1.000.000,00
2	\$18.000.000,00	\$1.000.000,00	\$10.000.000,00	\$1.000.000,00
3	\$18.000.000,00	\$1.000.000,00	\$10.000.000,00	\$1.000.000,00
Total	\$56.000.000,00	\$3.000.000,00	\$54.000.000,00	\$3.000.000,00

Periodo	Total
1	\$56.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$30.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar seguimiento al plan de trabajo implementado para llevar a cabo la entrega de un espacio físico para el funcionamiento de la casa Gitana de la Cultura en la ciudad de Ibagué

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$30.000.000,00
2	\$20.000.000,00
3	\$20.000.000,00
Total	\$70.000.000,00

Periodo	Total
1	\$30.000.000,00
2	\$20.000.000,00
3	\$20.000.000,00
Total	

Alternativa: conseguir recursos para la construcción o adecuación de la casa Gitana en el municipio de Ibagué

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	No se cuenta con el personal idóneo para la Atención de la población étnica de Ibagué	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Deficiente servicio durante la atención de la población étnica de Ibagué	Contratar servicios profesionales de personal idóneo para el apoyo y buen funcionamiento de los programas al servicio de la población étnica de Ibagué
2-Componente (Productos)	De mercado	Que cambien drásticamente los precios del mercado	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	No se podrán comprar todos los insumos necesarios para el desarrollo de todas las actividades	Realizar una correcta proyección de costos durante la formulación del proyecto
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Actividad/Entregable: Realizar seguimiento al plan de trabajo implementado para llevar a cabo la entrega de un espacio físico para el funcionamiento de la casa Gitana de la Cultura en la ciudad de Ibagué Riesgo: No se ejecutan todas las actividades programadas dentro del proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	3-Actividad y/o Entregable No se logra el bienestar de toda la población étnica priorizada en el proyecto	Realizar un correcto seguimiento de la ejecución del proyecto y efectuar los procesos legales pertinentes si se presenta el riesgo

Alternativa: conseguir recursos para la construcción o adecuación de la casa Gitana en el municipio de Ibagué

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en asesorías jurídicas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Beneficiarios del programa

Descripción Valor Unitario: Costo de una asesoría jurídica en Ibagué: \$ 250.000 (se considera un aumento anual de \$50.000)

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	150,00	\$250.000,00	\$37.500.000,00
1	150,00	\$300.000,00	\$45.000.000,00
2	150,00	\$350.000,00	\$52.500.000,00
3	150,00	\$400.000,00	\$60.000.000,00
4	150,00	\$450.000,00	\$67.500.000,00

Dinero ahorrado en consultas psicológicas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Beneficiarios del programa

Descripción Valor Unitario: Valor de una consulta psicologica en Ibague 2024: \$ 300.000 (se asume un aumento de \$ 50.000 anuales)

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	150,00	\$300.000,00	\$45.000.000,00
1	150,00	\$350.000,00	\$52.500.000,00
2	150,00	\$400.000,00	\$60.000.000,00
3	150,00	\$450.000,00	\$67.500.000,00
4	150,00	\$500.000,00	\$75.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$82.500.000,00	\$82.500.000,00
1	\$97.500.000,00	\$97.500.000,00
2	\$112.500.000,00	\$112.500.000,00
3	\$127.500.000,00	\$127.500.000,00
4	\$142.500.000,00	\$142.500.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$66.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$66.000.000,0
1	\$78.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$78.970.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-970.000,0
2	\$90.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$47.770.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$42.230.000,0
3	\$102.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$47.770.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$54.230.000,0
4	\$114.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$114.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: conseguir recursos para la construcción o adecuación de la casa Gitana en el municipio de Ibagué					
\$223.290.222,04	No aplica	\$2,49	\$1.495.437,99	\$149.543.799,41	\$57.406.231,80

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Centros comunitarios adecuados (Producto principal del proyecto)	\$149.543.799,41

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Realizar un programa que articule de manera interinstitucional la construcción o adecuación de infraestructura de una Casa de Cultura Gitana

Producto

1.1. Centros comunitarios adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Centros comunitarios adecuados

Medido a través de: Número de centros

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instrumentos de planeacion

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Documentos de soporte elaborados

Medido a través de: Número

Código: 0400G090

Fórmula: sumatoria de documentos elaborados

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instrumentos de planeación

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$0,00
				1	\$86.000.000,00
				2	\$50.000.000,00
				3	\$50.000.000,00
	Total	\$186.000.000,00			
	Total Inversión				\$186.000.000,00
Total					\$186.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Beneficiar a la población étnica vulnerable por medio de la oferta institucional.	Poblacion Beneficiada	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instrumentos de planeacion	se cuenta con el personal idóneo para la Atención de la población étnica de Ibagué
Componentes (Productos)	1.1 Centros comunitarios adecuados (Producto principal del proyecto)	Centros comunitarios adecuados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instrumentos de planeacion	Los precios se mantienen durante la ejecución
Actividades	1.1.1 - Gestionar y/o apoyar de manera interinstitucional la entrega de un espacio fisico para el funcionamiento de la casa Gitana de la Cultura en la ciudad de ibague(*) 1.1.2 - Realizar seguimiento al plan de trabajo implementado para llevar a cabo la entrega de un espacio fisico para el funcionamiento de la casa Gitana de la Cultura en la ciudad de ibague(*)	Nombre: Documentos de soporte elaborados Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Se ejecutan todas las actividades según calendario

(*) Actividades con ruta crítica