

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Estudios y DISEÑOS, CONSTRUCCION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA FORMACION Y PREPARACION DE DEPORTISTAS DEL MUNIICPIO DE Ibagué

#### Tipología

General - Esquemas SUIFP's

#### Código BPIN

2024730010116

#### Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 04/07/2024 11:46:13

Identificador: 1017997

Formulador Ciudadano: Andres Mauricio Varon Ramirez

Formulador Oficial : ALBA LUZ GOMEZ LOZANO

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

#### Programa

4302 - Formación y preparación de deportistas

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PLAN DE DESARROLLO CON SEGURIDAD EN EL TERRITORIO "2024-2027"

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PILAR 1 INNOVACION PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

DEPORTE COMO HERRAMIENTA DE INCLUSION E INNOVACION (4301)

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO IBAGUE PARA TODOS "2024-2027"

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CULTURA Y SOCIEDAD PARA TODOS

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

ESCENARIOS DEPORTIVOS

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

## Instrumentos de planeación de grupos étnicos

# Identificación y descripción del problema

## Problema central

Bajos niveles de practica deportiva en escenarios deportivos y recreativos del municipio de Ibagué

## Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Ibagué está distribuido en 13 comunas y 17 corregimientos, con un total de 133 veredas según EOT y cuenta actualmente con 260 escenarios deportivos y recreativos, de los cuales 246 escenarios son urbanos y 14 son rurales, están clasificados por niveles mediante el acuerdo 007 del 2010, pero esta clasificación es ambigua y debe ser actualizada.

Los espacios públicos en algunas comunas y veredas del municipio de Ibagué son insuficientes e inadecuados para la población que está en capacidad para practicar algún deporte o que desea aprovechar su tiempo libre, muchos escenarios están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades no deportivas, ni recreativas. Lo anterior, conlleva al bajo interés de la población en realizar actividad física y deporte, a que exista un inadecuado uso del tiempo libre, de esparcimiento individual y en familia, y al aumento de los niveles de sedentarismo en la ciudad de Ibagué.

Los dos factores que influyen en la ausencia de prácticas recreativas o deportivas en la ciudad de Ibagué, es la baja promoción de las mismas y la baja calidad de las construcciones existentes. Este proyecto resuelve estos inconvenientes, con miras a fortalecer y mejorar la infraestructura y a construir nuevos escenarios.

Por lo tanto mediante este proyecto se buscaran estrategias y alianzas con los entes departamentales y nacionales para poder construir nuevos, mejorar y renovar escenarios deportivos en la ciudad de Ibagué para brindar a la ciudad escenarios adecuados y suficientes para su uso. Con personal idóneo se efectuara visitas a las áreas a intervenir (diagnostico) a fin de conocer sus necesidad, priorizar intervenciones y adelantar los procesos respectivos de contratación para sus estudios y diseños, construcción, remodelación y/o mantenimiento de los escenarios recreo-deportivos de la ciudad de Ibagué.

## Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Producto: Construcción de Escenarios deportivos

META

COLISEOS CUBIERTOS 1

PISCINAS CONSTRUIDAS 1

PISCINAS ADECUADAS 1

POLIDEPORTIVOS MEJORADOS 11

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal "Ibagué para todos 2024 - 2027"

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuadas condiciones de infraestructura para la práctica deportiva y recreativa.	1.1 Déficit de espacios deportivos y recreativos
	1.2 Falta de mantenimiento y administración a la infraestructura disponible
	1.3 Uso de espacios deportivos y recreativos para otras actividades.
	1.4 Deterioro de los espacios existentes

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento del sedentarismo	1.1 Incremento de problemas de salud pública asociados a la falta de actividad física.
	1.2 Incremento de la mortalidad en la población.
	1.3 Uso no adecuado del tiempo libre.
	1.4 Mayor tendencia a la vinculación con actividades ilícitas
	1.5 Incremento de la inseguridad

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> IBAGUÉ - TOLIMA</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Garantizar espacios de esparcimiento familiar y bienestar social y cumplimiento de metas del Plan de desarrollo Nacional, Departamental y Municipal.</p>	<p>Aportar los recursos económicos para la elaboración de estudios y diseños, construcción, remodelación y/o Mejoramiento, interventorías, suministros, contratación de personal calificado, laboratorios, adquisición de bienes y servicios</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Deportistas</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Contar con espacios apropiados para adelantar las practicas deportivas</p>	<p>Cuidar escenarios y utilizarlos adecuadamente</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Organismos deportivos</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Beneficiar a sus integrantes de espacios apropiados para el desarrollo de sus prácticas de formación deportiva</p>	<p>Acompañar y prestar asistencia técnica a deportistas</p>
<p><b>Actor:</b> Otro</p> <p><b>Entidad:</b> Juntas de accion comunal</p> <p><b>Posición:</b> Beneficiario</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Mostrar resultados de gestión e integración de la comunidad</p>	<p>Realizar veeduría ciudadana a las inversiones y programas deportivos públicos</p>

### 02 - Análisis de los participantes

El municipio realiza un diagnóstico de los escenarios deportivos y recreativos; Aporta y gestiona los recursos necesarios para realizar estudios y diseños, construcción, remodelación y/o Mejoramiento, interventorías, suministros, contratación de personal calificado, laboratorios, adquisición de bienes y servicios, y se diseña una estrategia de inversión de recursos para priorizar inversiones y lograr el adecuado funcionamiento de los escenarios deportivos y recreativos, fomentando la práctica de actividades de esparcimiento y deportivas. Las Juntas de Acción comunal, Realizaran veeduría ciudadana a las inversiones y programas deportivos que oferta la ADMNISTRACION MUNICIPAL, lo organismos deportivos y el IMDRI de la ciudad de Ibagué acompañaran y prestaran asistencia técnica a deportistas, los cuales contaran con espacios apropiados para adelantar prácticas deportivas y ayudaran junto con la comunidad a cuidar los escenarios deportivos y utilizarlos adecuadamente, esto permitirán que los niños, jóvenes y adultos ocupen adecuadamente el tiempo y gocen de condiciones de seguridad mientras realizan las prácticas recreativas y deportivas

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

541.101

#### Fuente de la información

DANE - censo Nacional de Poblacion y Vivienda - 2018

#### Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Centro Poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b>	13 comunas con 445 barrios según el Plan de Ordenamiento Territorial POT
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Centro Poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b>	17 corregimientos con un total de 133 veredas según el Plan de Ordenamiento Territorial POT

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

541.101

#### Fuente de la información

DANE - censo Nacional de Poblacion y Vivienda - 2018

### Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Centro Poblado:</b> <b>Resguardo:</b>		

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Femenino	282.826	DANE - censo Nacional de Poblacion y Vivienda - 2018
	Masculino	258.275	DANE - censo Nacional de Poblacion y Vivienda - 2018

## Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Bajos niveles de practica deportiva en escenarios deportivos y recreativos del municipio de Ibagué

#### Objetivo general – Propósito

Incrementar los niveles de practica deportiva en escenarios deportivos y recreativos del municipio de Ibagué.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Numero de espacios deportivos y recreativos Construidos y mejorados.	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 14 <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial	DIAGNOSTICO PLAN DE DESARROLLO IBAGUE PARA TODOS "2024 - 2027"

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Inadecuadas condiciones de infraestructura para la práctica deportiva y recreativa.	Mejorar las condiciones de infraestructura deportiva
<b>Causa indirecta 1.1</b> Déficit de espacios deportivos y recreativos	Aumentar la disponibilidad de espacios para las prácticas deportivas y recreativas
<b>Causa indirecta 1.2</b> Falta de mantenimiento y administración a la infraestructura disponible	Recuperar los espacios deportivos y recreativos.
<b>Causa indirecta 1.3</b> Uso de espacios deportivos y recreativos para otras actividades.	Realizar mantenimiento a los espacios existentes
<b>Causa indirecta 1.4</b> Deterioro de los espacios existentes	Administrar y mantener la infraestructura disponible

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA FORMACION Y PREPARACION DE DEPORTISTAS DEL MUNIICPIO DE IBAGUÉ	Si	Completo
RECUPERAR ESPACIOS PÚBLICOS OCUPADOS ILEGALMENTE PARA OTROS PROPÓSITOS Y HABILITARLOS.	No	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

## Alternativa 1. ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA FORMACION Y PREPARACION DE DEPORTISTAS DEL MUNIICPIO DE IBAGUÉ

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Construcción, remodelación y/o mejoramiento de escenarios deportivos y recreativos

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

La demanda corresponde al número de escenarios recreo-deportivos bajo la administración y la oferta corresponde al número de escenarios recreo-deportivos adecuados para su uso

##### Descripción de la Demanda

La oferta corresponde al número de escenarios recreo-deportivos adecuados para su uso

##### Descripción de la Oferta

La demanda corresponde al número de escenarios recreo-deportivos bajo la administración

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	9,00	14,00	-5,00
2025	12,00	14,00	-2,00
2026	14,00	14,00	0,00
2027	14,00	14,00	0,00

**Alternativa:** ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS  
PARA LA FORMACION Y PREPARACION DE DEPORTISTAS DEL MUNIICPIO DE IBAGUÉ

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Producto MGA: Centros de Recreación construidos y dotados  
Producto P.D: COLISEOS CUBIERTOS MEJORADOS (430202800)  
Producto P.D: PISCINAS CONSTRUIDAS (430201900)  
Producto P.D: PISCINAS ADECUADAS (430202102)  
Producto P.D: POLIDEPORTIVOS MEJORADOS (430206900)

Alternativa: ESTUDIOS Y DISEÑOS,CONSTRUCCION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Andina <b>Departamento:</b> Tolima <b>Municipio:</b> Ibagué <b>Tipo de Agrupación:</b> <b>Agrupación:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	

### 02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,  
Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
Factores ambientales,  
Orden público,  
Topografía

Alternativa: ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS  
PARA LA FORMACION Y PREPARACION DE DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

## Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 20.580.763.256,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 20.580.763.256,00

Mejorar las condiciones de infraestructura deportiva

Producto	Actividad:
<b>1.1 Coliseos cubiertos mejorados</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de coliseos  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 4.274.283.849,00	<b>1.1.1 EJECUTAR OBRA CIVIL</b>  <b>Costo:</b> \$ 2.991.998.694,30  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> Si
	<b>1.1.2 CONTRATAR INTERVENTORIA</b>  <b>Costo:</b> \$ 213.714.192,45  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> No
	<b>1.1.3 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>  <b>Costo:</b> \$ 213.714.192,45  <b>Etapas:</b> Preinversión  <b>Ruta Crítica:</b> No
	<b>1.1.4 SUMINISTRAR MATERIALES</b>  <b>Costo:</b> \$ 128.228.515,47  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> No
	<b>1.1.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>  <b>Costo:</b> \$ 128.228.515,47  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta Crítica:</b> No

Producto	Actividad:
<p><b>1.1 Coliseos cubiertos mejorados</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de coliseos</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 4.274.283.849,00</p>	<p><b>1.1.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 213.714.192,45</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p> <hr/> <p><b>1.1.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 85.485.676,98</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p> <hr/> <p><b>1.1.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 85.485.676,98</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p> <hr/> <p><b>1.1.9 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 213.714.192,45</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
<p><b>1.2 Piscinas construidas</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de piscinas</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 100.000.000,00</p>	<p><b>1.2.1 EJECUTAR OBRA CIVIL</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 70.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p> <hr/> <p><b>1.2.2 CONTRATAR INTERVENTORIA</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 5.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>

Producto	Actividad:
<p><b>1.2 Piscinas construidas</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de piscinas</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 100.000.000,00</p>	<p><b>1.2.3 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 5.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.2.4 SUMINISTRAR MATERIALES</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 3.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.2.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 3.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.2.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 5.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.2.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.2.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 2.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>

Producto	Actividad:
<p>1.2 Piscinas construidas</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de piscinas</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 100.000.000,00</p>	<p>1.2.9 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS</p> <p><b>Costo:</b> \$ 5.000.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
<p>1.3 Piscinas adecuadas</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de piscinas</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 8.206.469.407,00</p>	<p>1.3.1 EJECUTAR OBRA CIVIL</p> <p><b>Costo:</b> \$ 5.744.528.584,90</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p> <p>1.3.2 CONTRATAR INTERVENTORIA</p> <p><b>Costo:</b> \$ 410.323.470,35</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p> <p>1.3.3 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS</p> <p><b>Costo:</b> \$ 410.323.470,35</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p> <p>1.3.4 SUMINISTRAR MATERIALES</p> <p><b>Costo:</b> \$ 246.194.082,21</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>

Producto	Actividad:
<p><b>1.3 Piscinas adecuadas</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de piscinas</p> <p><b>Cantidad:</b> 1,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 8.206.469.407,00</p>	<p><b>1.3.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 246.194.082,21</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.3.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 410.323.470,35</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.3.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 164.129.388,14</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.3.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 164.129.388,14</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.3.9 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 410.323.470,35</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>

Producto	Actividad:
<p><b>1.4 Polideportivos mejorados</b> (Producto principal del proyecto)</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de polideportivos</p> <p><b>Cantidad:</b> 11,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 8.000.010.000,00</p>	<p><b>1.4.1 EJECUTAR OBRA CIVIL</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 5.600.007.000,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> Si</p>
	<p><b>1.4.2 CONTRATAR INTERVENTORIA</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 400.000.500,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.4.3 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 400.000.500,00</p> <p><b>Etapas:</b> Preinversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.4.4 SUMINISTRAR MATERIALES</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 240.000.300,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.4.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 240.000.300,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.4.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 400.000.500,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>

Producto	Actividad:
<p><b>1.4 Polideportivos mejorados</b> (Producto principal del proyecto)</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de polideportivos</p> <p><b>Cantidad:</b> 11,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 8.000.010.000,00</p>	<p><b>1.4.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 160.000.200,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.4.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 160.000.200,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.4.9 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 400.000.500,00</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta Crítica:</b> No</p>

**Alternativa:** ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

### Actividad 1.1.1 EJECUTAR OBRA CIVIL

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$1.168.799.477,72	\$584.399.738,86	\$1.168.799.477,72
1	\$28.000.000,00	\$14.000.000,00	\$28.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$1.196.799.477,72</b>	<b>\$598.399.738,86</b>	<b>\$1.196.799.477,72</b>

Periodo	Total
0	\$2.921.998.694,30
1	\$70.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 CONTRATAR INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$208.714.192,45
1	\$5.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$213.714.192,45</b>

Periodo	Total
0	\$208.714.192,45
1	\$5.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.3 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$208.714.192,45
1	\$5.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$213.714.192,45</b>

Periodo	Total
0	\$208.714.192,45
1	\$5.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.4 SUMINISTRAR MATERIALES

Periodo	Materiales
0	\$125.228.515,47
1	\$3.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$128.228.515,47</b>

Periodo	Total
0	\$125.228.515,47
1	\$3.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA

Periodo	Materiales
0	\$125.228.515,47
1	\$3.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$128.228.515,47</b>

Periodo	Total
0	\$125.228.515,47
1	\$3.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$208.714.192,45
1	\$5.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$213.714.192,45</b>

Periodo	Total
0	\$208.714.192,45
1	\$5.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$83.485.676,98
1	\$2.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$85.485.676,98</b>

Periodo	Total
0	\$83.485.676,98
1	\$2.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$83.485.676,98
1	\$2.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$85.485.676,98</b>

Periodo	Total
0	\$83.485.676,98
1	\$2.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.9 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$208.714.192,45
1	\$5.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$213.714.192,45</b>

Periodo	Total
0	\$208.714.192,45
1	\$5.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.2.1 EJECUTAR OBRA CIVIL

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$30.000.000,00	\$10.000.000,00	\$30.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$30.000.000,00</b>	<b>\$10.000.000,00</b>	<b>\$30.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$70.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.2.2 CONTRATAR INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$5.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$5.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.2.3 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$5.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$5.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.2.4 SUMINISTRAR MATERIALES

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$3.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$3.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$3.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.2.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$3.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$3.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$3.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.2.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$5.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$5.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.2.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$2.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$2.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$2.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.2.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$2.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$2.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$2.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.2.9 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$5.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$5.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.3.1 EJECUTAR OBRA CIVIL

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$2.000.000.000,00	\$1.744.528.584,90	\$2.000.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$2.000.000.000,00</b>	<b>\$1.744.528.584,90</b>	<b>\$2.000.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$5.744.528.584,90
<b>Total</b>	

### Actividad 1.3.2 CONTRATAR INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$410.323.470,35
<b>Total</b>	<b>\$410.323.470,35</b>

Periodo	Total
0	\$410.323.470,35
<b>Total</b>	

### Actividad 1.3.3 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$410.323.470,35
<b>Total</b>	<b>\$410.323.470,35</b>

Periodo	Total
0	\$410.323.470,35
<b>Total</b>	

### Actividad 1.3.4 SUMINISTRAR MATERIALES

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$246.194.082,21
<b>Total</b>	<b>\$246.194.082,21</b>

Periodo	Total
0	\$246.194.082,21
<b>Total</b>	

### Actividad 1.3.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$246.194.082,21
<b>Total</b>	<b>\$246.194.082,21</b>

Periodo	Total
0	\$246.194.082,21
<b>Total</b>	

### Actividad 1.3.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$410.323.470,35
<b>Total</b>	<b>\$410.323.470,35</b>

Periodo	Total
0	\$410.323.470,35
<b>Total</b>	

### Actividad 1.3.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$164.129.388,14
<b>Total</b>	<b>\$164.129.388,14</b>

Periodo	Total
0	\$164.129.388,14
<b>Total</b>	

### Actividad 1.3.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$164.129.388,14
<b>Total</b>	<b>\$164.129.388,14</b>

Periodo	Total
0	\$164.129.388,14
<b>Total</b>	

### Actividad 1.3.9 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$410.323.470,35
<b>Total</b>	<b>\$410.323.470,35</b>

Periodo	Total
0	\$410.323.470,35
<b>Total</b>	

### Actividad 1.4.1 EJECUTAR OBRA CIVIL

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$600.000.000,00	\$339.541.308,20	\$600.000.000,00
2	\$1.246.000.000,00	\$623.000.000,00	\$1.246.000.000,00
3	\$378.186.276,72	\$189.093.138,36	\$378.186.276,72
<b>Total</b>	<b>\$2.224.186.276,72</b>	<b>\$1.151.634.446,56</b>	<b>\$2.224.186.276,72</b>

Periodo	Total
0	\$1.539.541.308,20
2	\$3.115.000.000,00
3	\$945.465.691,80
<b>Total</b>	

### Actividad 1.4.2 CONTRATAR INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$109.967.236,30
2	\$222.500.000,00
3	\$67.533.263,70
<b>Total</b>	<b>\$400.000.500,00</b>

Periodo	Total
0	\$109.967.236,30
2	\$222.500.000,00
3	\$67.533.263,70
<b>Total</b>	

### Actividad 1.4.3 REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$109.967.236,30
2	\$222.500.000,00
3	\$67.533.263,70
<b>Total</b>	<b>\$400.000.500,00</b>

Periodo	Total
0	\$109.967.236,30
2	\$222.500.000,00
3	\$67.533.263,70
<b>Total</b>	

### Actividad 1.4.4 SUMINISTRAR MATERIALES

Periodo	Materiales
0	\$65.980.341,78
2	\$133.500.000,00
3	\$40.519.958,22
<b>Total</b>	<b>\$240.000.300,00</b>

Periodo	Total
0	\$65.980.341,78
2	\$133.500.000,00
3	\$40.519.958,22
<b>Total</b>	

### Actividad 1.4.5 COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA

Periodo	Materiales
0	\$65.980.341,78
2	\$133.500.000,00
3	\$40.519.958,22
<b>Total</b>	<b>\$240.000.300,00</b>

Periodo	Total
0	\$65.980.341,78
2	\$133.500.000,00
3	\$40.519.958,22
<b>Total</b>	

### Actividad 1.4.6 CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$109.967.236,30
2	\$222.500.000,00
3	\$67.533.263,70
<b>Total</b>	<b>\$400.000.500,00</b>

Periodo	Total
0	\$109.967.236,30
2	\$222.500.000,00
3	\$67.533.263,70
<b>Total</b>	

### Actividad 1.4.7 TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$43.986.894,52
2	\$89.000.000,00
3	\$27.013.305,48
<b>Total</b>	<b>\$160.000.200,00</b>

Periodo	Total
0	\$43.986.894,52
2	\$89.000.000,00
3	\$27.013.305,48
<b>Total</b>	

### Actividad 1.4.8 REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$43.986.894,52
2	\$89.000.000,00
3	\$27.013.305,48
<b>Total</b>	<b>\$160.000.200,00</b>

Periodo	Total
0	\$43.986.894,52
2	\$89.000.000,00
3	\$27.013.305,48
<b>Total</b>	

### Actividad 1.4.9 APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$109.967.236,30
2	\$222.500.000,00
3	\$67.533.263,70
<b>Total</b>	<b>\$400.000.500,00</b>

Periodo	Total
0	\$109.967.236,30
2	\$222.500.000,00
3	\$67.533.263,70
<b>Total</b>	

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Las personas no usan la infraestructura.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Pocas personas practican deporte, las familias no desarrollan actividades de esparcimiento y la comunidad no se apropia de los espacios públicos.	Promocionar el deporte a través de divulgación de la oferta disponible
	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Presencia de inseguridad y otros factores que impiden el desarrollo de las actividades deportivas.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable  <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Limitación de la población a participar en eventos deportivos.	Brindar seguridad en la zona de las instalaciones deportivas.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Las personas no usan la infraestructura	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Daños progresivos y aumento de costos de mantenimiento para mantener en buenas condiciones el escenario	Realizar las actividades de supervisión e interventoría requeridas en el desarrollo de las obras
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: EJECUTAR OBRA CIVIL  Riesgo: Las personas no usan la infraestructura	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado  <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Daños progresivos y aumento de costos de mantenimiento para mantener en buenas condiciones el escenario	Realizar las actividades de supervisión e interventoría requeridas en el desarrollo de las obras

Alternativa: ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de consultas y tratamientos ocasionados por enfermedades relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, según el perfil epidemiológico municipal.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** número de personas que requieren consultas medicas al año por no contar con centros deportivos

**Descripción Valor Unitario:** Valor de las consultas año para las personas que no cuentan con centros deportivos

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	98.530,00	\$55.000,00	\$5.419.150.000,00
1	98.630,00	\$56.000,00	\$5.523.280.000,00
2	98.730,00	\$57.000,00	\$5.627.610.000,00
3	98.830,00	\$58.000,00	\$5.732.140.000,00
4	98.930,00	\$59.000,00	\$5.836.870.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$5.419.150.000,00	\$5.419.150.000,00
1	\$5.523.280.000,00	\$5.523.280.000,00
2	\$5.627.610.000,00	\$5.627.610.000,00
3	\$5.732.140.000,00	\$5.732.140.000,00
4	\$5.836.870.000,00	\$5.836.870.000,00

**Alternativa 1**

**Flujo**

**01 - Flujo Económico**

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$4.335.320.000,0	\$0,0	\$734.004.899,1	\$12.451.989.457,2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-8.850.674.356,3
1	\$4.418.624.000,0	\$0,0	\$5.000.000,0	\$84.640.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.328.984.000,0
2	\$4.502.088.000,0	\$0,0	\$222.500.000,0	\$3.766.480.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$513.108.000,0
3	\$4.585.712.000,0	\$0,0	\$67.533.263,7	\$1.143.203.087,9	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$3.374.975.648,4
4	\$4.669.496.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$4.669.496.000,0

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION, REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LA FORMACION Y PREPARACION DE DEPORTISTAS DEL MUNIICPIO DE IBAGUÉ					
\$1.466.832.466,50	16,02 %	\$1,08	\$32.453,44	\$17.560.588.157,35	\$377.111.562,76

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Coliseos cubiertos mejorados	\$3.824.066.574,35
Piscinas construidas	\$91.400.000,00
Piscinas adecuadas	\$7.385.227.832,47
Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto)	\$569.081.250,05

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Mejorar las condiciones de infraestructura deportiva

#### Producto

1.1. Coliseos cubiertos mejorados

#### Indicador

1.1.1 Coliseos mejorados

**Medido a través de:** Número de coliseos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** INFORME DE GESTION

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

## Producto

### 1.2. Piscinas construidas

## Indicador

### 1.2.1 Piscinas construidas

**Medido a través de:** Número de piscinas

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** INFORME DE GESTION

## Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

## Producto

### 1.3. Piscinas adecuadas

## Indicador

### 1.3.1 Piscinas adecuadas

**Medido a través de:** Número de piscinas

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** INFORME DE GESTION

## Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

## Producto

1.4. Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto)

## Indicador

1.4.1 Polideportivos mejorados

**Medido a través de:** Número de polideportivos

**Meta total:** 11,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** INFORME DE GESTION

## Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	9,0000	2	1,0000
3	1,0000		

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Informes De Supervisión Realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G050

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** INFORME DE SUPERVISION

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		<b>Total:</b>	<b>4</b>

## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4302 - Formación y preparación de deportistas

#### Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$13.946.093.082,90
				1	\$95.000.000,00
				2	\$4.227.500.000,00
				3	\$1.283.132.010,30
				Total	\$19.551.725.093,20
	Total Inversión				\$19.551.725.093,20
Preinversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$734.004.899,10
				1	\$5.000.000,00
				2	\$222.500.000,00
				3	\$67.533.263,70
				Total	\$1.029.038.162,80
	Total Preinversión				\$1.029.038.162,80
<b>Total</b>					<b>\$20.580.763.256,00</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Incrementar los niveles de practica deportiva en escenarios deportivos y recreativos del municipio de Ibagué.	<b>Numero de espacios deportivos y recreativos Construidos y mejorados.</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> DIAGNOSTICO PLAN DE DESARROLLO IBAGUE PARA TODOS "2024 - 2027"	<b>los indices de inseguridad mejoran y aumenta las actividades deportivas, Las personas usan la infraestructura</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Coliseos cubiertos mejorados	<b>Coliseos mejorados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> INFORME DE GESTION	
	1.2 Piscinas construidas	<b>Piscinas construidas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> INFORME DE GESTION	
	1.3 Piscinas adecuadas	<b>Piscinas adecuadas</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> INFORME DE GESTION	
	1.4 Polideportivos mejorados (Producto principal del proyecto)	<b>Polideportivos mejorados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> INFORME DE GESTION	<b>Las personas usan la infraestructura</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - EJECUTAR OBRA CIVIL(*) 1.1.2 - CONTRATAR INTERVENTORIA 1.1.3 - REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.1.4 - SUMINISTRAR MATERIALES 1.1.5 - COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA 1.1.6 - CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN 1.1.7 - TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS 1.1.8 - REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO 1.1.9 - APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS	<b>Nombre: Informes De Supervisión Realizados</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 4.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Las personas usan la infraestructura</b>
	1.2.1 - EJECUTAR OBRA CIVIL(*) 1.2.2 - CONTRATAR INTERVENTORIA 1.2.3 - REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.2.4 - SUMINISTRAR MATERIALES 1.2.5 - COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA 1.2.6 - CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN 1.2.7 - TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS 1.2.8 - REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO 1.2.9 - APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.3.1 - EJECUTAR OBRA CIVIL(*) 1.3.2 - CONTRATAR INTERVENTORIA 1.3.3 - REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.3.4 - SUMINISTRAR MATERIALES 1.3.5 - COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA 1.3.6 - CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN 1.3.7 - TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS 1.3.8 - REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO 1.3.9 - APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS		<b>Tipo de fuente:</b>  <b>Fuente:</b>	
	1.4.1 - EJECUTAR OBRA CIVIL(*) 1.4.2 - CONTRATAR INTERVENTORIA 1.4.3 - REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.4.4 - SUMINISTRAR MATERIALES 1.4.5 - COMPRAR ELEMENTOS DE FERRETERIA 1.4.6 - CONTRATAR PERSONAL DE APOYO TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISIÓN 1.4.7 - TRAMITAR LICENCIAS Y PERMISOS 1.4.8 - REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO 1.4.9 - APROVISIONAR BIENES Y SERVICIOS		<b>Tipo de fuente:</b>  <b>Fuente:</b>	

(\*) Actividades con ruta crítica