

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Compromiso con la seguridad de la mujer en el municipio de Ibagué, Tolima

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024730010016

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 06/06/2024 17:58:55

Identificador: 978970

Formulador Ciudadano: Diego Fernando Ramirez Escobar

Formulador Oficial : Laura Valentina Villanueva Roncancio

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar	05. Convivencia y seguridad ciudadana responsable y participativa	a. Nuevo modelo nación-territorio para la convivencia y la seguridad ciudadana

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Con seguridad en el territorio 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia No.6: Diversidad y respeto a la diferencia con garantía de derechos

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Tolima con inclusión social y productiva desde un enfoque Diferencial y poblacional. (código del programa: 4103)

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ibagué para Todos 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NUESTRO COMPROMISO ES CUIDARTE

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 4501
SEGURIDAD PARA TODOS
Seguridad Colectiva: Por una Convivencia Ciudadana Armoniosa

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente empoderamiento social y económico de las mujeres en la Entidad Territorial

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la ciudad de Ibagué, la mujer posee unas problemáticas que encarecen su día a día; por ejemplo, la Disminución de la atención integral y orientación a mujeres en casos de violencia de género en la ciudad de Ibagué

El problema central radica en la falta de atención prioritaria y oportuna para las mujeres del municipio de Ibagué, lo que genera una Baja participación de las mujeres en cargos de poder y toma de decisiones, un aumento del índice de desempleo en el municipio, desigualdad en la participación social, económica, laboral y política altos índices de deserción en el sistema educativo básico por parte de la mujer, la baja oferta de proyectos sociales con enfoque de género, genera a la final la disminución de la calidad de vida de las mujeres de Ibagué

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar:
LINEA BASE: 971 (2022)
META: 889
Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja:
LINEA BASE: 778 (2022)
META: 713

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Disminución de la atención integral y orientación a mujeres en casos de violencia de género en la ciudad de Ibagué	1.1 Escasos recursos económicos

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja oferta de proyectos sociales con enfoque de género	1.1 Disminución de la calidad de vida de las mujeres de Ibagué
2. Baja participación de las mujeres en cargos de poder y toma de decisiones	
3. Aumento del índice de desempleo en el municipio.	
4. Desigualdad en la participación social, económica, laboral y política.	
5. Altos índices de deserción en el sistema educativo básico por parte de la mujer	

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Mujer vulnerable</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Mujer en general se benefician con la ejecución del proyecto de la administración.</p>	<p>Participar dentro de las veedurías ciudadanas, y propender por la correcta ejecución de proyecto</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: IBAGUÉ - TOLIMA</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Busca ofrecer mayores condiciones de atención a la Mujer Vulnerable.</p>	<p>Financiar y ejecutar técnicamente el Proyecto bajo el marco legal.</p>

02 - Análisis de los participantes

Entre la Administración Municipal, y las mujeres vulnerables de la ciudad de Ibagué, se ha dado un dialogo conjunto, en mesas de trabajo desde la formulación del plan de desarrollo hasta su aprobación, para establecer unas pautas para el desarrollo de las diferentes actividades, que se contemplan en cada uno de los componentes del proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

284.278

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Urbano Resguardo:	
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Rural Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

912

Fuente de la información

Plan de Desarrollo
Ibagué para Todos 2024 - 2027

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Rural Resguardo:		
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Urbano Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Femenino	1.912	Plan de Desarrollo Ibagué para Todos 2024 - 2027

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente empoderamiento social y económico de las mujeres en la Entidad Territorial

Objetivo general – Propósito

Mejorar la atención prioritaria y oportuna para mujeres del municipio de Ibagué.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar	Medido a través de: Número Meta: 889 Tipo de fuente: Documento oficial	Instrumentos de planeación
Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja	Medido a través de: Número Meta: 713 Tipo de fuente: Documento oficial	Instrumentos de planeación

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Disminución de la atención integral y orientación a mujeres en casos de violencia de género en la ciudad de Ibagué	Realizar atención integral y orientación a mujeres en casos de violencia de género
Causa indirecta 1.1 Escasos recursos económicos	Gestionar recursos económicos

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Contratar un operador para ejecutar el proyecto	No	Completo
Mujer vulnerable asistida con seguridad	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Mujer vulnerable asistida con seguridad

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Proyectos al servicio de la mujer Vulnerable

Medido a través de

Número

Descripción

Proyectos al servicio de la mujer vulnerable por parte de la alcaldía de Ibagué

Descripción de la Demanda

Proyectos que se requieren para el servicio de la mujer vulnerable

Descripción de la Oferta

Proyectos ofertados al servicio se la mujer vulnerable

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	1,00	2,00	-1,00
2023	1,00	2,00	-1,00
2024	2,00	2,00	0,00
2025	2,00	2,00	0,00
2026	2,00	2,00	0,00
2027	2,00	2,00	0,00
2028	2,00	2,00	0,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

LLEGÓ EL MOMENTO DE LAS MUJERES

- **POLÍTICA PÚBLICA PARA LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO:** Evaluar, actualizar, implementar y hacer seguimiento de la Política Pública de La Mujer y Equidad de Género.
- **IBAGUÉ PARA LAS MUJERES:** Conformamos la red de mujeres por comunas para mitigar la violencia de género en el Municipio de Ibagué y fortaleceremos las rutas de atención para mujeres víctimas de violencia.
- **ENTRE TODAS NOS PROTEGEMOS:** Fortalecimiento y mantenimiento de la casa de refugio de la mujer de Ibagué para las mujeres víctimas de violencia.
- **EL MOMENTO DE LAS MUJERES:** Implementar programas que fomenten emprendimiento y el desarrollo económico de las mujeres, brindando acompañamiento para su inserción para al mercado laboral y empresarial.
- **CUIDANDO DE LOS QUE CUIDAN:** Implementación del sistema de cuidado de los cuidadores en Ibagué.

Ver descripción de actividades en el documento que soporta la MGA

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Otros,
 Topografía

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 383.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 383.000.000,00

Realizar atención integral y orientación a mujeres en casos de violencia de genero

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de orientación a casos de violencia de género (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de casos Cantidad: 800,0000 Costo: \$ 383.000.000,00	1.1.1 Orientar psicosocial y jurídicamente a mujeres en riesgo y/o victimas de cualquier tipo de violencia. Costo: \$ 210.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Implementar estrategias de prevención de violencia de género contra las mujeres. Costo: \$ 100.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.3 Implementar la ruta de atención para las mujeres víctimas de violencia cuando se requiera en articulación interinstitucional Costo: \$ 73.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Actividad 1.1.1 Orientar psicosocial y jurídicamente a mujeres en riesgo y/o víctimas de cualquier tipo de violencia.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$60.000.000,00
2	\$70.000.000,00
3	\$80.000.000,00
Total	\$210.000.000,00

Periodo	Total
1	\$60.000.000,00
2	\$70.000.000,00
3	\$80.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Implementar estrategias de prevención de violencia de género contra las mujeres.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$30.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$40.000.000,00
Total	\$100.000.000,00

Periodo	Total
1	\$30.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$40.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Implementar la ruta de atención para las mujeres víctimas de violencia cuando se requiera en articulación interinstitucional

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$22.000.000,00
2	\$20.000.000,00
3	\$31.000.000,00
Total	\$73.000.000,00

Periodo	Total
1	\$22.000.000,00
2	\$20.000.000,00
3	\$31.000.000,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	No se cuenta con el personal idóneo para la Atención de la mujer vulnerable en Ibagué	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Deficiente servicio durante la atención a la mujer vulnerable Ibaguereña	Contratar servicios profesionales de personal idóneo para el apoyo y buen funcionamiento de los programas al servicio de la mujer vulnerable
2-Componente (Productos)	De mercado	Que cambien drásticamente los precios del mercado	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	No se podrán comprar todos los insumos necesarios para el desarrollo de todas las actividades	Realzar una correcta proyección de costos durante la formulación del proyecto
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Actividad/Entregable: Implementar la ruta de atención para las mujeres víctimas de violencia cuando se requiera en articulación interinstitucional Riesgo: No se ejecutan todas las actividades programadas dentro del proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	No se logra el bienestar de toda la población priorizada en el proyecto	Realizar un correcto seguimiento de la ejecución del proyecto y efectuar los procesos legales pertinentes si se presenta el riesgo

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en asesorías jurídicas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Beneficiarios del programa

Descripción Valor Unitario: Costo de una asesoría jurídica en Ibagué: \$ 250.000 (se considera un aumento anual de \$50.000)

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.912,00	\$250.000,00	\$478.000.000,00
1	1.912,00	\$300.000,00	\$573.600.000,00
2	1.912,00	\$350.000,00	\$669.200.000,00
3	1.912,00	\$400.000,00	\$764.800.000,00
4	1.912,00	\$450.000,00	\$860.400.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$478.000.000,00	\$478.000.000,00
1	\$573.600.000,00	\$573.600.000,00
2	\$669.200.000,00	\$669.200.000,00
3	\$764.800.000,00	\$764.800.000,00
4	\$860.400.000,00	\$860.400.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$382.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$382.400.000,0
1	\$458.880.000,0	\$0,0	\$0,0	\$112.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$346.880.000,0
2	\$535.360.000,0	\$0,0	\$0,0	\$120.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$415.360.000,0
3	\$611.840.000,0	\$0,0	\$0,0	\$151.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$460.840.000,0
4	\$688.320.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$688.320.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Mujer vulnerable asistida con seguridad					
\$1.893.715.010,35	No aplica	\$6,91	\$351.264,91	\$320.353.598,26	\$486.859.844,79

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de orientación a casos de violencia de género (Producto principal del proyecto)	\$400.442,00

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Realizar atención integral y orientación a mujeres en casos de violencia de genero

Producto

1.1. Servicio de orientación a casos de violencia de género (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Casos atendidos

Medido a través de: Número de casos

Meta total: 800,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documentos de planeacion

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	200,0000	1	200,0000
2	200,0000	3	200,0000
Total:			800,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Documentos de soporte elaborados

Medido a través de: Número

Código: 0400G090

Fórmula: sumatoria de documentos elaborados

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instrumentos de planeación

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$0,00
				1	\$112.000.000,00
				2	\$120.000.000,00
				3	\$151.000.000,00
	Total	\$383.000.000,00			
	Total Inversión				\$383.000.000,00
Total					\$383.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la atención prioritaria y oportuna para mujeres del municipio de Ibagué.	Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instrumentos de planeación	Se cuenta con el personal idóneo para la Atención de la mujer vulnerable en Ibagué
		Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instrumentos de planeación	Se cuenta con el personal idóneo para la Atención de la mujer vulnerable en Ibagué
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de orientación a casos de violencia de género (Producto principal del proyecto)	Casos atendidos	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documentos de planeación	Los precios se mantienen durante la ejecución del proyecto
Actividades	1.1.1 - Orientar psicosocial y jurídicamente a mujeres en riesgo y/o víctimas de cualquier tipo de violencia.(*) 1.1.2 - Implementar estrategias de prevención de violencia de género contra las mujeres.(*) 1.1.3 - Implementar la ruta de atención para las mujeres víctimas de violencia cuando se requiera en articulación interinstitucional(*)	Nombre: Documentos de soporte elaborados Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Se ejecutan las actividades según cronograma

(*) Actividades con ruta crítica