

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Actualización del Sisbén en el municipio de Ibagué Tolima

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024730010032

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/06/2024 11:47:52

Identificador: 986300

Formulador Ciudadano: ALEJANDRA DEL PILAR MOSQUERA ARTEAGA

Formulador Oficial : antonio garcia ramos

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CON SEGURIDAD EN EL TERRITORIO 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar Innovación para la transformación social

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Gobierno territorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

IBAGUÉ PARA TODOS 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Gobierno Territorial – gobernabilidad para todos

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

TRANSFORMACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y MODERNIZACIÓN

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Desactualización en la Implementar, administración y operación de la base de datos municipal, de acuerdo con los lineamientos definidos por el DNP.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Se hace necesario que el Sisbén avance hacia un enfoque que combine todas las dimensiones de la pobreza, incluida la de ingresos, de forma tal que el proceso de focalización garantice que los programas sociales lleguen a las personas que viven la pobreza en sus diferentes formas.

Por otra parte, la falsedad y la manipulación de los datos distorsionan la focalización y lleva a que el gasto social se asigne a personas que no lo necesitan. Por lo anterior, el cambio de enfoque metodológico en el Sisbén debe ir acompañado de estrategias que permitan asegurar la calidad de la información registrada en la base de datos.

En esta medida, es necesario que se adelanten acciones que promuevan la actualización permanente de la base, y prevengan el fraude o lo sancionen cuando éste se presente. El intercambio de información con registros administrativos, que hoy no se realiza con fluidez entre entidades del Gobierno nacional, será fundamental en la estrategia para mantener la consistencia de la información del Sisbén.

Así, el Sisbén deberá ser una herramienta dinámica, orientada a mejorar la identificación, selección y asignación de beneficiarios, maximizando los impactos de la oferta social en la población e incrementando la eficiencia del gasto social

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Las verificaciones de la plataforma del DNP. Identifica aquellos grupos del Sisbén que hoy se encuentran bloqueados por el cruce de datos por las plataformas virtuales como es el portal territorial del Sisbén y el registro social de hogares (R.S.H.) Con un porcentaje del 25,87 % para un total de 77.834 encuestados bloqueados en el municipio de Ibagué al año 2023.

Para tener en cuenta para el año 2023 ENCUESTARON 48.538 ciudadanos en el municipio de Ibagué, Donde grupo A, de 23.734 encuestas, para un 48.90 % en B, 20.175 encuestas para un porcentaje del 41.57% en C, de 4.165 encuestados, para un porcentaje de 8.58% y el grupo D, 464 encuestas para un porcentaje de 0.96%.

Pero la problemática radica que por verificación quedaron 5.540 encuestas que se encuentran bloqueadas por este motivo toca hacer la re-encuestas, donde genera un gasto administrativo alto solo del año 2023, Las 77.834 encuestas realizadas y que se encuentra como verificación, nos identifica la problemática en el Sisen para el presente Gobierno.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de socialización del proceso de aplicación de encuestas a la comunidad	1.1 Desactualización en la información de la base de datos del Sisbén.
	1.2 Falta de veracidad de la información de la base de datos del Sisbén.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Encuestas marcadas en verificación, bloqueadas o excluidas automáticamente del sistema, por validación y actualización vía registros administrativos. (Facultad del DNP)	1.1 Pérdida del interés y credibilidad del Sisbén
	1.2 Imposibilidad de acceso a programas sociales
	1.3 Transición y continuidad en el régimen subsidiado de
	1.4 Disminución en la calidad de vida de la población.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: IBAGUÉ - TOLIMA Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: POSTULACION Y POTENCIAL ADQUISICION DE BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES OFERTADOS POR EL GOBIERNO	Insumo informativo de las condiciones socio-económicas y de vida al registrarse en la encuesta SISBEN
Actor: Municipal Entidad: IBAGUÉ - TOLIMA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS LOCAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ	Realización, seguimiento, supervisión de la base de datos local.

02 - Análisis de los participantes

Coordinación armónica entre las instituciones encargadas de liderar y aplicar la focalización del gasto social estatal en la población potencialmente beneficiaria del municipio de Ibagué, contribuyendo en la actualización de los sistemas operativos, normativos y administrativos vigentes en el territorio a través del sistema SISBEN.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

541.101

Fuente de la información

Censo DANE año 2020.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Urbano Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

541.101

Fuente de la información

Censo DANE año 2020.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Urbano Resguardo:	Todo el municipio, en cabecera: 502.141 equivalente al 92,8% y en centros poblados y rural disperso: 38.959 equivalente al 7,2%.	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etapa del ciclo de vida	Vejez 60 años y más	90.728	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales 2020 – DANE
	Adultez 27 – 59 años	222.337	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales 2020 – DANE
	Juventud 14 – 26 años	101.529	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales 2020 – DANE
	Adolescencia 12-18 años	49.414	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales 2020 – DANE
	Infancia 6 – 11 años	41.476	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales 2020 – DANE
	Primera infancia 0 – 5 años	34.563	Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales 2020 – DANE

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Desactualización en la Implementar, administración y operación de la base de datos municipal, de acuerdo con los lineamientos definidos por el DNP.

Objetivo general – Propósito

Actualización en la Implementación, administración y operación de la base de datos municipal, de acuerdo con los lineamientos definidos por el DNP

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
INFORMACION BASE DE DATOS SISBEN	Medido a través de: Unidad Meta: 70.000 Tipo de fuente: Documento oficial	SECRETARIA DE PLANEACION

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de socialización del proceso de aplicación de encuestas a la comunidad	Socialización del proceso de aplicación de encuestas a la comunidad
Causa indirecta 1.1 Desactualización en la información de la base de datos del Sisbén.	Actualización de la información de la base de datos del Sisbén
Causa indirecta 1.2 Falta de veracidad de la información de la base de datos del Sisbén.	Veracidad de la información de la base de datos del Sisbén

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
mantener la base de datos actualizada con visitas a los hogares para la aplicación de la ficha del Sisbén, esperando incrementar en todo momento la cobertura. El Sisbén de IBAGUE, adscrito a la secretaria de Planeación	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. mantener la base de datos actualizada con visitas a los hogares para la aplicación de la ficha del Sisbén, esperando incrementar en todo momento la cobertura. El Sisbén de IBAGUE, adscrito a la secretaría de Planeación

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Actualización e identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales en el municipio de Ibagué.

Medido a través de

Unidad

Descripción

actualización de informacion base de datos Sisbén

Descripción de la Demanda

Registrarse en la base de datos Sisbén para acceder a los programas sociales

Descripción de la Oferta

Base de datos población sisbenizada municipio de Ibagué

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: mantener la base de datos actualizada con visitas a los hogares para la aplicación de la ficha del Sisbén, esperando incrementar en todo momento la cobertura. El Sisbén de IBAGUÉ depende de la secretaría de Planeación

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Que los artículos 13, 334, 350 y 366 de la Constitución Política consagran la obligación del Estado de promover las condiciones para que la igualdad Que el artículo 94 de la Ley 715 de 2001, modificado por los artículos 24 de la Ley 1176 de 2007 y 165 de la Ley 1753 de 2015, define la focalización como “el proceso mediante el cual, se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable

Que mediante Decreto 1082 de 2015, que compiló los Decretos 4816 de 2008 y 1192 de 2010, se reglamentó el artículo 24 de la Ley 1176 de 2008, se adoptaron las fechas para el envío de las bases de datos brutas municipales y distritales del Sisbén.

Que el 5 de diciembre de 2016, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó el documento CONPES 3877 “DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS (SISBÉN IV)”. haciéndose necesario actualizar la normatividad del instrumento de focalización para regular y optimizar su funcionamiento, precisando las reglas de organización, implementación y administración, entre otras.

Que el artículo 159 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2016 - 2018 “Todos por un nuevo país”, Garantizando la observancia de los principios y normas de protección de datos personales, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 1437 de 2011, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, y demás normas que regulan la materia. Actualmente encontrándose reglamentado el procedimiento según lo dispuesto en Decreto 441 de 2017.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida, incluye el Sisbén y los sistemas de seguridad como parte de sus ejes de transformación: Seguridad humana y justicia social. Ordenamiento del territorio alrededor del agua. Derecho humano a la alimentación. Transformación productiva, internacionalización y acción climática Convergencia regional

Alternativa: mantener la base de datos actualizada con visitas a los hogares para la aplicación de la ficha del Sisbén, esperando incrementar en todo momento la cobertura. El

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Todo el municipio, en cabecera: 502.141 en centros poblados y rural disperso: 38.959

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género

Alternativa: mantener la base de datos actualizada con visitas a los hogares para la aplicación de la ficha del Sisbén, esperando incrementar en todo momento la cobertura. El

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 4.202.362.500,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 4.202.362.500,00

Socialización del proceso de aplicación de encuestas a la comunidad

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 70.000,0000 Costo: \$ 4.202.362.500,00	1.1.1 Orientar a los ciudadanos con respecto a los tramites del Sisbén y organizar la difusión de los procesos de caracterización de población en el municipio de Ibagué Costo: \$ 451.882.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Organizar, supervisar y verificar los datos de georreferenciación para la aplicación de encuestas en territorio en el municipio de Ibagué. Costo: \$ 2.540.043.500,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.3 Realizar el seguimiento a procesos contractuales, administrativos, jurídicos y legales de la Dirección del Sisbén Costo: \$ 377.979.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.4 Organizar el inventario de fichas de archivo SISBEN y de gestión de la Dirección de Sisbén para efectuar la transferencia documental. Costo: \$ 273.808.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.5 Adquirir y generar mantenimiento de equipos. Costo: \$ 97.150.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hogares Cantidad: 70.000,0000 Costo: \$ 4.202.362.500,00	1.1.6 Adquirir servicios logístico, de suministros y servicios de transporte. Costo: \$ 461.500.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Alternativa: mantener la base de datos actualizada con visitas a los hogares para la aplicación de la ficha del Sisbén, esperando incrementar en todo momento la cobertura. El Sisbén

Actividad 1.1.1 Orientar a los ciudadanos con respecto a los tramites del Sisbén y organizar la difusión de los procesos de caracterización de población en el municipio de Ibagué

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$66.000.000,00
1	\$120.400.000,00
2	\$126.420.000,00
3	\$139.062.000,00
Total	\$451.882.000,00

Periodo	Total
0	\$66.000.000,00
1	\$120.400.000,00
2	\$126.420.000,00
3	\$139.062.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Organizar, supervisar y verificar los datos de georreferenciación para la aplicación de encuestas en territorio en el municipio de Ibagué.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$423.000.000,00
1	\$620.600.000,00
2	\$651.130.000,00
3	\$845.313.500,00
Total	\$2.540.043.500,00

Periodo	Total
0	\$423.000.000,00
1	\$620.600.000,00
2	\$651.130.000,00
3	\$845.313.500,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar el seguimiento a procesos contractuales, administrativos, jurídicos y legales de la Dirección del Sisbén

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$45.300.000,00
1	\$103.800.000,00
2	\$108.990.000,00
3	\$119.889.000,00
Total	\$377.979.000,00

Periodo	Total
0	\$45.300.000,00
1	\$103.800.000,00
2	\$108.990.000,00
3	\$119.889.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Organizar el inventario de fichas de archivo SISBEN y de gestión de la Dirección de Sisbén para efectuar la transferencia documental.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$89.200.000,00
1	\$57.600.000,00
2	\$60.480.000,00
3	\$66.528.000,00
Total	\$273.808.000,00

Periodo	Total
0	\$89.200.000,00
1	\$57.600.000,00
2	\$60.480.000,00
3	\$66.528.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Adquirir y generar mantenimiento de equipos.

Periodo	Mantenimiento maquinaria y equipo
1	\$97.150.000,00
Total	\$97.150.000,00

Periodo	Total
1	\$97.150.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 Adquirir servicios logístico, de suministros y servicios de transporte.

Periodo	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$141.500.000,00	
1	\$50.000.000,00	\$50.000.000,00
2	\$55.000.000,00	\$50.000.000,00
3	\$55.000.000,00	\$60.000.000,00
Total	\$301.500.000,00	\$160.000.000,00

Periodo	Total
0	\$141.500.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$105.000.000,00
3	\$115.000.000,00
Total	

Alternativa: mantener la base de datos actualizada con visitas a los hogares para la aplicación de la ficha del Sisbén, esperando incrementar en todo momento la cobertura. El Sisbén

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Manipulación en la aplicación, supervisión, crítica y digitación de la ficha de clasificación socio económica	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Sanciones de Tipo Fiscal, penal, disciplinario por alteración de un documento público	realizar auditorias aleatorias
2-Componente (Productos)	Administrativos	Falta de socialización del proceso de aplicación de encuestas a la comunidad	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Falta de veracidad de la información de la base de datos del Sisbén.	Socialización del proceso de aplicación de encuestas a la comunidad
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Actividad/Entregable: Organizar, supervisar y verificar los datos de georreferenciación para la aplicación de encuestas en territorio en el municipio de Ibagué. Riesgo: posibilidad de errores en la entrada de datos, inconsistencias en la calidad de falta de integridad de los registros	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	encuestas marcadas en verificación, bloqueadas o excluidas automáticamente del Sisbén, por validación y actualización vía registros administrativos. (facultad del DNP)	controles periódicos al uso de la información digital y aplicación de las políticas del DNP

Alternativa: mantener la base de datos actualizada con visitas a los hogares para la aplicación de la ficha del Sisbén, esperando incrementar en todo momento la cobertura. El Sisbén

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

AHORRO DEL MUNICIPIO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO SISBEN

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: HOGARES BENEFICIARIOS

Descripción Valor Unitario: HOGARES ATENDIDOS

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	109.000,00	\$33.500,00	\$3.651.500.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$3.651.500.000,00	\$3.651.500.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$2.921.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$612.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$2.309.200.000,0
1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$870.896.500,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-870.896.500,0
2	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$841.616.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-841.616.000,0
3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.028.634.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.028.634.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: mantener la base de datos actualizada con visitas a los hogares para la aplicación de la ficha del Sisbén, esperando incrementar en todo momento la cobertura. El Sisbén de IBAGUE, adscrito a la secretaria de Planeación					
\$7.546.854,28	8,82 %	\$1,00	\$5.384,68	\$2.913.653.145,72	\$2.329.477,41

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN (Producto principal del proyecto)	\$41.623,62

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Socialización del proceso de aplicación de encuestas a la comunidad

Producto

1.1. Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hogares que realizaron la encuesta

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 70.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: base de datos SISBEN actualizada

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	11000,0000	1	19000,0000
2	20000,0000	3	70000,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Atenciones realizadas

Medido a través de: Número

Código: 4500G002

Fórmula: Sumatoria de las Atenciones realizadas

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Base de datos del SISBEN actualizada

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	11000	1	19000
2	20000	3	20000
		Total:	70000

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$765.000.000,00
				1	\$1.099.550.000,00
				2	\$1.052.020.000,00
				3	\$1.285.792.500,00
				Total	\$4.202.362.500,00
	Total Inversión				\$4.202.362.500,00
Total					\$4.202.362.500,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Actualización en la Implementación, administración y operación de la base de datos municipal, de acuerdo con los lineamientos definidos por el DNP	INFORMACION BASE DE DATOS SISBEN	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: SECRETARIA DE PLANEACION	aplicación, supervisión y digitalizaron de la ficha de clasificación socio económica
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de información para el registro administrativo de SISBEN (Producto principal del proyecto)	Hogares que realizaron la encuesta	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: base de datos SISBEN actualizada	se socializa y ejecuta de manera correcta la aplicación de encuesta a la comunidad.
Actividades	1.1.1 - Orientar a los ciudadanos con respecto a los tramites del Sisbén y organizar la difusión de los procesos de caracterización de población en el municipio de Ibagué(*) 1.1.2 - Organizar, supervisar y verificar los datos de georreferenciación para la aplicación de encuestas en territorio en el municipio de Ibagué. (*) 1.1.3 - Realizar el seguimiento a procesos contractuales, administrativos, jurídicos y legales de la Dirección del Sisbén(*) 1.1.4 - Organizar el inventario de fichas de archivo SISBEN y de gestión de la Dirección de Sisbén para efectuar la transferencia documental. (*) 1.1.5 - Adquirir y generar mantenimiento de equipos. (*) 1.1.6 - Adquirir servicios logístico, de suministros y servicios de transporte. (*)	Nombre: Atenciones realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 70000.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Se cargan los datos de manera correcta, clara y verídica que permite obtener una encuesta efectiva

(*) Actividades con ruta crítica