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PRESENTACIÓN  
 
De conformidad con lo reglado en el artículo 2.2.1.2.5.31 del Decreto 1082 de 2015, la 
entidades estatales cuya contratación se rija por el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, deben contar con un manual de contratación elaborado de 
conformidad con los lineamientos generales para la expedición de Manuales de 
Contratación señalados por Colombia Compra Eficiente en adelante (CCE)2 
 
 
Con el presente documento, la Alcaldía Municipal de Ibagué expide y adopta el Manual de 
Contratación siguiendo los lineamientos proferidos por el ente rector con el fin de orientar 
la actividad contractual adelantada por las diferentes secretarías y dependencias del 
municipio de Ibagué, dentro del marco normativo consagrado en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública – EGCAP, es decir, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, Ley 1450 de 2011, Ley 1474 de 2011, Decreto-Ley 019 de 2012 y el Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, así como las demás normas que los modifiquen, adicionen o 
sustituyan, haciendo uso de la trasparencia como valor esencial de la contratación estatal.  
 
Este Manual es un instrumento que permite conocer los principales aspectos en materia de 

contratación pública, y a la vez sirve de apoyo para el cumplimiento de las metas propuestas 

en el gobierno municipal y para el cumplimiento de los fines estatales. El Manual de 

Contratación se constituye también como una fuente de consulta y actualización 

permanente para todos los servidores que participan en los procesos de contratación del 

municipio de Ibagué.  

 

 
Por lo tanto, este manual implica el reconocimiento legal dado para que los entes 
territoriales adopten un documento en el que se diseñe sus necesidades y cuya finalidad 
sea la de propender por el logro de los objetivos constitucionales del Estado Social de 
Derecho, toda vez que el cumplimiento de estas metas requiere del aprovisionamiento de 
bienes y servicios por parte la Alcaldía de Ibagué, mediante la contratación. En este orden 
de ideas, es innegable el carácter instrumental que ostenta este documento, puesto que no 
es un fin en sí mismo sino un medio para la consecución de los altos objetivos de esta 
Administración Municipal.  
 

 
1 Artículo 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. Las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el 

cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. 
2 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_expedicion_manual_contratacion.pdf 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_expedicion_manual_contratacion.pdf
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1. CAPÍTULO. GENERALIDADES 
 

1.1. OBJETIVO 

 
El presente manual tiene por objetivo, dar claridad a los procedimientos internos de 
contratación de la Administración Municipal de Ibagué, y constituirse como una herramienta 
para la descripción, unificación y facilitación de la práctica de un proceso adecuado para la 
obtención de bienes y servicios y demás asuntos propios de la contratación, desde su 
planeación, ejecución, vigilancia, control y demás procesos que hacen parte de la actividad 
contractual; con el fin de lograr una gestión clara, eficiente, responsable, cimentada en los 
principios de transparencia, economía, eficiencia, selección objetiva del contratista, y los 
demás propios de la actuación contractual y de la función administrativa señalados por la 
Constitución Política y por la ley.  
 

1.2. PARTÍCIPES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
Los partícipes del sistema de compras y contratación pública de la Alcaldía Municipal de 
Ibagué, según Artículo 2.2.1.1.1.2.1., del Decreto 1082 de 2015 y para efectos del Decreto 
Ley 4170 de 2011 son:  
 

a. La Alcaldía Municipal de Ibagué, de igual manera, en los términos de la ley, podrá 
asociarse para la adquisición conjunta de bienes, obras y servicios.  

b. Colombia Compra Eficiente.  
c. Los oferentes en los Procesos de Contratación.  
d. Los contratistas.  
e. Los supervisores.  
f. Los interventores.  
g. Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejercen la 

participación ciudadana en los términos de la Constitución Política y de la Ley. 
 

1.3. ALCANCE 

 
El presente Manual es aplicable a todos los procesos de contratación que se adelanten en 
la Administración Municipal de Ibagué, inicia con la identificación de las necesidades en el 
marco del principio de planeación a través del Plan Anual de Adquisiciones, etapa 
precontractual, etapa contractual y terminando con la liquidación de los contratos y cierre 
de los expedientes.  
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Igualmente, deberá ser aplicado y acatado en desarrollo de la actividad contractual, por 
todos los servidores públicos de los diferentes Despachos, Secretarías, Direcciones, 
Grupos y demás dependencias del municipio de Ibagué.  
 
En la actividad contractual adelantada por el Municipio de Ibagué, se distinguen las 
siguientes etapas; i) Precontractual, (ii) contractual y iii) post-contractual. 
 

GESTION CONTRACTUAL 

 

Etapa Pre-Contractual. 

 

Corresponde a la etapa precontractual, en la que se enmarcan todas aquellas gestiones y 
actividades necesarias para la correcta planeación, identificación de necesidades, análisis 
y estudio del sector y estudios previos necesarios para su debida y completa definición. En 
esta misma etapa se encuentran todas las gestiones y trámites administrativos necesarios 
para lograr el fin propuesto, entendido como el contrato estatal, a través del cual se 
materializa la colaboración de los particulares o de las mismas entidades en la satisfacción 
del interés general. 
 

Etapa Contractual. 

 

 Hace referencia a la etapa a partir de la suscripción del contrato o aceptación de la oferta, 

perfeccionamiento y legalización del contrato, y las subsiguientes dentro de la cual las 

partes ejecutan las obligaciones a las que se comprometen. Comprende desde la 

suscripción del contrato hasta la entrega final del objeto del contrato o el vencimiento del 

plazo de ejecución, esta etapa incluye actividades tales como desarrollo de las obligaciones 

del contrato, control y seguimiento de actividades contractuales, recibo de bienes, obras o 

servicios, entre otras. 

 

Etapa Post-Contractual.  

 

Hace referencia a la etapa de liquidación del contrato, comprende desde la terminación del 

vínculo contractual y va hasta la liquidación del contrato, incluye entre otras, actividades 

tales como: estado de cuentas del contrato, verificación de los bienes, obras o servicios 

recibidos, consolidación de obligaciones o servicios post-venta. 

 

1.4. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ Y SU 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO. 

El Municipio de Ibagué es una entidad pública, del nivel territorial (C.P. art. 286), 
perteneciente a la rama del Poder Ejecutivo, cuya misión es cumplir los fines del estado, tal 
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y como lo establece nuestra Carta Política relacionados con servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar  a participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. 

A partir del artículo 311 y siguientes de la Carta Política, se asignaron las competencias y 
se establecieron las funciones, objeto y principios al ente municipal en concordancia con la 
Ley 1551 de 20123. 

      

1.5. DEFINICIONES  

Para los efectos y alcance contemplados en el presente documento, se acudirá a las 

definiciones establecidas en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o norma 

que la modifique, el cual dispone que, las expresiones aquí utilizadas con mayúscula inicial 

deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos 

son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son 

utilizados.  

1.6. COMPETENCIA Y DELEGACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL  

 
En los términos del artículo 12 de la Ley 80 de 1993, el Alcalde Municipal de Ibagué, podrá 
delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y licitaciones en los 
servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus 
equivalentes. 

 

De conformidad con las disposiciones que rigen la materia, es competencia del supervisor 
o interventor del contrato, el ejercicio de las funciones relacionadas con el control, el 
seguimiento y la verificación del cumplimiento de los contratos conforme sus competencias 
y atribuciones. 
 

1.7. MARCO LEGAL 

 

 
3
  Ley 1551 de 2012. Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los 

Municipios.  
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El manual de Contratación de la Alcaldía Municipal de Ibagué se rige por los principios 

constitucionales y legales vigentes, en especial los principios de la contratación estatal y se 

sustenta en las siguientes normas. 

✓ Constitución Política de Colombia 

✓ Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública".  

✓ Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 

principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones.” 

✓ Ley 1150 de 2007 "por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 

la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 

sobre la contratación con Recursos Públicos".  

✓ Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública”.  

✓ Decreto 4170 de 2011 "Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación 

Pública —Colombia Compra Eficiente—, se determinan sus objetivos y estructura". 

✓ Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y 

el funcionamiento de los municipios” 

✓ Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública.” 

✓ Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los 

proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades 

extraordinarias".  

✓ Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 

del sector administrativo de planeación nacional" 

✓ Decreto 092 de 2017 "Por el cual se reglamenta la contratación con entidades 

privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 

355 de la Constitución Política" 

✓ Ley 1882 de 2018, “Por la cual se adicionan, modificación y dictan disposiciones 

orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura 

y se dictan otras disposiciones”. 

También forman parte del marco legal de contratación del Municipio de Ibagué, las guías, 

manuales, circulares, lineamientos y directrices que expida como ente rector en la materia, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#189
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la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente- CCE; así como 

el estatuto orgánico de presupuesto y decretos reglamentarios, el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las normas sobre austeridad del gasto y 

los decretos internos relacionadas con la ejecución del presupuesto.   

En todos los procesos de contratación que adelante el Municipio de Ibagué, deberá darse 

estricto cumplimiento a los principios rectores que regulan la materia, así como los 

procedimientos establecidos en la normativa vigente. Particularmente es importante el 

principio de planeación en todos los procesos de contratación con el fin de minimizar los 

riesgos que pueden llegar a presentarse durante las etapas precontractual, contractual y 

post contractual.  

1.8.  MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE 

VEEDURÍAS ORGANIZADAS E INTERESADOS EN LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN 

 

En desarrollo de la Gestión Contractual, la Alcaldía Municipal de Ibagué, a través de 
diferentes Documentos del Proceso de Selección, convoca públicamente a la ciudadanía 
en general y a las veedurías ciudadanas para que puedan desarrollar su actividad durante 
la etapa precontractual, contractual y pos contractual, y para que conforme a la ley, en caso 
de estar interesadas realicen el control social a los procesos de selección, formulen las 
recomendaciones escritas que a su juicio sean necesarias para la eficiencia institucional y 
la probidad en la actuación de los funcionarios e intervengan en todas las audiencias 
realizadas durante el proceso de selección, en las etapas precontractual, contractual y pos 
contractual. 
 
Adicionalmente, en los Avisos de Convocatoria que se publican por parte de la Entidad para 
cada proceso de selección que lo requiera, se convoca a los interesados tanto a participar 
en el proceso como a solicitar la información que necesiten; se establecen datos de contacto 
y correo de la Entidad en donde serán atendidos en caso de requerirlo. 

 

Finalmente, a través de las audiencias públicas de Rendición de Cuentas, la Entidad abre 
espacios de encuentro y reflexión sobre los resultados de su gestión, dentro de la cual se 
encontrará la Gestión Contractual. 
 

2. CAPÍTULO. DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICA 
 

Toda la gestión contractual de la Alcaldía Municipal de Ibagué, debe partir de un ejercicio 

obligatorio de planeación que pretende identificar la necesidad, la oportunidad, la 
pertinencia de la contratación y buscar el cumplimiento de los propósitos, objetivos, metas 
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y prioridades de la Entidad. Este principio consiste en que cada una de las etapas del 

proceso de adquisición de bienes, obras y servicios esté enmarcada en factores de 
eficiencia dados por la calidad, la entrega oportuna de la información y la realización de 

cada etapa conforme los cronogramas o plazos previstos para su realización. De otro lado, 
pretende evitar que la selección de un contratista, la suscripción de un contrato, su 

ejecución y liquidación, sea producto de la improvisación. 

 

La actividad de planeación contractual es de competencia de la dependencia o secretaría 
que requiere la adquisición del bien, obra o servicio, y parte por identificar, programar y 
ejecutar las actividades programadas en el Plan Anual de Adquisiciones, el cual se 
convierte en uno de los medios en los que se refleja el ejercicio de planeación, necesario 
para cada contratación, en concordancia con lo señalado en el Artículo 30 de la Ley 80 de 
1993 y en el Decreto 1082 de 2015 en la subsección 1 de la sección 2 del Capítulo 1 del 
Título 1 de la Parte 2 “Planeación” - “Estructura y documentos del Proceso de Contratación”. 

 

La dependencia o secretaría que requiera el bien, servicio u obra, elaborará el insumo 
técnico o estudio previo cuando corresponda de acuerdo a las necesidades que se 
pretendan satisfacer, el cual debe ser radicado en la Oficina de Contratación, y debe 
contener como mínimo: 

 

a. La necesidad a satisfacer. 
b. El objeto de la adquisición. 
c. El alcance. 
d. Tipo o modalidad de contratación. 
e. Presupuesto oficial estimado y procedimiento aplicado para su proyección. 
f. Forma de pago del contrato a celebrar.  
g. Riesgos que puedan afectar tanto el éxito del proceso de contratación, la ecuación 

económica del contrato, o el incumplimiento de las estipulaciones contractuales; en 
desarrollo de este análisis, el área usuaria o requirente identificará las eventuales 
situaciones que potenciarían su ocurrencia y que puedan afectar tanto el proceso 
contractual, como el normal desarrollo del contrato. 

 

Para un buen entendimiento de los riesgos y de la manera cómo deben ser analizados, en 

cada proceso contractual, es conveniente revisar el Manual para la identificación y 

cobertura del Riesgo en los procesos contractuales expedido por Colombia Compra 

Eficiente, así como la matriz elaborada por la misma Entidad. 

 

Dicha etapa también comprende el análisis sobre las autorizaciones, permisos y/o licencias, 

obtención de la disponibilidad presupuestal y la elaboración de los pliegos de condiciones 

o invitación según la modalidad de contratación. 
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Las Entidades Estatales deben realizar un juicioso estudio de planeación identificando sus 

necesidades y los medios para satisfacerlas. La planeación requiere de la Entidad Estatal 

un proceso encaminado al conocimiento del mercado y de sus partícipes para utilizar sus 

recursos de la manera más adecuada y satisfacer sus necesidades generando mayor 

valor por dinero en cada una de sus adquisiciones4. 

 

La política de prevención del daño antijurídico debe estar acorde con las actuaciones 

realizadas en esta etapa. Es así como, es de vital importancia que los servidores y 

contratistas que ejercen funciones de la Administración Municipal o cumplen obligaciones 

que apoyan las tareas propias de la administración, se concienticen frente a su actuar en 

esta etapa, con el fin de evitar irregularidades que afecten los procesos contractuales.  

 

 

2.1. Plan Anual de Adquisiciones- PAA 

 

El Plan Anual de Adquisiciones es el instrumento de planeación de la actividad de compras 
y contratación pública para facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar 
y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios, y para diseñar estrategias de 
contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia 
del proceso de contratación. Los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Ibagué, elaborarán 
el Plan Anual de Adquisiciones, que deberá contener una lista de bienes, obras y servicios 
que se pretenden adquirir durante la vigencia anual.  
 

Dentro del mismo se incluye la necesidad y la identificación del bien, obra o servicio que 

satisface esa necesidad conforme lo establecido por Colombia Compra Eficiente para la 

elaboración del plan anual de adquisiciones.  

 

El Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Decreto 1082 del 20155 establece las condiciones que deben tener 

en cuenta las entidades para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones6, el cual debe 

 
4 https://www.colombiacompra.gov.co/content/en-que-consiste-el-principio-de-planeacion.  
5 Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de 
Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan 
Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface 
esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el 
tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del 
contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente 
establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. 
 
6 Consultar la Guía para elaboración del plan anual de adquisiciones, enlace: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_plan_anual_adquisiciones.pdf 

https://www.colombiacompra.gov.co/content/en-que-consiste-el-principio-de-planeacion
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_plan_anual_adquisiciones.pdf
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ser publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) a más tardar 

el 31 de enero de cada año, según lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. 

 

 

2.1.1. Coordinador del Plan Anual de Adquisiciones - PAA.  

 

La Secretaría de Planeación Municipal será la responsable de liderar la preparación, 

elaboración, consolidación, aprobación, publicación y ajustes o actualizaciones del Plan 

Anual de Adquisiciones (PAA), en el cumplimiento del principio de planeación que rige la 

actividad contractual de la Alcaldía Municipal de Ibagué.  

 

Las funciones del coordinador del PAA, son las siguientes entre otras:  

 

a. Liderar la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones específico de las Secretarías 

Ejecutoras.  

b. Consolidar la información suministrada por el equipo de apoyo al Plan Anual de 

Adquisiciones -PAA, de conformidad con los lineamientos de Colombia Compra 

Eficiente, integrando a los responsables del PAA de cada Secretarías Ejecutoras.7 

c. Realizar al menos una vez al año, una jornada de capacitación para los 

profesionales designados como responsables para elaborar el PAA de cada una de 

las Secretarías ejecutoras.  

d. Publicar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA aprobado y sus ajustes ante los 

aplicativos webs que el Gobierno Nacional determine. 

e. Aprobar las modificaciones al PAA de acuerdo a la normatividad legal vigente. 

 

 

2.1.2. Preparación del PAA 

 

Cada una de las dependencias designará a un funcionario o contratista encargado de la 
elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, bajo la dirección del Ordenador del Gasto de 
cada una de ellas.  
 
La Secretaría de Planeación Municipal a través del Líder del PAA, consolida el Plan, lo 

aprueba y se encarga de su publicación; el funcionario a cargo del Plan Anual de 

Adquisiciones, es responsable de obtener la información necesaria, coordinar la aprobación 

del Plan, revisa periódicamente la ejecución del Plan en la Administración Central Municipal, 

y lo actualiza cuando sea necesario. 

 
7http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/20130816circular2paa.pdf 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/20130816circular2paa.pdf
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Este Plan debe ser publicado8 en la página web de la Alcaldía de Ibagué y en los Sistemas 

electrónicos dispuesto para ello SECOP, a más tardar el 31 de enero de cada año, para 

información y consulta de la comunidad y demás interesados donde hallarán los objetivos, 

estrategias, proyectos, metas, responsables, los planes generales de compras y la 

distribución presupuestal de sus proyectos de inversión, con los indicadores de gestión.  

 

2.1.3. Contenido del PAA 

 

El Plan Anual de Adquisiciones debe contener: 

a. La identificación de la necesidad, bien, obra o servicio utilizando el Clasificador de 
Bienes y Servicios.  

b. Valor estimado del contrato.  
c. Descripción del objeto a contrata 
d. El tipo de recursos con cargo a los cuales la Administración Central Municipal pagará 

la obra, el bien o el servicio.  
e. La modalidad de selección.  
f. La fecha aproximada en la cual la Administración Central Municipal iniciará el 

proceso de contratación y de la recepción de propuestas. 
g. Secretaría de despacho responsable del proceso. 

 
2.1.4. Actualizaciones y Modificaciones al PAA 

 
El Plan Anual de Adquisiciones podrá ser sujeto de modificaciones y actualizaciones. La 
actualización del Plan se debe realizar por lo menos una vez al año, y cualquier modificación 
deberá ser solicitada por el Secretario de Despacho debidamente justificada, ante el 
Coordinador del PAA, es decir al Secretaría de Planeación Municipal. 
 
Las modificaciones pueden consistir en:  
 

a. Ajustes a los cronogramas de adquisición.  
b. Ajustes a los valores y objetos contractuales.  
c. Ajustes a la modalidad de selección.  
d. Ajustes en el origen de los recursos.  
e. Cuando se incluyan nuevas obras, bienes y/o servicios.  
f. Cuando se excluyan obras, bienes y/o servicios.  
g. Cuando se modifique el presupuesto anual de adquisiciones.  

 
8 Decreto 1082/2015. Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe 

publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que 
para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. 
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En todo momento se deben seguir los parámetros señalados en la Guía para elaborar el 
PAA, o las Circulares o lineamientos expedidos por Colombia Compra Eficiente referentes 
a la creación, modificación y publicación del PAA. 
 
En ningún caso se podrán adquirir bienes o servicios no incluidos en el Plan Anual de 
Adquisiciones, salvo que se trate de urgencia manifiesta. Cuando se presenten 
necesidades sobrevinientes o cambios en las mismas deberá llevarse a cabo la 
modificación, incluirse en el Plan de Adquisiciones y publicarse en la página del SECOP y 
en la página web de la Entidad antes de dar inicio al proceso contractual. De lo contrario, 
no podrá adelantarse la contratación. 
 

2.2. MODALIDADES DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS  

 

La gestión contractual en la Alcaldía Municipal de Ibagué, se realiza conforme lo 
preceptuado en la Constitución Política y en la normatividad contractual vigente (Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios), inicia con la solicitud de 
contratación que realiza la Dependencia al respectivo ordenador del gasto, adjuntando los 
documentos soportes. Una vez ésta sea aprobada, la oficina de Contratación, de 
conformidad con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y el Decreto 
092 de 2017, y demás normas o disposiciones aplicables y dependiendo del objeto a 
contratar iniciará el respectivo proceso de contratación, a través de alguna de las 
modalidades de selección de contratistas previstas en las disposiciones aplicables como 
las que se enuncian a continuación: 
 

a. Licitación pública  
b. Selección abreviada  
c. Concurso de méritos  
d. Contratación directa 
e. Mínima cuantía  
f. Proceso competitivo entre entidades privadas sin ánimo de lucro 

 
Cada procedimiento de selección debe ajustarse a lo señalado en la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 092 de 2017, Ley 
1882 de 2018, Decreto 1860 de 2021 y demás normas que las sustituyan, complementen 
o adicionen; dependiendo del contrato y atendiendo las reglas puntuales para cada uno de 
ellos. 
 
 

2.3. EXPEDIENTE CONTRACTUAL  
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2.3.1. Análisis del Sector Económico 

 

La entidad estatal deberá realizar para cada proceso de selección de contratista el 
respectivo análisis del sector, documento mediante el cual se conocerán las condiciones 
propias de mercado del bien, servicio u obra a contratar, así como conocer los potenciales 
oferentes, para lo cual se tendrá en cuenta la guía de Colombia Compra Eficiente9, así como 
el tipo y valor del proceso de selección, pues con base en ello, se determinará el contenido 
del respectivo análisis. Con base al análisis del sector se tomarán las decisiones 
respectivas en los estudios previos10.  
 
 
El análisis del sector ofrece herramientas para establecer el contexto del proceso de 
Contratación, identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos habilitantes y la 
forma de evaluar las ofertas y se constituye en buena práctica en materia de promoción de 
la competencia en la contratación pública.  
 
El alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del proceso de 
contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos 
identificados para el Proceso de Contratación.  
 
Dicho análisis debe cubrir tres áreas: i) aspectos generales, ii) estudio de la oferta y iii) 
estudio de la demanda.  
 
 

Dado que este estudio responde a las necesidades de cada Secretaría Ejecutora, para su 

elaboración se requiere tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

a. Definir de manera planificada los bienes, obras y servicios, según las necesidades de 

la Secretaría Ejecutora, lo cual deberá ajustarse a los objetivos, fines, conveniencia y 

pertinencia institucional.  

b. Garantizar que los bienes, obras y servicios requeridos, sean contratados bajo las 

condiciones de mercado más favorables para la Administración Municipal. Lo anterior, 

teniendo en cuenta criterios de calidad, condiciones técnicas, cantidades, servicios de 

instalación, garantía comercial, documentos a entregar.   

 
9 Consultar guía en el enlace: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guia_estudio_sector_web.pdf 
10 Decreto 1082/2015. Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante 

la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 
constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guia_estudio_sector_web.pdf
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c. Solicitar cotizaciones, revisar los precios de mercado que han sido objeto de análisis en 

las Secretarías ejecutoras, consultar base de datos especializados, pues son 

instrumentos que sirven para calcular el presupuesto del contrato. 

 
El estudio del sector hace parte de los documentos de la etapa previa, que dan cuenta de 
cómo la entidad realiza la implementación de lineamientos que cumplan a cabalidad con 
los principios de la contratación pública, resaltando entre ellos el principio de planeación 
contractual, la responsabilidad administrativa, transparencia, selección objetiva y moralidad 
administrativa. 
 
La ley establece que para las modalidades de selección de contratación directa y de mínima 
cuantía, no hace falta un estudio tan riguroso sobre el bien, obra o servicio a contratar, sin 
embargo, este manual imparte algunas recomendaciones a la hora de elaborar los estudios 
de sector en este tipo de procesos, de la siguiente manera: 
 
● Análisis del Sector en procesos de contratación Directa: El análisis del sector 
debe tener en cuenta el objeto del proceso de contratación, particularmente las condiciones 
del contrato, como los plazos y formas de entrega y de pago.  
 
El análisis del sector debe permitir a la Entidad municipal sustentar su decisión de hacer 
una contratación directa, la elección del proveedor y la forma en que se pacta el contrato 
desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía. En un contrato de prestación 
de servicios profesionales, el análisis del sector depende del objeto del contrato y de las 
condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica 
que está en condiciones de desarrollar dicho objeto. 
 
● Análisis del Sector en procesos de contratación de Mínima Cuantía: EL análisis 
del sector debe ser proporcionado al valor del proceso de contratación, la naturaleza del 
objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de 
Contratación.  
 
Además, debe recopilar la información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos 
de entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los 
proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los 
Documentos del Proceso. 
 

2.3.2. Valor Estimado del proceso de contratación. 

 
Es el estudio y análisis que soporta el valor estimado del proceso de contratación, indicando 
las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva bien, obra o servicio a 
contratar, así como su monto y los posibles costos asociados al mismo. Cuando el proceso 
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de contratación sea a precios unitarios, este deberá soportar los cálculos de presupuesto 
en la estimación de aquellos precios. 
 
El comité estructurador del proceso con apoyo de su componente técnico, deben hacer un 
análisis del mercado para determinar el presupuesto real de la futura contratación, 
requiriendo como mínimo cotizaciones de acuerdo a la definición que hizo del objeto del 
contrato, sus especificaciones técnicas e igualmente se debe registrar la forma de pago y 
validez de la oferta.  
 
En aquellos procesos en los que se requiera adelantar estudio de mercado para determinar 
el presupuesto oficial, previo a la solicitud del CDP, la dependencia requirente deberá 
realizar el respectivo estudio.  
 
Se debe dejar evidencia de los soportes que sirvieron para establecer el presupuesto oficial. 
Este presupuesto oficial deberá establecerse con el promedio que arrojen como mínimo 
dos (2) COTIZACIONES. 
 
Adicional a los parámetros antes establecidos, el estudio de mercado podrá llevarse a cabo 
con información correspondiente a valores históricos, estudios de mercado de otros 
procesos, ofertas de procesos anteriores y consultas de precios en Gran Almacén. 
 
Estos estudios deberán ser recientes o ajustados con el Índice de precios al consumidor -
IPC. 
 

2.3.3. Elaboración de estudios y documentos previos 

 

Los estudios y documentos previos son el soporte para la elaborar el proyecto de pliegos, 

los pliegos de condiciones, y el contrato; serán elaborados por la dependencia de donde 

provenga la necesidad y se consignarán en un documento escrito que deberá contener para 

cada caso, los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 

para la generalidad de los tipos de contrato y los indicados de manera expresa para algunos 

tipos de contratos consignados en la Ley 1150 de 2007, en los decretos reglamentarios y 

la guía establecida por Colombia Compra Eficiente para la estructuración de Estudios 

previos y sus actualizaciones, a saber: 

 

a. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 
Proceso de Contratación. 

b. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
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c. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
jurídicos. 

d. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato 
esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como 
los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La 
Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado 
del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de 
méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo 
financiero utilizado en su estructuración. 

e. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
f. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 
g. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación. 

Para el efecto, cada secretaría ejecutora debe consultar la Guía de garantías en 
Procesos de Contratación11 expedida por CCE.  

h. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 
i. Guía de elaboración de Estudios previos, por Colombia compra eficiente, 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-
gi-18._gees_v.2_2.pdf  

 

La secretaria o dependencia ejecutora solicitante, debe elaborar los estudios previos y al 

mismo tiempo será la responsable de presentar los documentos necesarios para adelantar 

la contratación. Estos deberán ser suscritos por el ordenador del gasto y el funcionario 

designado para ejercer la supervisión.  

 

De acuerdo con la modalidad de selección aplicable, la dependencia en la cual surge la 

necesidad debe realizar la solicitud de contratación. Sin perjuicio de lo descrito, la 

dependencia solicitante debe incluir todos los demás aspectos que considere necesarios 

para complementar los estudios. 

 

Requisitos Adicionales para los Estudios Previos 

 

a. Trato Nacional por Reciprocidad12 

b. Incentivos en la Contratación Pública  

c. Apoyo a la Industria Nacional con las Convocatorias Limitadas a MIPYME (Ver 

Decreto 1860 de 2021) 

d. Desagregación Tecnológica  

 
11 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_garantias.pdf 
12 Tener en cuenta las circulares, guías y manuales de Colombia Compra Eficiente publicados en el SECOP  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-gi-18._gees_v.2_2.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-gi-18._gees_v.2_2.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_garantias.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/
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e. Revisión de las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico (Resolución No. 

0201 del 02 de noviembre de 2018). 

f. La anotación referente a si el proceso se encuentra o no cobijado por los acuerdos 

comerciales. 

 

2.3.4. Disponibilidad Presupuestal 

 

 

El certificado de disponibilidad presupuestal, es un documento expedido por la Dirección de 

Presupuesto de la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía Municipal de Ibagué, a solicitud 

del ordenador del gasto. 

 

Con este se garantiza la existencia de recursos disponibles y libres de afectación para 

atender un determinado compromiso con cargo al presupuesto de la vigencia o con cargo 

a vigencias futuras debidamente aprobadas.  

 

Mediante este certificado, también se garantiza el principio de legalidad, es decir, la 

existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto 

determinado conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993.  

 

Todos los actos administrativos, contratos y convenios que afecten las apropiaciones 

presupuestales, deberán contar previamente con los certificados de disponibilidad 

presupuestal que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos 

gastos. 

 

La aprobación de las autorizaciones para comprometer vigencias futuras, se llevará a cabo 

siempre y cuando sea necesario, de conformidad al procedimiento establecido en el 

Decreto 111 de 1996, la Ley 819 de 2007 y las normas que los modifiquen o reglamenten 

y el estatuto orgánico de presupuesto. 
 

 

2.4.  ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 

CONTRACTUAL 

 
La Administración Municipal de Ibagué, cuenta con el Proceso de Gestión Documental, el 
cual establece los lineamientos para la identificación, almacenamiento, protección, 
recuperación, tiempo de retención y disposición de los documentos, con el fin de asegurar 
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su adecuado uso, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente, que garantice su 
disponibilidad con los estándares de calidad definidos.  
 
Durante todas las etapas del proceso de gestión contractual debe darse cumplimiento a 

dichos lineamientos con el fin de garantizar el adecuado manejo, guarda y custodia de la 

información.  

 

Es importante resaltar que toda la documentación generada en el proceso de en cada una 

de sus fases (Precontractual, Contractual y Pos-contractual), deberá reposar en la carpeta 

de cada proceso de contratación y deberá digitalizarse para consulta de los usuarios 

autorizados, y en especial para que se dé cumplimiento al cargue de información conforme 

a los parámetros de la plataforma pública electrónica SECOP II. 

 

2.5. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

Con el presente Manual se incluyen las metodologías y formatos asociados al proceso de 

Gestión Contractual a través de los cuales se llevarán a cabo los procesos de contratación 

conforme la normatividad vigente.  

 

Para la aplicación de las prácticas establecidas en este Manual, se requiere el uso de los 

manuales, procedimientos, instructivos y formatos establecidos en el Sistema Integrado de 

Gestión de la Alcaldía de Ibagué- SIGAMI, el cual es de obligatorio cumplimiento para todos 

los actores que intervienen en el proceso contractual, y pueden ser consultados en el 

siguiente enlace:  

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=3&cnt=129&subt

ype=1&subcnt=366 

2.6. COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS OFERENTES Y PARTES 

INTERESADAS 

 

Con el fin de garantizar los principios de contratación, como la selección objetiva, 
transparencia, igualdad, imparcialidad, la Alcaldía Municipal de Ibagué, en los términos y 
condiciones adicionales de los pliegos de condiciones, en las invitaciones o en los términos 
que rigen cada proceso de selección, establecerá las diferentes formas para interactuar con 
los posibles interesados en participar en los diferentes procesos de contratación y con los 
contratistas, entre las cuales se encuentran: 

 

• En procesos de selección en cualquiera de sus modalidades a través del módulo de 
mensajes en la plataforma SECOP II. 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=3&cnt=129&subtype=1&subcnt=366
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=3&cnt=129&subtype=1&subcnt=366


| 

 

PROCESO: GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

Código: MAN-GC-01 

 

Versión: 06 

MANUAL DE CONTRATACION   

Fecha: 18 / 10 / 2023 

Página 23 de 91  

 

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a 
través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de 

Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento 
NO CONTROLADO’ 

 

 

• En caso de existir indisponibilidad del SECOP, se deberá dar aplicación al protocolo 
que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. 

 

• Audiencia pública de asignación de riesgos de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015, cuando a ello hubiere lugar. 

 

2.7. COMITÉ ESTRUCTURADOR – CE  

 

Este comité estará integrado por el Secretario de despacho ejecutor quien lo presidirá, y un 

equipo interdisciplinario designado por éste según su especialidad y conocimiento en la 

materia al momento de iniciar la construcción de los estudios y documentos previos, para 

todas las modalidades de selección13, lo anterior, con base en la necesidad identificada, 

(análisis de sector, documentos previos, estudios de mercado, etc.). El ordenador del gasto, 

desde el memorando de roles, determinará la conformación del comité estructurador.  

 

Las actividades de este Comité se desarrollarán desde el inicio de la construcción del 

proceso contractual y hasta el momento del cierre del proceso y recepción de ofertas. Es 

responsabilidad de este comité estructurador, hacer el seguimiento y trazabilidad de todo 

el proceso precontractual especialmente lo relacionado con proyección de documentos, 

adendas, respuesta a observaciones y todo lo pertinente a la publicación en la plataforma 

SECOP II.  

 

El Comité podrá reunirse para adelantar su labor multidisciplinaria y tendrá a su cargo la 

participación activa en la elaboración de las solicitudes de cotización, la realización de los 

análisis del sector, las matrices de riesgos, invitaciones a ofertar, proyección y firma de los 

estudios previos, proyecto de pliego y al pliego definitivo, observaciones de los interesados 

a tales documentos y demás documentos que sirvan como herramienta para establecer las 

condiciones y procedimientos por las cuales se regirá el proceso de contratación del que se 

trate, para lo cual podrá contar con el acompañamiento de la Oficina de Contratación.   

 

2.7.1 Integrantes del Comité Estructurador - CE. 

 

• Componente Jurídico: Un servidor público del nivel profesional o superior o 

contratista de la secretaría ejecutora, con título de abogado, quien asesorará y acompañará 

en materia jurídica el proceso de selección.  

 

 
13 Se exceptúa de la conformación de CE la contratación adelantada por la modalidad de mínima cuantía donde podrá designarse a un solo 

profesional responsable. 
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• Componente Financiero: Un servidor público del nivel profesional o superior o 

contratista, de la secretaría ejecutora con título profesional en áreas financieras y afines, 

para asesorar el proceso en lo que corresponda a su área de conocimiento.   

 

Cuando la secretaría ejecutora no cuente con este perfil, la Secretaria de Hacienda 

Municipal a través de cualquiera de sus Direcciones, deberá apoyar en este componente 

financiero.  

 

• Componente Técnico: Un servidor público del nivel técnico o profesional o 

contratista, con título técnico o profesional y conocimientos en la materia objeto de la 

contratación a realizar, de la secretaría ejecutora, quien ejercerá las actividades de 

naturaleza técnica dentro del comité. Dentro de este componente debe verificarse si será 

la misma persona quien posteriormente supervisará el contrato, puesto que, de no ser así, 

quien vaya a ejercer la vigilancia y control deberá dar su visto bueno sobre los estudios 

previos y documentos técnicos de la contratación los cuales serán tenidos en cuenta por el 

Comité Estructurador - CE.  

 

Las funciones de los integrantes, se determinan según la competencia del papel que 

ejercen en esta fase, así:  

 

 

Jurídico  

 

a. Aportar sus conocimientos jurídicos, detallando en los estudios y documentos 

previos la situación fáctica que da lugar a una u otra modalidad de selección, 

incluyendo los regímenes especiales, la aplicación de acuerdos comerciales y la 

convocatoria limitada a Mipymes de ser procedente.   

b. Efectuar la preparación jurídica de toda la documentación.  

c. Proyectar las respuestas jurídicas a las observaciones, reclamaciones y/o recursos 

jurídicos que se presenten al proyecto de pliego y al pliego definitivo, adendas y 

demás documentos del proceso que se requieran.  

d. Efectuar el estudio de garantías del proceso y definir los mecanismos de cobertura.  

e. Apoyar el análisis de riesgos, análisis del sector y los demás del proceso de 

contratación que indique la reglamentación.  

f. Las demás que por la naturaleza de sus actividades como miembro del Comité se 

requieran, con ocasión de la dinámica de cada proceso de contratación.  

 

Financiero  
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a. Aportar sus conocimientos financieros y económicos en el comité del que haga 

parte.  

b. Llevar a cabo la preparación económica y financiera de toda la documentación del 

proceso contractual.  

c. Elaborar los estudios y documentos previos desde el punto de vista organizacional, 

contable, económico y financiero.  

d. Gestionar la elaboración de los certificados de disponibilidad - CDP.  

e. Proyectar las respuestas en asuntos financieros a las observaciones, reclamaciones 

y/o recursos jurídicos que se presenten al proyecto de pliego y al pliego definitivo.  

f. Apoyar, en caso de ser necesario, la elaboración del estudio de mercado y análisis 

del sector.   

g. Apoyar el estudio de riesgos, análisis del sector y demás que se requieran del 

proceso contractual.  

h. Las demás que por la naturaleza de sus actividades como miembro del Comité se 

requieran, con ocasión de la dinámica de cada proceso de contratación.  

 

 

Técnico  

 

a. Elaborar las especificaciones técnicas del bien, servicio u obra pública requerida, 

indicando la necesidad de tramitar licencias, permisos, autorizaciones y condiciones 

para la correcta ejecución del objeto a contratar (capacidad operacional, 

administrativa, experiencia, factores de selección y ponderación) de acuerdo a los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad.  

b. Preparación técnica de toda la documentación del proceso contractual, incluida la 

relativa a criterios de selección.  

c. Realizar el estudio de riesgos del proceso contractual, análisis de sector y estudios 

y demás documentos previos.  

d. Aportar desde su competencia, en la construcción de las invitaciones, proyectos de 

pliego, pliegos de condiciones definitivos.  

e. Elaborar las respuestas a las observaciones técnicas al proyecto de pliego y al 

pliego definitivo de condiciones.  

f. Las demás que por la naturaleza de sus actividades como miembro del Comité se 

requieran, con ocasión de la dinámica de cada proceso de contratación.  

 

El supervisor del contrato a suscribir, formulará recomendaciones frente a los estudios 

realizados por el Comité de Estructuración, conforme los requisitos propios de la obra, el 

bien o el servicio a contratar, las cuales deberán ser tenidas en cuenta por el CE y de esta 

manera lograr alcanzar los fines de la contratación estatal. Preferiblemente el ordenador 

del gasto podrá designar el supervisor desde el memorando de roles.  
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2.8 COMITÉ EVALUADOR – CE  

 

Una vez se lleve a cabo la diligencia de cierre del proceso y recepción de propuestas, el 

ordenador del gasto designará mediante acto administrativo, un equipo interdisciplinario 

para que evalúe las ofertas recibidas y recomiende el sentido de la decisión a adoptar de 

conformidad con la valoración y ponderación realizada, con ocasión de cada uno de los 

procesos de selección en las modalidades de contratación por licitación pública, selección 

abreviada, concurso de méritos o mínima cuantía, y/o las manifestaciones de interés en la 

precalificación de los concursos de méritos, presentadas por los interesados en tales 

procesos de contratación. 

 

El comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente 
a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo 
exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual 
la administración municipal no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, 
debe justificar su decisión a través de acto motivado. 

Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y conflicto de interés previstos en la Constitución y la ley14. 

 

El Comité evaluador (según cada componente jurídico, financiero y técnico) deberá 

proyectar los informes de evaluación o su equivalente, proyectar respuesta a observaciones 

o requerimientos a los oferentes para aportar documentación que la ley defina como 

subsanables  y recomendar al ordenador del gasto el sentido de la decisión a adoptar, de 

conformidad con la verificación y evaluación realizada, proyecto de respuesta a las 

observaciones de los proponentes y entes de control, así como de los ciudadanos 

interesados y/o veedurías, hasta la legalización del contrato.  

 

Este Comité estará conformado como sigue a continuación:  

 

• Componente Jurídico: Un servidor público abogado del nivel profesional o asesor, 

o abogado contratista de la Oficina de Contratación, un servidor público abogado del nivel 

profesional o asesor, o abogado contratista de la secretaria ejecutora quien asesorará y 

acompañará en materia jurídica el proceso de selección.  

  

 
14 Decreto 1082/2015. Artículo 2.2.1.1.2.2.3. 
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• Componente Financiero: Un servidor público del nivel profesional, asesor o 

contratista, de la secretaría ejecutora y de la Oficina de Contratación, con título profesional 

en áreas financieras y afines, para asesorar el proceso en lo que corresponda a su área de 

conocimiento.  Cuando la secretaría ejecutora no cuente con este perfil, la Secretaría de 

Hacienda Municipal a través de cualquiera de sus Direcciones, deberá apoyar la verificación 

del componente financiero dentro del comité.  

 

• Componente Técnico: Según la complejidad del objeto a contratar, este 

componente puede ser plural y para ello puede integrarse por uno o varios servidores y/o 

contratistas de nivel técnico o profesional del área respectiva de la secretaría ejecutora; 

para el caso de servidores con título técnico o profesional, si se trata de contratistas, que 

cuenten con conocimientos en la materia objeto de la contratación a realizar, para que 

ejerzan las actividades de naturaleza técnica dentro del comité.    

  

Dentro de este componente podrá incluirse al servidor que supervisará el contrato para 

garantizar un mayor grado de efectividad, eficacia y eficiencia en su actividad en la fase de 

ejecución contractual.  

 

Para efectos de dar cumplimiento al Artículo 2.2.1.1.2.2.3. Del Decreto 1082 de 201515, y 

demás normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o complementen, el Comité Evaluador 

- CE cumplirá las funciones allí consignadas respecto a la evaluación de las ofertas, las 

cuales se distribuirán según la competencia del papel que ejercen en esta etapa, siguiendo 

el siguiente esquema: 

 

Jurídico  

 

 
15 Artículo 2.2.1.1.2.2.3. Comité evaluador. La Entidad Estatal puede designar un comité evaluador conformado 

por servidores públicos o por particulares contratados para el efecto para evaluar las ofertas y las 
manifestaciones de interés para cada Proceso de Contratación por licitación, selección abreviada y concurso 
de méritos. El comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las 
reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad 
del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendación 
efectuada por el comité evaluador, debe justificar su decisión. 

Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto 
de interés previstos en la Constitución y la ley. 

La verificación y la evaluación de las ofertas para la mínima cuantía será adelantada por quien sea designado 
por el ordenador del gasto sin que se requiera un comité plural. 
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a. Verificar la información de carácter jurídico que obre en los documentos allegados 

por los proponentes y solicitar las subsanaciones a que hubiere lugar.    

b. Apoyar en la elaboración del documento de verificación de requisitos habilitantes 

jurídicos en el proceso de evaluación e las ofertas, y verificar su publicidad en la 

plataforma SECOP.  

c. Proyectar las respuestas jurídicas a las observaciones, reclamaciones y/o recursos 

que se presenten a los informes de verificación o evaluación respecto del 

componente jurídico.   

d. Verificar la consolidación de los informes de habilitación y evaluación.  

e. Verificar la garantía de seriedad de la oferta cuando ha sido solicitada en el proceso, 

para enviar para la aprobación del Jefe de la Oficina de Contratación y/o quien haga 

sus veces. 

f. Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en los sistemas de información según 

competencia y procedimientos establecidos.  

g. Apoyar la labor de actualización del expediente de contratación desde la recepción 

de propuestas hasta el perfeccionamiento del contrato y enviar al archivo de gestión 

de acuerdo con los procedimientos establecidos.  

h. Las demás que por la naturaleza de sus actividades como miembro del Comité se 

requieran, con ocasión de la dinámica de cada proceso de contratación.  

Financiero  

 

a. Elaborar las respuestas en materia financiera a las observaciones, reclamaciones 

y/o recursos que se presenten al informe de verificación y evaluación.  

b. Verificar y evaluar los documentos allegados por los proponentes en lo contable, 

económico y financiero y elaborar el acta de revisión de requisitos financieros.  

c. Remitir al jurídico del Comité Evaluador los informes de verificación y evaluación 

incluidas las solicitudes de subsanaciones para la respectiva publicación en la 

plataforma SECOP.   

d. Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en los sistemas de información, según 

competencia y procedimientos establecidos desde la recepción de propuestas.  

e. Las demás que por la naturaleza de sus actividades como miembro del Comité se 

requieran, con ocasión de la dinámica de cada proceso de contratación.  

 

 

Técnico  

 

a. Asesorar al comité evaluador en la elaboración de las respuestas técnicas a las 

observaciones, reclamaciones y/o recursos que se presenten al proyecto de pliego 

y a todo el proceso de selección.  
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b. Verificar los requisitos habilitantes, documentos técnicos y de experiencia allegados 

por los proponentes y evaluar criterios técnicos de ponderación conforme a las 

condiciones del pliego del proceso.  

c. Elaborar las respuestas a las observaciones y reclamaciones técnicas que se 

presenten a los informes de verificación y evaluación.   

d. Verificar la consolidación de los informes de habilitación y evaluación. 

e. Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en los sistemas de información según 

competencia y procedimientos establecidos 

f. Las demás que por la naturaleza de sus actividades como miembro del Comité se 

requieran, con ocasión de la dinámica de cada proceso de contratación.  

 

Para finalización de esta fase del proceso, el comité evaluador rendirá un informe de 

evaluación, recomendando la adjudicación, declaratoria de desierta o revocatoria al 

Ordenador del Gasto de conformidad con la evaluación efectuada, en los términos del 

ordenamiento jurídico en materia contractual. 

 

Los integrantes del comité evaluador serán designados por el Ordenador del Gasto, según 

su especialidad y conocimiento en la materia de la que se trate y desarrollarán sus 

actividades hasta la adjudicación del proceso de selección o hasta que adquiera firmeza el 

acto por el cual se declaren desiertos, según sea el caso.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Oficina de Contratación podrá brindar la asesoría requerida 

en materia jurídica dentro de la etapa de evaluación de los procesos de selección.  

 

El Comité también será responsable de responder las observaciones y demás 

interlocuciones que se produzcan en virtud de la evaluación de las ofertas presentadas en 

el proceso contractual conforme a su núcleo de conocimiento (jurídico, financiero y técnico).  

 

En caso de evidenciarse inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o recusación 

contra todos, algunos o uno de los miembros del Comité Evaluador - CE, cada uno debe 

darle el respectivo trámite, si resulta procedente, y se harán las reasignaciones a que haya 

lugar, si fuere el caso. En caso de impedimento, el miembro incurso así lo indicará en el 

acta de entrega de ofertas para que dicha situación sea evaluada por el Ordenador del 

Gasto de la Secretaria Ejecutora, quien decidirá sobre el mismo en dicha acta, optando por 

cambiar de evaluador o mantener al evaluador inicial.  

 

 

3 CAPÍTULO. DE LOS RESPONSABLES EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL 
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La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de 

licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base 

en las reglas establecidas en el artículo 2 y siguientes de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 

1082 de 2015 o las normas que los modifiquen o sustituyan.  

 

La gestión contractual se determina en función al presupuesto anual de la Alcaldía 

Municipal de Ibagué, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes- SMMLV.  

 

                     

MODALIDAD DE SELECCIÓN FACTOR DE SELECCIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA 

Cuando el valor del contrato es superior al 

100% de la menor cuantía, determinada de 

acuerdo con el presupuesto anual de la 

alcaldía de Ibagué. 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 

CUANTÍA 

Cuando el valor del contrato es superior al 

10% de la menor cuantía y hasta el 100% de 

la menor cuantía, determinada de acuerdo con 

el presupuesto anual de la alcaldía de Ibagué. 

SELECCIÓN ABREVIADA A TRAVES 

DE SUBASTA INVERSA PARA 

ADQUIRIR BIENES O SERVICIOS DE 

CARACTARISTICAS TÈCNICAS 

UNIFORMES Y DE COMUN 

UTILIZACION 

Cuando el valor del contrato sea superior al 

diez (10%) por ciento de la menor cuantía, 

determinada de acuerdo con el presupuesto 

anual de la alcaldía de Ibagué. 

 CONCURSO DE MÉRITOS 

Cuando el valor del contrato sea superior al 

diez (10%) por ciento de la menor cuantía, 

determinada de acuerdo con el presupuesto 

anual de la alcaldía de Ibagué. 

MÍNIMA CUANTÍA 

Cuando el valor es igual o inferior al diez (10%) 

por ciento de la menor cuantía, determinada 

de acuerdo con el presupuesto anual de la 

alcaldía de Ibagué. 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

Solo se determinara la cuantía en los procesos 

de contratación directa de prestación de 

servicios de apoyo a la gestión o 

profesionales, lo cual se hará anualmente con 

el respectivo decreto de regulación de 

honorario. 

CONTRATACIÓN DIRECTA CON 

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 
No se determina por la cuantía 
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CONTRATACIÓN DIRECTA CON 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 

95 Y 96 DE LA LEY 489 DE 1998 

No se determina por la cuantía 

 

 

3.7 LICITACIÓN PÚBLICA 

 

Es el mecanismo por el cual la Administración Municipal anuncia públicamente la existencia 

de una convocatoria para que los interesados presenten ofertas y la Administración 

seleccione la más favorable.  Esta modalidad de contratación procede en los siguientes 

casos:  

 

o Cuando el monto de la contratación supere la menor cuantía del Municipio, siempre 

y cuando no se trate de bienes o servicios de común utilización y de características técnicas 

uniformes, ni de contratos de consultoría.   

o Cuando el objeto de la contratación involucre no solamente el contrato de 

consultoría, sino también otro tipo de obligaciones principales, como es la ejecución de 

proyectos que incluyen el diseño y construcción de obras que superan la mínima cuantía.  

o Cuando no aplique ninguna otra de modalidad de selección prevista en la Ley.  

 

  
El procedimiento ordinario de la licitación es el siguiente: 
 
 

TIPO DE DOCUMENTO O ACTUACIÓN  RESPONSABLE 

Elaborar el estudio previo soportado con las 

respectivas autorizaciones, licencias y demás 

documentos integrantes de la etapa de 

planeación 

Estimación y cobertura de los riesgos 

Definición de requisitos habilitantes 

Definición de criterios de selección y 

evaluación 

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio - Comité Estructurador. 

Elaborar Estudios del sector y estudios de 

mercado  

Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Solicitar Certificado de disponibilidad 

presupuestal 

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio  

Aprobar Certificado de disponibilidad 

presupuestal 
Dirección de Presupuesto - Sec. Hacienda 
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Elaborar Proyecto de pliegos  
Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Dar respuesta a las observaciones 

presentadas al proyecto de pliego de 

condiciones. 

Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Elaborar y publicar en SECOP II, el acto 

administrativo de apertura del proceso.  

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio - Comité Estructurador con 

apoyo de la oficina de contratación 

Elaborar y publicar en el SECOP II, los pliegos 

de condiciones definitivos. 

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio - Comité Estructurador con 

apoyo de la oficina de contratación  

Proyectar respuesta a las observaciones 

presentadas a pliegos de condiciones 

definitivos. 

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio - Comité Estructurador.  

Elaborar las adendas a que hubiere lugar 

cuando en el curso del proceso sea 

necesario.  

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio - Comité Estructurador, 

con apoyo de la oficina de contratación. 

Dirigir la audiencia de cierre y recepción de 

las ofertas. 
Oficina de Contratación 

Realizar la designación del comité evaluador  Secretario ejecutor 

Evaluar las ofertas presentadas. Comité evaluador 

Respuesta observaciones al informe de 

evaluación de ofertas.  
Comité evaluador  

Celebrar audiencia de adjudicación y/o 

declaratoria de desierta, y elaborar el acta 

respectiva. 

Oficina de Contratación, Ordenador del 

gasto, comité evaluador, proponentes, y 

representantes de entes de control cuando 

se requiera. 

Elaborar el Acto administrativo de 

adjudicación y/o declaratoria de desierta y 

remitir a la Oficina de Contratación  

Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Publicar el acto administrativo de 

adjudicación y/o declaratoria de desierta en 

SECOP II 

Oficina de Contratación  

Elaborar minuta de Contrato electrónica, y el 

clausulado, para su respectivo cargue en la 

plataforma SECOP II. 

Oficina de Contratación con el apoyo de la 

secretaría ejecutora 

Solicitar registro presupuestal Secretaria Ejecutora  

Expedir registro presupuestal Dirección de presupuesto.  
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Requerir al contratista la constitución de 

pólizas y pago de estampillas, y allegar la 

documentación a la Oficina de Contratación. 

Supervisor del contrato  

Aprobación de pólizas y acta de legalización 

de contrato 
Oficina de contratación  

Elaborar y cargar en el SECOP II el acta de 

inicio. 
Supervisor/Interventor 

Realizar Informes de ejecución, supervisión 

con sus respectivos soportes, y cargar en la 

plataforma de SECOP II. 

Supervisor/Interventor, Contratistas 

Suscribir actas de suspensión y reinicio Supervisor/Interventor 

Proyectar la justificación y solicitud de 

modificación (suspensión, prórrogas, 

adiciones, terminaciones anticipadas), 

memorando de supervisión y/o interventoría. 

Supervisor/Interventor 

Revisión de minuta de modificaciones y 

cargue en el SECOP II 
Oficina de Contratación 

Elaboración de acta de terminación 

anticipada de contrato  
Supervisor/Interventor  

Elaboración de acta de recibo final o a 

satisfacción 

Supervisor/Interventor, Ordenador del 

Gasto, y Contratista. 

Acta de liquidación bilateral y/o acto 

administrativo, liquidación unilateral 
Supervisor/Interventor, Contratistas 

Constancia de cierre de expediente proceso 

contractual 
Oficina de Contratación 

 

3.8 SELECCIÓN ABREVIADA 

 

Es la modalidad de selección de contratistas prevista para los casos en que las 

características del objeto a contratar, la cuantía, destinación del bien o por las 

circunstancias particulares de la contratación, se pueden adelantar procesos simplificados, 

con el fin de garantizar eficiencia y transparencia en la gestión. 

 

Esta modalidad de selección se adjudicará mediante acto administrativo motivado.  Esta 

forma de selección procede en los siguientes casos:  

 

a. Cuando los bienes y servicios a adquirir son de características técnicas uniformes y 
de común utilización, se usa el procedimiento de Acuerdo Marco, Subasta Inversa 
o Bolsa de Productos.  
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b. La administración municipal puede escoger si adelanta la subasta inversa 

electrónica o presencialmente. Si decide adelantar la subasta electrónicamente 
debe fijar en los pliegos de condiciones el sistema que utilizará para la subasta 
inversa y los mecanismos de seguridad para el intercambio de mensajes de datos16 

 
c. Contratación de menor cuantía, para la adquisición o suministro de bienes y 

servicios diferente a los de características técnicas uniformes cuyo valor es superior 
al diez por ciento (10%) de la menor cuantía17.  

 
d. Contratos para la prestación de servicios de salud.   

 

e. La enajenación de bienes del Estado. 

 

f. Contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto.   

 

g. Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las bolsas de 

productos, cuando se garantizan mejores condiciones.  

 

h. Para la ejecución de programas a los que se refiere el literal (h) del numeral 2 del 

artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.  

 

i. Para la adquisición de bienes y servicios para la Defensa y Seguridad Nacional.  

 

El procedimiento para adelantar la selección abreviada es el siguiente: 
 
 

TIPO DE DOCUMENTO O ACTUACIÓN RESPONSABLE 

Elaborar el estudio previo soportado con las 

respectivas autorizaciones, licencias y demás 

documentos integrantes de la etapa de 

planeación 

Estimación y cobertura de los riesgos 

Definición de requisitos habilitantes 

Definición de criterios de selección y 

evaluación 

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio - Comité Estructurador. 

 
16 Decreto 1082/2015. Artículo 2.2.1.2.1.2.5.  
17 Literal b) numeral 2 del Art. 2 Ley 1150 de 2007 
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Elaborar Estudios del sector y estudios de 

mercado 

Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Solicitar Certificado de disponibilidad 

presupuestal 

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio  

Aprobar Certificado de disponibilidad 

presupuestal 
Dirección de Presupuesto - Sec. Hacienda 

Elaborar Proyecto de pliegos  
Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Dar respuesta a las observaciones 

presentadas al proyecto de pliego de 

condiciones. 

Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Elaborar y publicar en SECOP II, el acto 

administrativo de apertura del proceso.  

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio - Comité Estructurador con 

apoyo de la oficina de contratación 

Elaborar y publicar en el SECOP II, los pliegos 

de condiciones definitivos. 

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio - Comité Estructurador con 

apoyo de la oficina de contratación 

Proyectar respuesta a las observaciones 

presentadas a pliegos de condiciones 

definitivos. 

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio - Comité Estructurador.  

Elaborar las adendas a que hubiere lugar 

cuando en el curso del proceso sea 

necesario.  

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio - Comité Estructurador, 

con apoyo de la oficina de contratación. 

Apertura de ofertas en plataforma SECOP  
Secretaría Ejecutora 

Oficina de Contratación 

Realizar la designación del comité evaluador  Secretario ejecutor 

Evaluar las ofertas presentadas. (Sobre 1: 

Ficha técnica, y requisitos habilitantes 

jurídicos y financieros) y publicar informe de 

evaluación en SECOP II. 

Comité evaluador  

Dar respuesta a las observaciones 

presentadas al informe de evaluación de 

ofertas.  

Comité evaluador  

Audiencia Pública  presencial y/o  Subasta 

inversa electrónica 

Oficina de Contratación, Ordenador del 

gasto, comité evaluador, proponentes, y 

representantes de entes de control cuando 

se requiera. 
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Elaborar el Acto administrativo de 

adjudicación y/o declaratoria de desierta y 

remitir a la Oficina de Contratación 

Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Publicar el acto administrativo de 

adjudicación y/o declaratoria de desierta en 

SECOP II. 

Oficina de Contratación  

Elaborar minuta de Contrato electrónica, y el 

clausulado, para su respectivo cargue en la 

plataforma SECOP II. 

Oficina de Contratación con el apoyo de la 

secretaría ejecutora 

Solicitar registro presupuestal Secretaria Ejecutora 

Expedir registro presupuestal Dirección de presupuesto.  

Requerir al contratista la constitución de 

pólizas y pago de estampillas, y allegar la 

documentación a la Oficina de Contratación. 

Supervisor del contrato  

Aprobación de pólizas y acta de legalización 

de contrato 
Oficina de contratación  

Elaborar y cargar en el SECOP II el acta de 

inicio. 
Supervisor/Interventor 

Realizar Informes de ejecución,  supervisión 

con sus respectivos soportes, y cargar en la 

plataforma de SECOP II. 

Supervisor/Interventor, contratistas 

Suscribir actas de suspensión y reinicio Supervisor/Interventor 

Proyectar la justificación y solicitud de 

modificación (suspensión, prórrogas, 

adiciones, terminaciones anticipadas), 

memorando de supervisión y/o interventoría. 

Supervisor/Interventor 

Revisión de minuta de modificaciones y 

cargue en el SECOP II 
Oficina de Contratación 

Elaboración de acta de terminación 

anticipada de contrato  
Supervisor/Interventor, Contratistas 

Elaboración de acta de recibo final o a 

satisfacción 

Supervisor/Interventor, Ordenador del 

Gasto, y Contratista. 

Acta de liquidación bilateral y/o acto 

administrativo, liquidación unilateral 
Supervisor/Interventor, Contratistas 

Constancia de cierre de expediente proceso 

contractual 
Oficina de Contratación 

Negociación con Único Habilitado en la Subasta Inversa  
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Si solamente resulta habilitado un oferente para participar en la subasta, la Secretaría 

Ejecutora adjudicará el contrato al proponente habilitado, siempre que su oferta no exceda 

el presupuesto oficial indicado en el pliego de condiciones y ajuste su oferta a un descuento 

mínimo establecido en el pliego de Condiciones.  

 

Según se disponga en el pliego de condiciones y a efecto del ajuste de la oferta a que se 

refiere el presente Manual, la Secretaría Ejecutora invitará al proponente habilitado a una 

negociación en la que, en aplicación de los principios de economía y transparencia, obtenga 

un menor precio de la oferta inicialmente presentada por parte del único habilitado, cuyo 

rango de mejora no podrá ser inferior al descuento mínimo indicado en el Pliego de 

Condiciones, el cual debe estimar un porcentaje de descuento que se hubiera obtenido en 

el eventual ejercicio de puja.   

 

Si la negociación fracasa, la Secretaría Ejecutora debe declarar desierto el proceso 

contractual, y podrá reiniciarlo en los términos previstos para este proceso de contratación, 

en la Ley y el reglamento. No se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta si la 

negociación fracasa.  

 

3.9  CONCURSO DE MÉRITOS 

 

Es la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en los que se podrá 

utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación en los términos previstos en la Ley 

y en el reglamento. Esta modalidad de selección se adjudicará mediante acto administrativo 

motivado. Esta forma de contratación procede en los contratos de consultoría referidos a:   

 

a. Los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión;  

b. Los estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o 

proyectos específicos;   

c. Las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión, así como los que 

tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 

dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 

proyectos.  

 

La Administración Municipal, podrá, previa justificación en los estudios previos del proceso, 
hacer uso de la Precalificación, dependiendo de la magnitud del proceso y de si la Entidad 
cuenta con la metodología de trabajo para efectos del desarrollo del proyecto, o requiere 
que sea el proponente quien la suministre y la Secretaría Ejecutora la evalúe dentro del 
proceso de contratación.  
 
El procedimiento para adelantar la selección por concurso de méritos es el siguiente: 



| 

 

PROCESO: GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

Código: MAN-GC-01 

 

Versión: 06 

MANUAL DE CONTRATACION   

Fecha: 18 / 10 / 2023 

Página 38 de 91  

 

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a 
través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de 

Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento 
NO CONTROLADO’ 

 

 

TIPO DE DOCUMENTO O ACTUACIÓN RESPONSABLE 

     Elaborar el estudio previo soportado con 

las respectivas autorizaciones, licencias y 

demás documentos integrantes de la etapa 

de planeación 

Estimación y cobertura de los riesgos 

Definición de requisitos habilitantes 

Definición de criterios de selección y 

evaluación 

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio - Comité Estructurador. 

Elaborar Estudios del sector y estudios de 

mercado 

Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Solicitar Certificado de disponibilidad 

presupuestal 

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio  

Aprobar Certificado de disponibilidad 

presupuestal 
Dirección de Presupuesto - Sec. Hacienda 

Elaborar Proyecto de pliegos  
Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Dar respuesta a las observaciones 

presentadas al proyecto de pliego de 

condiciones. 

Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Elaborar y publicar en SECOP II, el acto 

administrativo de apertura del proceso.  

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio - Comité Estructurador con 

apoyo de la oficina de contratación 

Elaborar y publicar en el SECOP II, los pliegos 

de condiciones definitivos. 

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio - Comité Estructurador con 

apoyo de la oficina de contratación 

Proyectar respuesta a las observaciones 

presentadas a pliegos de condiciones 

definitivos. 

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio - Comité Estructurador.  

Elaborar las adendas a que hubiere lugar 

cuando en el curso del proceso sea 

necesario.  

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio - Comité Estructurador, 

con apoyo de la oficina de contratación. 

Dirigir la audiencia de Cierre y recepción de 

ofertas 
Oficina de Contratación 

Realizar la designación del comité evaluador  Secretario ejecutor 

Evaluar las ofertas presentadas. (Sobre 1: 

Ficha técnica, y requisitos habilitantes 
Comité evaluador  
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jurídicos y financieros) y publicar informe de 

evaluación en SECOP II. 

Dar respuesta a las observaciones 

presentadas al informe de evaluación de 

ofertas.  

Comité evaluador  

Celebrar audiencia de adjudicación y/o 

declaratoria de desierta, y elaborar el acta 

respectiva. 

Oficina de Contratación, Ordenador del 

gasto, comité evaluador, proponentes, y 

representantes de entes de control cuando 

se requiera. 

Elaborar el Acto administrativo de 

adjudicación y/o declaratoria de desierta y 

remitir a la Oficina de Contratación 

Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Publicar el acto administrativo de 

adjudicación y/o declaratoria de desierta en 

SECOP II. 

Oficina de Contratación  

Elaborar minuta de Contrato electrónica, y el 

clausulado, para su respectivo cargue en la 

plataforma SECOP II. 

Oficina de Contratación con el apoyo de la 

secretaría ejecutora 

Solicitar registro presupuestal Secretaria Ejecutora 

Expedir registro presupuestal Dirección de presupuesto.  

Requerir al contratista la constitución de 

pólizas y pago de estampillas, y allegar la 

documentación a la Oficina de Contratación. 

Supervisor del contrato  

Aprobación de pólizas y acta de legalización 

de contrato 
Oficina de contratación  

Elaborar y cargar en el SECOP II el acta de 

inicio. 
Supervisor/Interventor 

Realizar Informes de ejecución,  supervisión 

con sus respectivos soportes, y cargar en la 

plataforma de SECOP II. 

Supervisor/Interventor, contratistas 

Suscribir actas de suspensión y reinicio Supervisor/Interventor 

Proyectar la justificación y solicitud de 

modificación (suspensión, prórrogas, 

adiciones, terminaciones anticipadas), 

memorando de supervisión y/o interventoría. 

Supervisor/Interventor 

Revisión de minuta de modificaciones y 

cargue en el SECOP II 
Oficina de Contratación 

Elaboración de acta de terminación 

anticipada de contrato  
Supervisor/Interventor, Contratistas 
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Elaboración de acta de recibo final o a 

satisfacción 

Supervisor/Interventor, Ordenador del 

Gasto, y Contratista. 

Acta de liquidación bilateral y/o acto 

administrativo, liquidación unilateral 
Supervisor/Interventor, Contratistas 

Constancia de cierre de expediente proceso 

contractual 
Oficina de Contratación 

 
 
3.10 CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

La modalidad de contratación directa, regulada en el numeral 4° del artículo 2° de la Ley 

1150 de 2007, procede única y exclusivamente frente a las causales previstas en la ley, y 

por lo tanto su aplicación es de carácter restrictivo, y procede en los siguientes casos:  

 

a. Urgencia manifiesta;  

b. Contratación de empréstitos;  

c. Convenios o contratos interadministrativos;  

d. Para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas;  

e. Cuando no exista pluralidad de oferentes;  

f. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión;  

g. Para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a 

determinadas personas naturales;  

h. Adquisición de bienes inmuebles;  

i. Arrendamiento de bienes inmuebles.  

 

Cuando se trate de una urgencia manifiesta, el acto administrativo mediante el cual se 

declara, no requiere ir soportado en estudios previos, ni análisis de sector, ni matriz de 

riesgos. Para verificación, control y vigilancia por parte de los órganos de control, se deberá 

enviar el expediente con toda la documentación, en el término establecido en los artículos 

42 y 43 de la Ley 80 de 1993.  

 

La administración municipal debe señalar en un acto administrativo, la justificación para 

contratar bajo la modalidad de contratación directa, el cual debe contener: 1) la causal que 

invoca, 2) el objeto del contrato, 3) el presupuesto para la contratación y las condiciones 

que exigirá al contratista, 4) el Lugar en el cual los interesados puede consultar estudios y 

documentos previos.  
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Este requisito no es necesario cuando se trata de contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, así como cuando se trata de contratación de 
empréstitos18.   
 

El procedimiento para adelantar la contratación directa el siguiente: 
 

TIPO DE DOCUMENTO RESPONSABLE 

     Elaborar el estudio previo soportado con 

las respectivas autorizaciones, licencias y 

demás documentos integrantes de la etapa 

de planeación 

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio - Comité Estructurador. 

Elaborar Estudios del sector y/o  estudios de 

mercado 

Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Solicitar Certificado de disponibilidad 

presupuestal 

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio - Comité Estructurador.  

 

Aprobar Certificado de disponibilidad 

presupuestal 
Dirección de Presupuesto - Sec. Hacienda 

Elaborar acto administrativo por medio de 

cual se justifica la modalidad de contratación. 

Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Publicar Invitación para contratar. 
Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Presentar oferta técnico económica, y 

adjuntar los documentos que se señalan en la 

lista de chequeo. 

Interesado en desarrollar el objeto 

contractual. 

Elaborar Certificado de idoneidad. 
Secretaria administrativa- Dirección 

Talento Humano  

Elaborar minuta electrónica y  clausulado, 

para su respectivo cargue en la plataforma 

SECOP II. 

Oficina de Contratación con el apoyo de la 

secretaría ejecutora. 

Solicitar registro presupuestal Secretaria Ejecutora  

Expedir registro presupuestal Dirección de presupuesto.  

Requerir al contratista la constitución de 

pólizas y pago de estampillas, y allegar la 

documentación a la Oficina de Contratación. 

Supervisor del contrato  

Aprobación de pólizas y acta de legalización 

de contrato 
Oficina de contratación  

 
18 Decreto 1082/2015 Artículo 2.2.1.2.1.4.1 
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Elaborar y cargar en el Secop II el acta de 

inicio. 
Supervisor/Interventor 

Realizar Informes de supervisión con sus 

respectivos soportes, y cargar en la 

plataforma de SECOP II. 

Supervisor/Interventor 

Suscribir actas de suspensión y reinicio Supervisor/Interventor, Contratistas 

Proyectar la justificación y solicitud de 

modificación (suspensión, prórrogas, 

adiciones, terminaciones anticipadas), 

memorando de supervisión y/o interventoría 

conforme los requisitos del presente Manual.  

Supervisor/Interventor, Contratistas 

Revisión de minuta de modificaciones y 

cargue en el SECOP II 
Oficina de Contratación 

Elaboración de acta de terminación 

anticipada de contrato 
Supervisor/Interventor, Contratistas 

Elaboración de acta de recibo final o a 

satisfacción 

Supervisor/Interventor, Ordenador del 

Gasto, y Contratista. 

Acta de liquidación bilateral y/o acto 

administrativo, liquidación unilateral 
Supervisor/Interventor, Contratistas 

Constancia de cierre de expediente proceso 

contractual 
Oficina de Contratación 

 
Cuando la causal invocada consista en la no existencia de pluralidad de oferentes, deberán 
anexarse los documentos mediante los cuales se acredite que este es el titular de los 
derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o que es su proveedor 
exclusivo y que no existen sustitutos en el mercado que puedan satisfacer esa necesidad. 
Estas circunstancias deberán constar en el estudio previo que soporta la contratación.  
 
3.11 MÍNIMA CUANTÍA 

 

Es la modalidad de selección objetiva prevista para la contratación de los bienes, servicios, 

consultoría y obra pública, cuando el valor del contrato no excede el diez por ciento (10%) 

de la menor cuantía del Municipio. La administración municipal deberá elaborar los estudios 

previos que contengan:  

 

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador 

de Bienes y Servicios. 
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
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5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación 

El procedimiento en esta modalidad de selección es el descrito en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 

del Decreto 1082 de 2015 y Decreto 1860 de 2021.  

 

En los Procesos de Contratación adelantados bajo las modalidades de selección de mínima 
cuantía y contratación directa, no es necesaria la expedición y publicación del aviso de 
convocatoria en la plataforma de SECOP.  
 
La administración municipal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de 
mínima cuantía y en la adquisición en Grandes Superficie. 
 
El procedimiento de la modalidad de mínima cuantía19 se describe a continuación: 
 
 

TIPO DE DOCUMENTO RESPONSABLE 

Elaborar el estudio previo soportado con las 

respectivas autorizaciones, licencias y demás 

documentos integrantes de la etapa de 

planeación, así como el análisis del sector. 

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio - Comité Estructurador. 

Elaborar Estudios del sector 
Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Solicitar Certificado de disponibilidad 

presupuestal 

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio - Comité Estructurador.  

 

Aprobar Certificado de disponibilidad 

presupuestal 

Dirección de Presupuesto - Secretaría de 

Hacienda 

Elaborar Invitación Pública. 
Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Proyectar respuesta a las observaciones 

presentadas a la invitación pública. 

Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Elaborar las adendas a que hubiere lugar 

cuando en el curso del proceso sea 

necesario.  

Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio - Comité Estructurador, 

con apoyo de la oficina de contratación. 

Dirigir el cierre y recepción de las ofertas. Oficina de Contratación 

 
19 https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce-eicp-ma-

05._manual_de_modalidad_de_seleccion_de_minima_cuantia_v.02.pdf 
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Evaluar las ofertas presentadas. 

Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador de la 

dependencia ordenadora del gasto. 

Respuesta observaciones al informe de 

evaluación de ofertas.  

Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Aceptación de oferta. 
Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Publicación de Aceptación de oferta. Oficina de Contratación. 

Solicitar registro presupuestal Secretaria Ejecutora - Supervisor. 

Expedir registro presupuestal Dirección de presupuesto.  

Requerir al contratista la constitución de 

pólizas y pago de estampillas, y allegar la 

documentación a la Oficina de Contratación. 

Supervisor del contrato  

Aprobar  pólizas Oficina de contratación  

Elaborar y cargar en el Secop II el acta de 

inicio. 
Supervisor/Interventor, Contratistas 

Realizar Informes de supervisión con sus 

respectivos soportes, y cargar en la 

plataforma de SECOP II. 

Supervisor/Interventor, Contratistas 

Suscribir actas de suspensión Supervisor/Interventor, Contratistas 

Proyectar las solicitudes de modificación 

(suspensión, prórrogas, adiciones, 

terminaciones anticipadas), memorando de 

supervisión y/o interventoría. 

Supervisor/Interventor, Contratistas 

Minuta de modificaciones Oficina de Contratación 

Acta de terminación Supervisor/Interventor, Contratistas 

Acta de recibo final o a satisfacción 
Supervisor/Interventor, Ordenador del 

Gasto, y Contratista. 

Acta de liquidación bilateral y/o acto 

administrativo, liquidación unilateral 
Supervisor/Interventor, Contratistas 

Constancia de cierre de expediente proceso 

contractual 
Oficina de Contratación 

 

4 CAPÍTULO. ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

 

4.7 PLIEGO DE CONDICIONES 
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Para los procesos de selección que adelante la entidad, el comité estructurador 

deberá seguir linimentos de los intrusivos FOR-42-PRO-GC-001 y FOR-44-PRO-GC-

001 publicado en la página de SIGAMI-PROCESOS DE APOYO. 

 

Los pliegos de condiciones deben contener por lo menos la siguiente información20: 

1. La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, 
identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible 
o de lo contrario con el tercer nivel del mismo. 

2. La modalidad del proceso de selección y su justificación. 
3. Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos 

cuando a ello haya lugar. 
4. Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad Estatal debe tener en cuenta 

para la selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista. 
5. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la adjudica-

ción del contrato. 
6. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta. 
7. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si debe 

haber lugar a la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener 
en cuenta los rendimientos que este pueda generar. 

8. Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del Riesgo 
entre las partes contratantes. 

9. Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus condiciones. 
10. La mención de si la Entidad Estatal y el contrato objeto de los pliegos de condiciones 

están cubiertos por un Acuerdo Comercial. 
11. Los términos, condiciones y minuta del contrato. 
12. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato. 
13. El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir Adendas. 
14. El Cronograma. 

 

El proyecto de pliego de condiciones de acuerdo con la modalidad de selección deberá 

publicarse para la presentación de observaciones por parte de los interesados, por los 

siguientes términos21:  

● Licitación Pública: diez (10) días hábiles. 

●  Selección Abreviada: cinco (5) días hábiles. 

●  Concurso de Méritos: cinco (5) días hábiles. 

 
20 Decreto 1082/2015. Artículo 2.2.1.1.2.1.3.  
21 Decreto 1082/ 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.4. 
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Al adelantarse procesos de contratación por la herramienta electrónica del SECOP II, se 

deberá tener en cuenta la estandarización de modelos de pliegos existente, y diligenciar la 

información de acuerdo con los formularios dispuestos en el SECOP II. 

 

La información que no se encuentre en dichos formularios, deberá ser cargada en la 

herramienta electrónica como “documento complementario”, teniendo especial cuidado que 

la información no se duplique. 

Para los procesos de contratación de obra pública, interventoría para obras públicas, 

interventoría para consultoría de estudios y diseños, consultoría en ingeniería para obras, 

deberán adoptarse los pliegos tipos expedidos por el Gobierno Nacional.  

La Administración Municipal podrá modificar los pliegos de condiciones a través de 

Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas; de igual manera 

puede expedir Adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la 

presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato22. 

4.2. REQUISITOS HABILITANTES  

 

El comité estructurador del proceso contractual establecerá los requisitos habilitantes en el 

pliego de condiciones o en la invitación publica, los cuales se deben ajustar a las 

necesidades reales del contrato y a su forma de ejecución. Para ello se recomienda 

consultar el Manual23 para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos 

de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.  

 

A su vez, deben ser adecuados y proporcionales. Un requisito habilitante es adecuado 

cuando el mismo es útil para la consecución de las prestaciones del objeto contractual; es 

proporcional cuando el mismo se ajusta a la cuantía del proceso, su nivel de complejidad, 

alcance y riesgos asociados al proceso de selección.  

 

Igualmente, se debe evitar el uso de fórmulas preestablecidas, que no responden al 

contexto del contrato, o al mercado de los proveedores de los bienes, obras o servicios 

requeridos, que puedan impedir la participación de oferentes con capacidad de solucionar 

la necesidad de la entidad. 

 

 
22 Decreto 1082/ 2015 Artículo 2.2.1.1.2.2.1.  

23 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_requisitos_habilitantes.pdf
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Para ello debe tenerse en cuenta24:   

 
● El riesgo del proceso de contratación.  

● El valor del contrato objeto de contratación.  

● El análisis del sector económico respectivo.  

● El tipo de contrato.  

● El plazo de contrato.  

● El conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 

 

Los criterios habilitantes serán los siguientes: experiencia, capacidad jurídica, capacidad 

financiera y capacidad de organización; los cuales serán certificados por las Cámaras de 

Comercio, con base en la información que reposa en el Registro Único de Proponentes 

(RUP). Así como a los que a bien tenga la entidad exigir según el objeto a contratar. 

 

Cuando no se requiera la inscripción en el RUP, el cumplimiento de los requisitos 

habilitantes se verificará con base en la documentación solicitada y aportada por el 

proponente a la administración municipal. 

 

No obstante, lo anterior, la definición y exigencia de los requisitos habilitantes, debe 

responder a un estudio completo y debidamente sustentado por parte de la Administración 

Municipal, los cuales se plasmarán en los estudios previos definitivos, así como en el pliego 

de condiciones.  

 

Es importante que la Administración Municipal, al verificar los requisitos habilitantes, no se 

limite a aplicar de manera sistemática fórmulas financieras. En ningún caso se exigirán 

muestras de productos o visitas al lugar de las obras como requisito habilitante para 

contratar.  

 

 

4.3. REGLAS DE SUBSANABILIDAD COMUNES A TODOS LOS PROCESOS DE 

SELECCIÓN DE CONTRATISTAS.  

 

En la actividad contractual adelantada por el Municipio de Ibagué, será principio la primacía 

de lo sustancial sobre lo formal, en consecuencia, se tendrán en cuenta las siguientes 

reglas25: 

 

a. En todo proceso de selección que implique invitación pública, se establecerán los 

 
24 Decreto 1082/ 2015 Artículo 2.2.1.1.1.6.2.  
25 Ley 1150 de 2007. Art. 5. “Selección Objetiva”. 
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requisitos de habilidad (factores de participación del proponente) y los factores de 
evaluación de la oferta (factores de escogencia). 

 
b. Se entiende por requisitos de habilidad, aquellas condiciones mínimas del 

proponente, necesarias y adecuadas para garantizar la ejecución idónea del objeto 
del contrato, tales como: la experiencia, capacidad jurídica, capacidad operativa y 
capacidad financiera. Estas condiciones no otorgan puntaje, salvo en lo que a 
concursos de méritos se refiere. 

 
c. Se entiende por factores de evaluación o de escogencia, aquellos aspectos de la 

oferta susceptibles de calificación o ponderación dentro del proceso de selección, 
autorizados por la ley. 

 
d. La falta o ausencia de todos aquellos documentos que no otorguen puntaje 

(requisitos de participación), podrán ser subsanados por el oferente hasta la 
adjudicación, conforme lo indicado en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007 o en el 
término prudencial señalado por el comité evaluador. 

 
Las condiciones que otorgan puntaje no serán subsanables 

 

 4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS. 

 
El comité evaluador, atendiendo el principio de selección objetiva establecida en el artículo 
29 de la Ley 80 de 1993, y los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 
1082 de 2015, sobre la escogencia del ofrecimiento más favorable, acatando las normas 
aplicables a cada modalidad de selección de contratista deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

En las modalidades de selección de “licitación pública y la selección abreviada de 
menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo 
en cuenta:  

a. La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes 
o fórmulas; o   

b. La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la 
mejor relación de costo-beneficio.  

Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal anterior 
debe señalar en los pliegos de condiciones lo siguiente: 

1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 
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2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o 
de funcionamiento, tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor 
eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio. 

3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en 
términos de economía, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, 
como por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, 
descuentos por variaciones en programas de entregas, mayor garantía del bien o 
servicio respecto de la mínima requerida, impacto económico sobre las condiciones 
existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el objeto a contratar, mayor 
asunción de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que representen un mayor 
grado de satisfacción para la entidad, entre otras. 

4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico 
o económico adicional, para permitir la ponderación de las ofertas presentadas. 

5. La Entidad Estatal debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta 
restando del precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de 
las condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La mejor relación 
costo-beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la 
metodología anterior tenga el resultado más bajo. 

6. La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la 
mejor relación costo-beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido.” 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la administración municipal 
escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia 
y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación en 
concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del decreto 1082 de 2015.  

 

4.5. RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL  

 

Se deben evaluar y establecer los riesgos que el proceso de contratación a realizar 

representa en las metas y objetivos de la administración municipal de Ibagué. La evaluación 

debe hacerse sobre los “riesgos previsibles”.  

 

Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios y demás lineamientos que dicte el 

Comité de Contratación, y las Circulares expedidas por Colombia Compra Eficiente: 

 

a. Establecer el contexto en el cual se adelanta el proceso de contratación. 
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b. Identificar y clasificar los riesgos del proceso de contratación. 

c. Hacer una evaluación por cada proceso contractual. 

d. Estimar, evaluar y calificar cualitativa y cuantitativamente los riesgos. 

e. Asignar a la parte que esté en mejor condición de enfrentarlo y establecer la forma 

de tratar los riesgos. 

f. Elaborar la matriz de riesgos respectiva. 

g. Monitorear y revisar la gestión de los riesgos y su periodicidad. 

h. Garantizar que los riesgos sean proporcionales y razonables, en relación con el 

objeto a contratar. 

 

i. Los aspectos a tener en cuenta para reducir la exposición del Proceso de 

Contratación frente a los diferentes Riesgos26 que se pueden presentar son los 

siguientes:  

j. Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del 

Proceso de Contratación. 

k. Los eventos que alteren la ejecución del contrato. 

l. El equilibrio económico del contrato. 

m. La eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda 

satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación. 

n. La reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o 

servicio.  

4.6. ACUERDO COMERCIAL27 
 
El secretario ejecutor de la dependencia o quien haga sus veces, debe indicar en los 
estudios previos si está cobijado por un acuerdo comercial, de ser así debe adoptar las 
medidas necesarias para el cumplimiento de la totalidad de los compromisos previstos en 
los acuerdos comerciales, para lo anterior debe tener en cuenta que acuerdos comerciales 
le son aplicables para el Ente Territorial. 
 
Es importante recordar, que Colombia compra eficiente estableció dentro del Manual para 
el manejo de los acuerdos comerciales, que las Entidades Estatales que adelantan 
Procesos de Contratación basados en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, no deben 
hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa y de mínima 
cuantía. 

 
26 Consultar el manual de riesgos de Colombia Compra Eficiente. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf 
27

 Consultar Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación de Colombia Compra 

Eficiente. https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf
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La etapa contractual comprende la elaboración y perfeccionamiento del contrato, la 

constitución y aprobación de la garantía, la publicación y el pago de impuestos, cuando a 

ello haya lugar, la ejecución del objeto contractual y el seguimiento del mismo.  

 

Colombia Compra Eficiente, establece el Manual par el manejo de los acuerdos comerciales 

en la contratación estatal CCE-EICP-MA-03 

(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manej

o_de_acuerdos_comerciales_24nov2021_1.pdf ), el cual debe ser tenido encuentra por el 

Comité Estructurador –CE designado por la ordenación del gasto, en la elaboración del 

proceso contractual.  

 

4.7. EXPEDIENTE CONTRACTUAL CON DOCUMENTOS PREVIOS  

 

La Oficina de Contratación de la Alcaldía Municipal de Ibagué, dará inicio al proceso de 

contratación y/o elaboración del contrato, conforme a la normatividad vigente, la cuantía y 

el tipo de contrato a celebrar, y previa verificación de la existencia de los documentos 

elaborados durante la etapa precontractual.  

 

La dependencia ejecutora debe dar cumplimiento a los formatos que están establecidos en 

el sistema de gestión SIGAMI, para toda la documentación contractual.  

 

4.8. CLAUSULADO DEL CONTRATO  

 

Una vez se ha adjudicado el contrato, estando en firme el acto respectivo o reunidos los 

requisitos conforme a la modalidad de selección aplicada en cada caso concreto, se 

procederá a la elaboración del clausulado correspondiente en la cual se anotan las 

cláusulas esenciales para extenderlo después con las formalidades a contrato electrónico 

a través de la plataforma SECOP II. 

 

El siguiente es el contenido mínimo del clausulado, información que debe ser diligenciada 

en el formato dispuesto por la herramienta electrónica del SECOP II: 

 

a. Número de contrato y fecha, entidad contratante, contratista, identificación y/o razón 

social 

b. Objeto 

c. Lugar de ejecución 

d. Plazo 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo_de_acuerdos_comerciales_24nov2021_1.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo_de_acuerdos_comerciales_24nov2021_1.pdf
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e. Obligaciones 

f. Valor 

g. Forma de Pago  

h. Imputación presupuestal 

i. Cuenta bancaria 

j. Supervisión 

k. Cláusulas excepcionales 

l. Causales de terminación 

m. Multas 

n. Cláusula penal 

o. Garantías 

p. Documentos integrantes del contrato 

q. Requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

r. Declaraciones 

s. Notificaciones 

 

 

Para los contratos de mínima cuantía los elementos establecidos en este numeral deberán 

incorporarse en la aceptación de la oferta. 

 

Si se trata de contratos de arrendamiento de inmuebles, deberá anexarse:  

 

- El certificado de libertad y tradición del inmueble, expedido por la autoridad 

competente, con expedición no mayor a noventa días a partir de la radicación del 

expediente contractual.  

- Paz y salvo del impuesto predial expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal.  

 

4.9. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.  

 

Los contratos de la Alcaldía Municipal de Ibagué, se entenderán perfeccionados cuando se 

logre un acuerdo entre las partes intervinientes sobre su objeto y contraprestación, pago de 

estampillas, póliza y expedición del registro presupuestal y cuando dichas condiciones se 

dejen por escrito en el clausulado, información que debe coincidir en la minuta electrónica 

del SECOP II y las condiciones generales bajo las que se contrató. 

 

4.10. REGISTRO PRESUPUESTAL.  
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El registro presupuestal es la operación mediante el cual se perfecciona el compromiso y 

se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que esta no será desviada para 

ningún otro fin; en esta operación se debe indicar claramente el valor y el objeto del 

compromiso.  

 

El Registro presupuestal es un requisito para la ejecución del contrato, de acuerdo al 

Manuela de presupuesto MAN-GHP-01- 28.  

 

Una vez suscrito el contrato por las partes a través de la plataforma SECOP II según 

corresponda, el ordenador del gasto solicitará la expedición del registro presupuestal ante 

la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y el supervisor del contrato 

remitirá en un término máximo de tres (3) días hábiles, la documentación correspondiente 

para efectos de legalización.  

 

El funcionario delegado por la Secretaría de Hacienda, deberá diligenciar la información 

respectiva del Registro Presupuestal, y hacer el cargue del documento en la plataforma de 

SECOP II. 

 

 

4.11. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA  

 

Es el momento en el que se verifica el cumplimiento de los amparos, vigencias, y pólizas 

respecto de lo pactado en el contrato. Para la ejecución del contrato es necesario que se 

aprueben las garantías por parte de la Oficina de Contratación conforme al análisis de 

riesgos realizado en la etapa precontractual. 

 

Si el contratista no cumple con los parámetros exigidos para constituir la garantía, plazo 

que se consignará al momento de la estructuración del proceso contractual, La Oficina de 

Contratación procederá a rechazarla y devolverla para el respectivo ajuste y posterior 

aprobación.  

 

4.12. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO  

 

La legalización del contrato es un término que no contempla la normativa del Sistema de 

Compra Pública y que en la práctica se utiliza para referirse a todos los requisitos que deben 

cumplir las partes del contrato antes de iniciar su ejecución. 

 
28 https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=3&cnt=129&subtype=1&subcnt=228#gsc.tab=0 

 

https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/18731-DOC-20220202152330.pdf
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La normativa del Sistema de Compra Pública contempla que para la ejecución de los 

contratos deben cumplirse los siguientes requisitos: (i) La aprobación de la garantía cuando 

el contrato la requiera; (ii) La existencia de las disponibilidades presupuestales 

correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales 

futuras, y (iii) La acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos que 

establezca la normativa.29 

 

Por lo anterior y para efectos del presente manual de contratación, se consideran requisitos 

para ejecución contractual los siguientes:  

 

a. Aprobación de la garantía única por parte de la Oficina de Contratación (artículo 7º. 

Ley 1150 de 2007). 

b. Existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se 

trate de contratación con recursos de vigencias fiscales futuras, de conformidad con 

lo previsto en la Ley Orgánica de Presupuesto y su registro presupuestal. 

c. Los demás establecidos en el contrato. (v. gr. aprobación por parte de la 

Interventoría de las hojas de vida del personal, autorizaciones, etc.) 

d. y el comprobante de pago y entrega de estampillas que la administración municipal 

establezca, según la normatividad vigente sobre la materia. 

 

 

Una vez suscrito el contrato entre las partes a través de la plataforma SECOP II, el 

contratista procederá a cumplir con los requisitos para la ejecución del contrato y entregará 

los respectivos soportes originales al supervisor, para que éste a su vez, remita a la Oficina 

de Contratación, quien será la encargada de suscribir el acta de legalización.  

 

El contratista es el responsable del cargue de los soportes de los requisitos necesarios para 

la ejecución del contrato en la plataforma SECOP II, para lo cual el supervisor tendrá el 

deber de verificar su cumplimiento, especialmente en cuanto al valor pagado por concepto 

de estampillas.   

 

 

5 CAPITULO. ETAPA CONTRACTUAL 
 

 
29 Concepto Colombia Compra Eficiente. Radicación: Respuesta a consulta # 4201813000003072. 
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El desarrollo de la Etapa Contractual parte de la celebración de un instrumento contractual; 
ello significa haber agotado todas las etapas que conforme a la planeación y procedimientos 
de cada modalidad de selección sean necesarios. 
 

En esta fase hay dos principios cuya aplicación se privilegia o se acentúa, a saber, el 

principio de transparencia y el principio de responsabilidad. El primero de ellos cobra mucha 

importancia en la medida en que una vez iniciada la ejecución contractual, el supervisor y 

el contratista deben trabajar mancomunadamente para alcanzar la satisfacción del interés 

general contando con ellos con planes, programas, cronogramas, productos específicos 

con tiempos definidos, entre otros, de tal manera que se cumple el objeto contratado en el 

plazo esperado. 

 

Además de lo anterior, también corresponde a un ejercicio concreto del principio de 

planeación durante la fase contractual, el analizar oportunamente las dificultades 

encontradas y propender por su rápida solución; esto se materializa en las solicitudes 

oportunas que eleve el supervisor al competente contractual a fin de solicitar si a ello 

hubiere lugar, las prórrogas, modificaciones, aclaraciones, adiciones o solicitudes de 

iniciación de procedimiento sancionatorio. 

 

El principio de responsabilidad en esta etapa del proceso se materializa principalmente en 

la verificación y constatación del cumplimiento de las obligaciones o características propias 

de cada objeto contractual, esto se traduce en que es al supervisor o interventor a quien le 

corresponde la estricta sujeción y control de ejecución contractual, incurriendo hasta en 

falta gravísima por el incumplimiento de sus obligaciones, según lo previsto en el artículo 

84 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1952 de 2019. 

 

A su turno, este principio, es de doble vía, en la medida en que es al contratista a quien le 

compete según sus competencias y calidades contractuales honrar su ofrecimiento y 

cumplirlo a cabalidad en los tiempos y expectativas de calidad esperadas.  

 

 

5.1. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Y RESPONSABILIDADES EN SU EJERCICIO 

 

La dependencia que requiera adquirir bienes, obras y/o servicios, deberá indicar en los 
estudios previos, cuál sería el servidor público que debe realizar la supervisión del objeto a 
contratar, preferiblemente en atención a las competencias, calidades académicas y de 
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experiencia que reflejen la idoneidad del supervisor y conforme los perfiles y/o 
especialidades que la ejecución de cada contrato exija. Para ello es necesario el supervisor 
contribuya a la elaboración de los estudios previos y los suscriba.  
 
 
En el memorando de roles, el ordenador del gasto hará la designación del supervisor para 
cada proceso contractual, el cual deberá coincidir con lo establecido en los estudios previos 
y será la Oficina de Contratación la encargada de crear el proceso en plataforma secop II 
con esta información. Se entenderá comunicado el rol de supervisor del contrato al 
funcionario, mediante el mensaje que le llega a través de la plataforma secop II. 
 
En caso de requerirse una supervisión plural desde el estudio previo, deberá indicarse el 
nombre del funcionario que tendrá el rol de supervisor en la plataforma secop II.  
 
Cuando se presenten circunstancias que impidan ejercer la labor de supervisión, es 
obligación del supervisor solicitar por escrito, el cambio de supervisor al Ordenador del 
Gasto, para el trámite correspondiente, y no cesarán las obligaciones hasta tanto sea 
comunicado oficialmente el cambio de supervisor.  
 
La función de supervisión y/o interventoría en el seguimiento de los contratos se debe 
ejercer con plena autonomía, pero siempre acatando las directrices que se hayan 
establecido para la toma de decisiones en la celebración y ejecución del contrato con el fin 
de garantizar la debida ejecución del mismo y el cabal cumplimiento de las obligaciones 
pactadas. 

 

El supervisor y/o interventor deberá propender porque el contratista cumpla de manera 
idónea y oportuna el objeto contratado, de acuerdo con las especificaciones señaladas en 
los pliegos de condiciones, sus términos y condiciones adicionales, anexos o estudios 
previos para el caso de las contrataciones directas y con las demás obligaciones previstas 
en este Manual. 

 

La Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública, en su capítulo VII consagra las disposiciones para prevenir y combatir 
la corrupción en la contratación pública. 
 
Los supervisores serán responsables de vigilar el cargue en la plataforma de SECOP 
II de los informes de ejecución o actividades, informes de supervisión y todo 
documento soporte que haya sido generado para el trámite de pago, por parte de los 
contratistas. De igual manera el supervisor deberá hacer el cargue de información de 
los informes y documentos relacionados con la ejecución de actividades en la 
plataforma de contratación- PISAMI, para garantizar la alimentación de dicho sistema.  
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El Manual de Supervisión e Interventoría del Municipio de Ibagué (MAN-GC-02 

SUPERVISION E INTERVENTORIA V3), establece los procedimientos y 

responsabilidades en el ejercicio del debido control y vigilancia para verificar la correcta 
ejecución técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica de los mismos y su 
observancia es de obligatorio cumplimiento para los servidores públicos del MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ, para los interventores, supervisores, funcionarios y contratistas. 
 
 

5.2.  EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Esta etapa del proceso contractual inicia con la suscripción del acta de inicio o la condición 

o plazo establecida en el contrato según el caso, y finaliza con el cumplimiento del objeto 

contractual, el vencimiento del plazo del contrato, o la terminación anormal del mismo.  

 

5.2.1 Delegación de funciones a la Secretaria Ejecutora 
 

Entiéndase que, en la Administración Municipal, recae sobre las dependencias el 

cumplimiento de los objetivos y metas para alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo, 

es así que se debe tener claridad en cuanto a: 

 

Secretaria Ejecutora: Es la que identifica y planifica los bienes, obras y/o servicios que 
son necesarios para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, proyectando la necesidad de 
la contratación que da origen al proceso contractual por parte de la ordenación del gasto. 
En este sentido puede ser o no la secretaría que tiene a su cargo la ordenación del gasto.  
 

Secretaria Ordenadora del Gasto: Es aquella que pudiendo ser la misma que identifica 
y planifica los bienes, obras y/o servicios necesarios para dar cumplimiento al Plan de 
Desarrollo, define el presupuesto de su dependencia y oficinas adscritas, desde el inicio de 
cada vigencia de manera juiciosa estableciendo  en el Plan Anual de Adquisiciones ,las 
necesidades para poner en marcha cada una de las actividades, planes, programas y/o 
acciones, que le permitan mediante las diversas modalidades de contratación la adquisición 
de bienes y/o servicios. 
 
Por tal razón se debe acatar lo dispuesto en el Decreto 1000-494 del 01 de septiembre 

de 2023, “Por medio del cual se delegan algunas funciones en materia de rendición de 

cuentas, informes y demás requerimientos a través del aplicativo SIA OBSERVA”.  
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En atención a lo anterior, se delega al secretario de despacho ejecutor, la responsabilidad 

del cargue de los documentos que se surtan en las etapas contractual y post contractual de 

los contratos que suscriba la Administración Municipal a lo largo de la vigencia, el cual 

asignará un enlace para que realice esta función. 

 

Y, la oficina de contratación, tiene a su cargo la responsabilidad de cargar, marcar y rendir 

todos los contratos que suscribe la administración municipal mensualmente, contando con 

los primeros cinco (05) días hábiles del mes siguiente, donde se publica la documentación 

que se genera en la etapa precontractual hasta el acta de legalización. 

 

5.3. ACTA DE INICIO  

 

El acta de inicio es el documento que suscriben el contratista y el supervisor, a través del 

cual dejan constancia de la fecha en la cual se inicia la ejecución de las actividades 

contractuales y de las actividades de vigilancia del respectivo contrato. La misma deberá 

ser diligenciada en los formatos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión SIGAMI.  

 

El supervisor y/o interventor será(n) responsable(s) de verificar los requisitos de 

perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, con el fin que se proceda a dar 

inicio a la ejecución contractual; dicha acta deberá formar parte del expediente del proceso. 

El supervisor será el responsable de cargar el acta de inicio del contrato a la Plataforma 

Secop II y en el sistema de información PISAMI. 

 

El acta de inicio no podrá ser suscrita sin la expedición del acta de legalización emitida por 

la Oficina de Contratación; aspecto que deberá ser corroborado previamente por el 

Supervisor del contrato.  

 

 

5.4. ANTICIPO Y PAGO ANTICIPADO 

 

Anticipo  

 

El contrato celebrado, deberá precisar en la cláusula correspondiente a la forma de pago, 

el porcentaje del valor del contrato que recibirá el contratista a título de anticipo, el cual no 

podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, conforme lo 

establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.  
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El citado porcentaje se establece en atención a las circunstancias técnicas y financieras de 

cada contrato, tomando en cuenta las directrices que sobre el particular haya fijado el 

Comité Estructurador en la planeación y elaboración de los documentos previos.  

 

Para el desembolso del anticipo, el supervisor revisará que el contratista haya cumplido con 

los requisitos para el inicio de la ejecución el contrato, que esté al día con el pago de aportes 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así 

como los aportes parafiscales, cuando corresponda; cuando se trate de contrato de obra 

pública, el contratista debe presentar cronograma de actividades y proyecto de inversión de 

manejo del anticipo aprobado por el supervisor y/o interventor.  

 

En todos los contratos en los que se pacte el manejo de recursos entregados al contratista 

a título de anticipo, deberá hacerse en cuenta bancaria de ahorros separada, no conjunta, 

a nombre del contratista. 

 

Los rendimientos que se lleguen a producir de los recursos allí desembolsados, 

pertenecerán a la Administración Municipal y deberán ser devueltos a esta última, para el 

trámite de liquidación del contrato/convenio. 

 

En los contratos en lo que se pacte anticipo, que hayan sido adjudicados con ocasión de 

un proceso de selección por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o 

un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de dichos recursos. Al girarse estos 

recursos dejan de ser de la Entidad y pasan a ser del patrimonio autónomo. El contrato de 

fiducia regulará lo concerniente al manejo contable y financiero de dichos recursos.  

 

Para la aceptación del patrimonio autónomo, es necesario que la fiduciaria certifique a la 

Secretaría Ejecutora la constitución del mismo con los requisitos que indique la Secretaría 

de Hacienda, tales como:  

 

a. Para el manejo del dinero y la aprobación de todos y cada uno de los pagos del 

patrimonio autónomo, se exigirá por parte de la Fiduciaria, la aprobación del 

representante legal de la Interventoría.   

b. De conformidad con la autorización recibida del fideicomitente, los rendimientos 

financieros producto de la inversión del anticipo, serán consignados en la caja de la 

tesorería del Municipio.  

c. Los rendimientos de la Fiducia serán propiedad de la Administración Municipal. No 

obstante, y para el caso de rendimientos negativos que se llegaren a originar estos 

serán asumidos por el contratista.  
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d. Para la consignación de los rendimientos financieros producto de la inversión del 

anticipo es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos solicitados por la 

Secretaría de Hacienda.  

 

Presentación de los Extractos: Carta de la fiduciaria indicando el motivo de la 

consignación y el periodo del rendimiento a consignar. La consignación se debe realizar 

mediante un cheque de gerencia a favor del Municipio. Se deberá elaborar un plan detallado 

de inversión del anticipo, en el formato establecido por la Entidad, previo al desembolso de 

los recursos, el cual debe contar con la aprobación de la Interventoría o supervisión según 

se trate, y hará parte integral del contrato de fiducia para el buen manejo y correcta inversión 

de los recursos que se reciban a título de anticipo.  

 

Amortización: La amortización, entendida como la forma en que el contratista extingue la 

deuda contraída con la Administración Municipal por el préstamo de los recursos públicos 

desembolsados a título de anticipo, se hará descontando de cada acta de pago un 

porcentaje no menor a aquel pactado por concepto de anticipo hasta completar el monto 

total de este (Los impuestos y retenciones que se causen por el desembolso del anticipo 

están a cargo del contratista).  

 

Inversión y Legalización: El anticipo debe ser invertido exclusivamente en gastos 

inherentes a la ejecución del objeto contractual (la compra, arriendo o mantenimiento de 

equipo, compra de materiales, transporte de equipos, pago de especialistas y demás 

trabajadores vinculados al proyecto). Para los pagos que se hagan con los recursos del 

anticipo se deben contar con el visto bueno de la Interventoría y/o supervisión, y estos 

deben corresponder al plan detallado de inversión del anticipo.  

 

Nota: En el caso que sean concurrentes supervisión e interventoría para un mismo contrato, 

será necesario el visto bueno de los dos para los efectos del acápite anterior.  

 

El informe de inversión para la legalización del anticipo debe ser presentado por el 

contratista a más tardar dentro del mes siguiente a la inversión de los recursos y solo podrá 

estar soportado con facturas a nombre del contratista. Bajo ninguna circunstancia, podrá 

legalizarse el anticipo con ofertas mercantiles ni demás títulos ejecutivos previstos en la ley 

mercantil.  

 

El incumplimiento de la obligación del contratista, en relación con la legalización de la 

inversión del anticipo en los términos antes señalados, da lugar al inicio del procedimiento 

administrativo tendiente a hacer efectiva la garantía única del contrato.  
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Pago Anticipado 

 

El pago anticipado es un pago efectivo del precio de forma que los recursos se integran al 

patrimonio del contratista desde su desembolso. Para el efecto, el contratista deberá 

administrar el recurso en una cuenta bancaria separada.  

 

Este mecanismo procede sólo en casos excepcionales y las circunstancias que llevan a él 

deben estar soportadas en el análisis del sector, donde se demuestre que es necesaria 

para la efectiva financiación de la ejecución del contrato. 

 

 

5.5. REQUISITOS PARA TRAMITAR MODIFICACIONES Y ADICIONES A LOS 

CONTRATOS  

 

Durante la ejecución del contrato pueden presentarse diferentes situaciones que afectan su 

ejecución por lo cual, el supervisor del contrato, deberá solicitar a la Oficina de Contratación, 

con al menos cinco (5) días hábiles de antelación, la elaboración de la respectiva acta 

según corresponda (adición, modificación, prórroga).  

 

La solicitud debe venir acompañada de:  

 

• La respectiva justificación modificatoria, señalando las razones técnicas, sociales, 

financieras o de cualquiera otra índole que originan el cambio 

• El análisis de conveniencia del mismo, así como sus consecuencias frente a la 

ecuación económica del contrato y su plazo de ejecución, si fuere el caso. En todo 

caso cualquier modificación debe venir autorizada por el ordenador del gasto.  

 

• Certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Secretaría de Hacienda 

Municipal- Dirección de Presupuesto que ampare e valor de la adición, el cual no 

podrá superar el 50% de su valor inicial, de conformidad con lo establecido en el 

parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

 

• Soportes de la verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y de 

medidas correctivas, actualizado a la fecha de presentación de la solicitud de adición 

y/o prórroga.  

 

Las adiciones a los contratos pueden ser en bienes, servicios, valor y/o plazo de ejecución. 

El supervisor y/o interventor deberá presentar la solicitud de adición con su respectiva 
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justificación, antes del vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el contrato, 

previendo tal situación de manera oportuna, para que se puedan adicionar las garantías.  

 

Con el fin de garantizar la continuidad de los contratos de interventoría, éstos podrán 

prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia y en 

tal caso podrá ajustar el valor sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del 

artículo 40 de la Ley 80 de 1993, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la 

Ley 1474 de 2011. 

 

Es necesario resaltar que el contrato debe encontrarse en ejecución, y se debe verificar 

que la modificación requerida no altere la esencia del objeto del contrato ni sea fruto de un 

incumplimiento por parte del contratista 

 

 

Dentro de las modificaciones al contrato, se encuentran las siguientes: 

 

Modificaciones de mutuo acuerdo. Son aquellas que puede sufrir un contrato durante su 

ejecución, existiendo acuerdo entre las partes del contrato, la cual debe ser autorizada por 

el Ordenador del Gasto y previo a ello debe existir un estudio que justifique tal modificación 

que será firmado por el Supervisor o Interventor. 

 

Modificaciones unilaterales. De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 

80 de 1993, son aquellas variaciones necesarias durante la ejecución del contrato con el fin 

de evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se debe satisfacer 

con el contrato y cuando previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo. En este 

caso la administración en acto administrativo debidamente motivado, modificará el contrato 

mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios, entre otros. 

Para modificar un contrato en el que es parte el Municipio Ibagué, la dependencia que 

suscribe el contrato debe seguir las siguientes orientaciones:  

La dependencia que suscribió el contrato deberá presentar y analizar el caso ante el comité 

contratación para el caso de los procesos de Licitación, selección abreviada, concurso de 

méritos y los contratos que superen la menor cuantía, en los demás casos se hace el trámite 

interno con la aprobación del representante legal donde se hace el estudio que justifique tal 

modificación que será firmado por el Supervisor o Interventor.  

En los procesos de Licitación, selección abreviada, concurso de méritos y contratos que 

superen la menor cuantía se presentará el informe actualizado del supervisor y/o 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#40
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interventor, y conforme a las funciones propias del comité recomendará al ordenador del 

gasto la suscripción de la modificación. 

Los documentos que deben aportarse y verificarse son:  

a. La manifestación escrita del contratista en la que conste su solicitud justificada o la 
aceptación de la propuesta del Municipio Ibagué de modificar el clausulado del 
contrato. 

b. La manifestación escrita del supervisor del contrato donde justifica su concepto 
sobre la procedencia de la modificación, con el aval del Ordenador del gasto. En 
caso de que el contrato cuente también con un interventor, deberá adjuntarse el 
pronunciamiento e informe de éste respecto de la modificación pretendida, avalado 
por el supervisor. Expediente completo del contrato o convenio.  

c. Informe actualizado del supervisor y/o interventor del contrato. Para el caso del 
informe del interventor, éste y sus anexos deben estar avalados por el supervisor. 
Historial del contrato en donde se registre la información sobre el estado actual del 
mismo.  

d. Pueden anexarse todos aquellos documentos que soporten la modificación. 

e. Toda modificación deberá ser gestionada en la herramienta virtual del SECOP II, 
según procedimientos vigentes establecidos en los manuales y guías de Colombia 
Compra Eficiente junto con los documentos anteriormente mencionados. 

 

 

Adición: Hace referencia al incremento en valor y por expresa prohibición legal no podrán 

adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, de acuerdo al 

parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, Ley 

1508 de 2012 y es requisito anexar previamente el respectivo Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal. 

Las condiciones de procedibilidad de la Adición son las siguientes:  

 

a. Las obras, bienes o servicios objeto de la adición deben contar con una 

disponibilidad presupuestal previa y suficiente. 

b. El valor no debe superar el límite máximo del cincuenta por ciento (50%) del valor 

inicial del contrato expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin 

perjuicio de la excepción contenida en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, prevista 

para los contratos de Interventoría. 

c. Las obras, bienes o servicios a adicionar deben recaer sobre aspectos inherentes al 

objeto contratado o para culminar en forma integral el cometido y lograr la finalidad. 

d. Las obras, bienes o servicios nuevas deben ser indispensables para que el objeto 

del contrato que se va a adicionar cumpla la finalidad que motivó su celebración. 
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e. Su justificación, no puede ser la misma que originó el contrato.  

f. Las modificaciones no deben motivarse por incumplimiento del contratista si las 

circunstancias no son imprevisibles.  

g. La modificación debe ser justificada, dicha motivación debe expresar las situaciones 

no previstas inicialmente que la ocasionan; la justificación debe estar firmada por el 

supervisor y/o interventor.  

h. Dentro de la recomendación, el supervisor/ interventor debe indicar si la modificación 

es viable, coherente e indicar si implica una adición presupuestal y en este sentido 

debe expresar el análisis de precios de mercado cuando la modificación implica una 

adición presupuestal.  

i. Las razones no deben ser producto de la falta de una correcta planificación o de 

inadecuados estudios previos.   

j. Las nuevas actividades, necesariamente, deben requerirse para el adecuado 

cumplimiento del objeto contratado, es decir, serán actividades adicionales 

relacionadas con el objeto general, sin pretender cambiarlo.   

 

Los contratos de Interventoría deberán adicionarse y prorrogarse por el mismo plazo que 

se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en 

atención a las obligaciones del objeto de Interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto 

en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.  

 

De otra parte, el artículo 13 de la Ley 1508 de 2012, señala que las adiciones y prórrogas 

de los contratos para proyectos de asociación público privada de iniciativa pública no 

podrán superar el veinte por ciento (20%) del valor del contrato originalmente pactado. En 

dichos contratos, las prórrogas en tiempo deberán ser valoradas por la entidad estatal 

competente. Las solicitudes de adiciones de recursos y el valor de las prórrogas en tiempo 

sumadas, no podrán superar el veinte por ciento (20%) del valor del contrato originalmente 

pactado.  

 

La adición deberá enviarse para revisión de la Oficina de Contratación y debe estar suscrita 

por el Ordenador del Gasto.  

 

Prórroga: Consiste en la previsión mediante la cual se amplía el término inicialmente 

previsto en el contrato para el cumplimiento de las obligaciones y para la ejecución de las 

actividades contratadas.  

 

Cuando con posterioridad a la celebración del contrato, surgen circunstancias que hacen 

imperativo modificar el plazo del mismo, las partes suscribirán el documento respectivo el 

cual deberá contener la correspondiente justificación técnica. Este documento se deberá 

suscribir antes del vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el contrato.  
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Requisitos:  

 

a. Las razones y motivos que justifican la prórroga.  

b. El aval del supervisor o interventor.  

c. Prever la obligación del contratista de ampliar los plazos de los amparos de la 

garantía única por el período igual al de la prórroga.  

 

Efectos Jurídicos:  

 

a. No tiene efectos presupuestales.   

b. Obliga al contratista a ampliar los plazos de la garantía única.   

c. El plazo prorrogado se cuenta para calcular el plazo total de ejecución del contrato.  

 

Si por causas imputables al contratista se requiere prorrogar el plazo del contrato para lograr 

el fin del proyecto y evitar un perjuicio mayor para la entidad, todos los costos que se 

generen por esta prórroga serán por cuenta del contratista, incluyendo el valor del periodo 

adicional de Interventora si fuere el caso, el cual será descontado de las actas de obra y de 

las actas de liquidación.  

 

Los documentos obligatorios que se deben aportar para prórroga son los siguientes: 

a. Manifestación escrita del contratista en donde solicite la prórroga o la intención de 
hacerla por parte del Municipio de Ibagué, con indicación expresa que no se generan 
sobrecostos.  

b. La manifestación escrita del supervisor del contrato donde justifica su concepto 
sobre la procedencia de la prórroga con el aval del ordenador del gasto. En caso de 
que el contrato cuente también con un interventor, deberá adjuntarse el 
pronunciamiento e informe de este respecto de la ampliación del plazo pretendida, 
avalado por el supervisor.  

c. Nuevo cronograma de trabajo que respalda la prórroga.  

d. Expediente completo del contrato o convenio.  

e. Informe actualizado del supervisor y/o interventor del contrato. Para el caso del 
informe del interventor, éste y sus anexos deben estar avalados por el supervisor.  
Historial del contrato en donde se registre la información sobre el estado actual del 
contrato.  

f. Pueden anexarse todos aquellos documentos que soporten la prórroga. 
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Suspensión: Es la interrupción temporal de la ejecución del contrato, se da por situaciones 

de fuerza mayor o caso fortuito. De esta actividad, se suscribe un acta entre el 

supervisor/interventor del contrato/convenio y el contratista. Para los efectos del plazo 

extintivo no se computará el tiempo de la suspensión.  

 

Los documentos obligatorios para hacer suspensión a un contrato son: 

a. Manifestación escrita de suspensión por parte del contratista, o requerimiento por 
parte de la entidad, en donde se manifiestan las razones por las cuales se considera 
necesario acudir a esta figura.  

b. Informe actualizado del supervisor y/o interventor, donde se evidencie el 
seguimiento técnico, administrativo, jurídico, contable, etc., del contrato, con la 
indicación expresa del término durante el cual el contrato estará suspendido (fecha 
de inicio y terminación de la suspensión), la justificación y concepto sobre dicha 
suspensión. 

c. El acta por medio de la cual se suspende el contrato debe suscribirse por las partes 
del mismo, esto es, contratante y contratista, y llevar el visto bueno del supervisor o 
interventor.  

d. El contratista deberá remitir copia del acta de suspensión a la Compañía 
Aseguradora para que esta última registre la modificación en la respectiva póliza. 
en caso de que no se realice de esta manera, esta obligación se trasladará al 
supervisor o interventor del contrato, quien tramitará la respectiva actualización de 
la garantía. 

 
Superados los hechos que llevaron a la suspensión del contrato, las partes deberán 

suscribir el acta de reinicio, de la cual se deberá remitir copia a la Compañía Aseguradora, 

para este fin aplican las reglas señaladas en el literal anterior. 

 

Reinicio: Es la continuación de la ejecución del contrato una vez surtido el plazo fijado en 

la suspensión o cumplida la condición contemplada para el reinicio. De esta actividad, se 

suscribe un acta entre el supervisor/ interventor del contrato/convenio y el contratista. 

 

Cesión:  De acuerdo con lo establecido en el artículo 887 del Código de Comercio y 41 de 

la Ley 80 de 1993, la cesión consiste en la facultad que tienen las partes de un contrato, 

para hacerse sustituir por un tercero, en las obligaciones derivadas del contrato. Los 

contratos estatales se celebran en consideración a las calidades demostradas por el 

proponente (intuito personae) y en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse 

sin previa autorización escrita de la entidad contratante.  

 



| 

 

PROCESO: GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

Código: MAN-GC-01 

 

Versión: 06 

MANUAL DE CONTRATACION   

Fecha: 18 / 10 / 2023 

Página 67 de 91  

 

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a 
través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de 

Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento 
NO CONTROLADO’ 

 

Una vez se haya autorizado la cesión del contrato la Secretaria Ejecutora de la necesidad 

y el supervisor del contrato, deberá entregar a la Secretaría de Hacienda copia del acta de 

cesión y las condiciones de la cesión. Lo anterior con el fin de modificar la información 

contable y presupuestal que reposa en la Secretaría de Hacienda de los contratistas del 

Municipio de Ibagué. 

Los documentos obligatorios para realizar la cesión de un contrato son: 

a. El contratista debe solicitar al ordenador del gasto delegado para contratar, la 
autorización para realizar la cesión del mismo, indicando la justificación y las causas 
por las cuales le es imposible ejecutar el contrato.  

b. El ordenador del gasto contratante determinará la conveniencia de la cesión para la 
entidad y procederá a autorizar o rechazar la cesión.  

c. Una vez recomendada la cesión, se procederá a realizar el trámite cesión del 
contrato en la plataforma de SECOP II. 

d. El cesionario del contrato (contratista), deberá tramitar la expedición de la garantía 
única que ampare sus obligaciones, cuya cobertura debe amparar los mismos 
riesgos del contrato original y pagar los impuestos a que haya lugar, dichos soportes 
deberán ser cargados en la plataforma una vez sea aprobado por las partes el 
contrato.  

Particularidades en Contratos de Obra 

 

a. Mayores Cantidades de Obra. Las mayores cantidades de obra son aquellas que se 

reconocen en los contratos pagados a precios unitarios, cuando las cantidades de obra o 

ítems contratados exceden el estimativo inicial.   

 

En los contratos de obra suscritos a precios unitarios, la mayor cantidad de obra supone 

que ésta fue contratada pero que su estimativa inicial fue sobrepasada durante la ejecución 

del contrato, surgiendo así una prolongación de la prestación debida que puede ser 

ejecutada con los planos y especificaciones originales, sin que ello implique modificación 

alguna al objeto contractual.  

 

Por lo anterior, las mayores cantidades de obra no requieren la celebración de adiciones ni 

contratos adicionales, pero si contar con los Certificados de Disponibilidad y Registro 

Presupuestal, con la suscripción del acta respectiva y con la aprobación de las garantías 

correspondientes.  

 

b. Ítems No Previstos. Como actividades o recursos no contemplados en los documentos 

del Proceso de Contratación. La Interventoría debe justificar por escrito al supervisor la 
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necesidad de la utilización del ítem dentro del proyecto, haciendo una breve descripción de 

la consideraciones y causales que dieron soporte a la decisión.  

 

Requisitos a tener en cuenta por parte de la Interventoría para la aprobación de los ítems 

no Previstos:  

 

a. El ítem no previsto no debe coincidir con ninguno de los Ítems inicialmente 

contratados, de igual manera no deben tener ninguna equivalencia técnica con 

los Ítems contractuales iniciales.  

b. La descripción del ítem no previsto deberá contener la especificación general, 

particular o norma técnica que lo regula.  

c. Emplear como referencia los insumos de los ítems contractuales, para la 

elaboración de los Ítems no previstos.  

d. Para la aprobación de los Ítems no previstos, se deben utilizar los precios actuales 

del mercado a la fecha de su presentación, para cada uno de los componentes.  

e. Los ítems no previstos, se deben aprobar por parte de la Interventoría, antes de 

la ejecución de la(s) actividad(es).  

f. Los ítems serán cancelados con el precio que se pacte con la Interventoría y se 

efectuarán los correspondientes ajustes en el Acta de Recibo Parcial 

inmediatamente posterior.  

g. Los Análisis de Precios Unitarios - APU, se deben presentar en el formato 

establecido por la Administración Municipal, debidamente firmado por el 

Contratista y la Interventoría, con sus respectivos soportes técnicos y 

económicos, esquemas, cotizaciones, rendimientos, maquinaria, equipos y mano 

de obra, entre otros.  

h. La legalización del nuevo Ítem se efectuará con la fecha de suscripción del acta 

de fijación de precios no previstos.  

 

Lo anterior, aplica únicamente cuando la aprobación de los Ítems no previstos no genere 

una implicación presupuestal para la Secretaría Ejecutora. Para tal efecto, la Interventoría 

realizará el balance económico del contrato realizando los ajustes a los ítems previstos en 

el contrato.  

 

En el caso en que los Ítems no previstos en el contrato generen implicación presupuestal 

para la Entidad, la Secretaría Ejecutora deberá tramitar la modificación al contrato de 

acuerdo con el numeral referente a modificaciones contractuales del presente capítulo.  

 

Todo lo anterior; deberá constar en Acta de Aceptación de nuevos ítems, firmada por las 

partes intervinientes en el proceso. 
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Ajustes y Reajustes: Según el artículo 4º de la Ley 80 de 1993, para la consecución de 

los fines del Estado, las entidades estatales deberán adoptar las medidas necesarias para 

mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, 

económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se 

hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa.   

 

Para ello utilizarán el ajuste y la revisión de precios, como mecanismos tendientes a 

mantener la ecuación financiera del contrato que por tanto, podrán ser modificados, 

revisados y corregidos durante el plazo de ejecución del contrato para logar el cumplimiento 

de los fines propuestos.  

 

La Secretaría Ejecutora podrá, excepcionalmente, mediante documento modificatorio, 

acordar con el contratista ajustes o reajustes, si los mismos no fueron pactados en el 

contrato con el fin de mantener el equilibrio económico del mismo.30 

 

Lo anterior deberá ser acompañado del aval de la ordenación del gasto.  

 

Administración y Utilidad (AU) en contratos de obra pública: Para el caso de los 

contratos de obra pública, se establecerá como costos indirectos únicamente la 

Administración (A) y Utilidades (U).   

 

Los riegos previsibles deberán ser incluidos por los oferentes y/o el contratista dentro de 

los costos directos del valor total de la oferta, conforme a la matriz de riesgos asignados en 

el proceso respectivo.   

 

Los riesgos imprevisibles se tramitarán conforme los dispone el artículo 27 de la Ley 80 de 

1993.  

 

Ajustes Por Corrección Monetaria: Este ajuste, actualización o indexación monetaria, es 

un mecanismo de preservación de la equivalencia o representación monetaria del valor del 

contrato con el valor representativo real al momento del pago, y teniendo en cuenta que en 

muchos casos, uno es el momento de ejecución y otro es el momento del pago por razón 

del transcurso del tiempo, la actualización compensará precisamente, mediante la 

corrección, el efecto inflacionario de la moneda hasta el momento en el que se haga el 

pago, siempre que la variación no se presente por situaciones imputables al contratista.  

 

 
30 Este aspecto fue objeto de pronunciamiento por parte dela Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo en sentencia 

del 28 de agosto de 2014 (Radicado: 850012331000199800168-01; Expediente: 17.660) C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera.  



| 

 

PROCESO: GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

Código: MAN-GC-01 

 

Versión: 06 

MANUAL DE CONTRATACION   

Fecha: 18 / 10 / 2023 

Página 70 de 91  

 

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a 
través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de 

Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento 
NO CONTROLADO’ 

 

Sin perjuicio que el Comité de Contratación adopte una determinación diferente, la fórmula 

de ajuste en los contratos de obra se aplicará de forma creciente o decreciente con base 

en el Índice por Grupos o General de Obra del ICCP del DANE (de acuerdo con los pliegos 

de condiciones y los estudios previos del proyecto), certificado para el mes calendario 

correspondiente a la ejecución de la obra siempre y cuando la obra a ajustar corresponda 

a ejecución de acuerdo con el cronograma de obra.  

 

El ajuste se empezará a aplicar a partir del cambio de vigencia, siempre y cuando la obra a 

ajustar corresponda a la ejecución, de acuerdo con el cronograma de obra aprobado. Este 

ajuste no se aplicará a las actas de obra que se ejecuten por fuera del cronograma de obras 

aprobado y por causas imputables al contratista.  

 

Para los ajustes, al valor del acta por la obra ejecutada cada mes, se le descontará la parte 

correspondiente al anticipo amortizado, este valor obtenido se ajustará de acuerdo con la 

fórmula establecida en el contrato o en los pliegos de condiciones.  

 

Para los contratos de Interventoría y Consultoría de Estudios y Diseños, el ajuste se hará 

únicamente por cambio de vigencia aplicando el índice General del IPC certificado por el 

DANE.  

 

Equilibrio Económico del Contrato: Según el artículo 4 en sus numerales 3, 8 y 9 y los 

artículos 5, 14 y 28 de la Ley 80 de 1993, en los contratos estatales se mantendrán la 

igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o 

de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no 

imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las 

medidas necesarias para su restablecimiento.  

 

Esta norma también dispuso que los contratistas tendrán derecho a recibir oportunamente 

el pago pactado, para que el valor intrínseco del mismo no se altere o se modifique durante 

la vigencia del contrato.  

 

En consecuencia, tendrán derecho previa solicitud, a que la Administración Municipal les 

restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato, a un punto de no pérdida 

por la ocurrencia de situaciones que deben cumplir con las siguientes condiciones de 

procedencia:  

 

a. Que se haya producido por acontecimientos que no sean imputables a la parte 

que reclama el restablecimiento.  

b. Que el acontecimiento que altere las condiciones contractuales sea posterior a la 

presentación de la propuesta o a la celebración del contrato, según el caso.  
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c. Que el acontecimiento constituya un riesgo mayor al que era posible determinar 

(alea extraordinaria).  

d. Que el acontecimiento altere gravemente la economía del contrato haciéndolo 

más oneroso   

 

 

5.6. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

Es la etapa en que concluye la ejecución contractual.  

 

Terminación Normal. En general, los contratos finalizan al término del plazo pactado o al 

agotamiento del objeto contratado o de los recursos del contrato.  

 

Terminación Anormal. Cuando las partes, de común acuerdo, terminan la relación 

contractual antes del vencimiento del plazo de ejecución pactado en el contrato.  

 

• Como efecto de la declaratoria de caducidad por incumplimiento del contratista.  

• Por declaratoria unilateral de la administración que declara el incumplimiento 

definitivo.  

 

5.7. CONTROVERSIAS Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DERIVADOS DE LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 

En los eventos que el supervisor y/o interventor determine que el contratista se encuentre 

presuntamente incumpliendo con las obligaciones pactadas en el contrato correspondiente, 

deberá solicitarle por escrito las razones o causas del presunto incumplimiento y conminarlo 

al cumplimiento de dichas obligaciones. 

 

Cuando se verifique que las razones aducidas por el Contratista no son argumento 

suficiente para justificar el incumplimiento, y se constate que las mismas no obedecen a 

circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, sino por el contrario a la conducta negligente 

o poco previsible de él, el supervisor deberá presentar al Competente Contractual un 

informe completo de esta situación, con los debidos soportes donde se evidencie de forma 

clara los hechos presuntamente constitutivos de incumplimiento contractual, con el fin de 

iniciar el proceso administrativo sancionatorio que haya lugar, ya sea para la imposición de 

multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento siguiendo el procedimiento establecido 

en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para lo cual el Ordenador del Gasto adelantará el 

respectivo proceso sancionatorio.  
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Por lo tanto, el Manual de Contratación será la herramienta que deberá utilizar la 

Administración Municipal de Ibagué para establecer trámites internos y competencias en la 

imposición de sanciones por incumplimientos contractuales. El procedimiento adoptado 

para la imposición de multas, exigencia de cláusula penal y declaratoria de caducidad, se 

soporta en el principio fundamental del debido proceso y los principios que regulan la 

función pública, conforme a lo establecido en los artículos 29 y 209 de la Constitución 

Política y a los principios orientadores de las actuaciones administrativas a que se refiere 

el Artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

“CPACA” Ley 1437 de 2011.  

De acuerdo a lo anterior, no se podrá imponer multa sin que se surta el procedimiento 

señalado, o con posterioridad a que el contratista haya ejecutado la obligación pendiente si 

ésta aún era requerida por la entidad.  

 

6 CAPÍTULO ETAPA POS CONTRACTUAL, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL 

EXPEDIENTE 
 

 

Esta etapa inicia con la terminación del contrato (normal o anormal), realiza los trámites y 

compila los documentos tendientes a la liquidación del contrato, cuando aplique, y finaliza 

con el cierre del expediente y su correspondiente archivo. Ver Procedimiento de 

LIQUIDACIÓN DE ACTOS CONTRACTUALES 
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6.7 TERMINACIÓN NORMAL 

 

Este tipo de terminación podrá pactarse en todos los contratos. En los contratos que estén 

sometidos a montos agotables y en general los que se ejecuten por precios unitarios, podrá 

pactarse la terminación por agotamiento de los recursos. Para ello desde la estructuración 

del contrato, deberán establecerse las condiciones bajo las cuales será la ejecución 

contractual y la terminación contractual. 

 

6.8 TERMINACIÓN ANORMAL 

 

Procederá cuando las partes, de común acuerdo, deciden terminar la relación contractual 

antes del vencimiento del plazo de ejecución pactado en el contrato, o como efecto de la 

declaratoria de caducidad por incumplimiento del contratista, o por declaratoria unilateral 

de la Administración  Municipal de Ibagué en ejercicio de sus facultades excepcionales, o 

por decisión unilateral de la Administración  Municipal de Ibagué cuando se evidencia la 

existencia de una de las causales de nulidad de la Ley 80 de 1993, artículo 44, numerales 

1, 2 y 4 o por decisión judicial, caso en el cual se terminará el contrato pero no se declarará 

su nulidad dado que es una competencia exclusiva del juez, por lo que la decisión debe ser 

absolutamente clara y evidente frente a la nulidad en que se fundamente. 

 

Terminado el contrato, requerirá el diligenciamiento y suscripción del Acta de recibo y 

terminación, entre el contratista y el supervisor y/o interventor, salvo que la decisión haya 

correspondido a facultades unilaterales de terminación. El Acta de recibo o terminación 

tampoco aplicará para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 

la gestión personas naturales. 

 

6.9 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS31 

 

Por regla general, la liquidación procederá en los contratos cuya ejecución sea de tracto 

sucesivo, entendidos éstos como aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en 

el tiempo y en los demás casos en que se requiera. Se excluye de la anterior regla, los 

 
31 Al respecto, el Consejo de Estado en sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 12 de junio de 2014 

(Radicado: 25000-23-26-000-2003-00082-01 (28.744)) C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, ha manifestado que “(…) el acto de 

liquidación bilateral de un contrato es a su vez un contrato pues mediante él se persigue extinguir definitivamente las relaciones jurídicas 

de contenido económico que aún pudieran subsistir a la terminación de la relación contractual precedentemente celebrada (…)quién no 

hace salvedades claras y expresas en el acta de liquidación no puede luego concurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa a 

pretender el reconocimiento de derechos que al momento de la liquidación no reclamó ni salvó (…)” 
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Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, cuya 

terminación sea normal y/o no se haya pactado en el contrato.32 

En los contratos de ejecución instantánea o cuya ejecución no se prolongue en el tiempo, 
por definición legal no es obligatoria la liquidación, sin embargo, en aquellos casos en los 
cuales la Entidad, prevea situaciones complejas que ameriten pactar la liquidación lo 
pueden hacer. En caso de que el contrato no cuente con un periodo de liquidación, le 
asisten al supervisor los mismos deberes salvo los que se relacionan con el acta de 
liquidación. 

 

Sin perjuicio de lo anterior al finalizar un contrato, aun cuando no se haya pactado la 

cláusula de liquidación o no existe la obligación legal de liquidarlo, el supervisor deberá 

realizar, presentar y adelantar los trámites correspondientes de certificado final de 

cumplimiento. 

 

Documentos para la Liquidación: 

 

a. Informe final de supervisión.  

b. Verificación de cargue de documentos por parte del contratista en plataforma 

SECOP II. 

c. Cargue de información por parte del supervisor en plataforma pisami. 

d. Soportes completos de ejecución, incluidos los informes periódicos de supervisión. 

e. Verificación de cumplimiento de pago de aportes a seguridad social y de 

parafiscales del contratista con su personal, junto con los respectivos soportes, para 

validar los montos cancelados contra los que se han debido pagar de acuerdo a la 

naturaleza del contrato.  

f. Recibo de consignación de rendimientos financieros si hubo lugar a ellos.  

g. Cuando para la ejecución del contrato objeto de liquidación se hayan adquirido 

bienes muebles, se requiere el acta de recibo de los mismos y el ingreso a almacén. 

h. Cuando para la ejecución del contrato objeto de liquidación se hayan realizado obras 

civiles, se requiere el acta de recibo final de la obra, informes de interventoría y el 

acta de liquidación.  

i. Para los contratos de concesión se deberá elaborar la reversión como documento 

para la liquidación. Siempre que se entreguen bienes estatales para su explotación 

bajo la modalidad de concesión, las partes deberán pactar la cláusula de reversión, 

verificar su adecuando cumplimiento y dejar constancia en el acta de liquidación.  

j. Paz y salvos internos y externos de autoridades competentes.  

 
32 Último inciso del artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  
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k. Los demás soportes que de acuerdo con la naturaleza y contenido del respectivo 

contrato se requieran. 

 

La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los 

pliegos de condiciones, el respectivo contrato o convenio, o dentro del que acuerden las 

partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro 

(4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a 

la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo 

que la disponga.  

 

El Interventor y/o Supervisor según el caso, una vez culmine el plazo de ejecución del 

mismo, deberá coordinar las reuniones necesarias con el Ordenador del Gasto, los 

servidores responsables del tema ambiental, social y de aprobación de planos cuando 

aplique, para realizar el trámite de liquidación los contratos y convenios.  

 

Los Ordenadores del Gasto coordinarán con el Interventor y/o el Supervisor, según el caso, 

su liquidación. El Supervisor es responsable de elaborar el proyecto de acta de liquidación 

del contrato de Interventoría (para los casos en que no se cuente con Interventoría externa). 

El supervisor es responsable de elaborar el proyecto de acta de liquidación del contrato de 

consultoría u obra.  

Durante la etapa de liquidación de los contratos las partes podrán acordar los ajustes, 

revisiones y reconocimientos a que haya lugar con ocasión de la ejecución de un contrato 

válidamente celebrado.  

 

En el Acta de Liquidación, constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 

llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz 

y salvo. El proyecto de acta de liquidación del contrato y/o convenio se debe diligenciar en 

los formatos adoptados por la Administración Municipal de Ibagué.  

 

Una vez aprobado el contenido del proyecto de acta de liquidación bilateral, deberá ser 

suscrita por el Interventor, el Supervisor del contrato y/o convenio, el Contratista y el 

Ordenador del Gasto, según el caso.  

 

Si hay lugar al reconocimiento de mayores ejecuciones requeridas para la normal y cabal 

ejecución del contrato, para tal efecto deberá contarse con la respectiva disponibilidad 

presupuestal y una vez se perfeccione el acta, ésta deberá registrarse presupuestalmente.  

 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o 

convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 
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contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) 

meses siguientes al plazo contractual o legal (supletivo).  

 

Si vencidos los plazos anteriormente establecidos no se ha realizado la liquidación, la 

misma podrá adelantarse en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al 

vencimiento del término de mutuo acuerdo o unilateralmente. Lo anterior, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 164, numeral 2, literales j) y k) del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

De ser necesario, para la liquidación se exigirá al contratista la ampliación de la vigencia de 

los amparos cubiertos por la garantía del contrato, con el fin de ajustarla a lo pactado en el 

contrato y si es del caso, avalar las obligaciones que deba garantizar con posterioridad a la 

terminación del mismo.  

 

Después de vencido el término de liquidación bilateral, unilateral y los veinticuatro (24) 

meses de la caducidad de la acción de controversias contractuales o los treinta (30) meses 

si no se previó plazo distinto convencionalmente, y si la Administración Municipal de Ibagué 

no ha realizado la liquidación respectiva de los contratos que así lo requieran, la 

Administración Municipal de Ibagué, perderá la competencia para liquidar. De ello el 

supervisor deberá dejar constancia firmada, en donde relacione los soportes financieros, 

jurídicos y técnicos del contrato con el fin de cerrar el expediente del contrato sin liquidación. 

 

Las determinaciones que se adopten en el documento definitivo de la liquidación que no 

sean objetadas por ninguna de las partes dentro de los tiempos legales, constituyen la 

cesación definitiva de la relación contractual.  

 

Diez (10) meses antes del vencimiento de los dos (2) años mencionados, las Secretarías 

Ejecutoras deberán determinar si es procedente iniciar la liquidación unilateral o en sede 

judicial.  

 

En tal caso, deberán remitir los soportes correspondientes al área jurídica, respectivamente, 

previo agotamiento del debido proceso de la liquidación bilateral, dando estricto 

cumplimiento al procedimiento establecido para ello, para lo cual deberá radicar la siguiente 

documentación:  

 

a. Proyecto de acta de liquidación acorde con las especificaciones descritas en el 

presente Manual, debidamente suscrita por el Ordenador del Gasto, el Supervisor 

del Contrato o convenio, e Interventor, según el caso.  

b. Justificación en la cual se presente la descripción del motivo por el cual no se firmó 

el proyecto de acta de liquidación. Adicionalmente, si fue por renuencia del 

contratista, se debe adjuntar copia del oficio de citación, prueba de entrega y acta 
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de inasistencia suscrita por el Ordenador del Gasto, Supervisor del Contrato e 

interventoría, si es del caso.   

c. Los demás documentos requeridos en el contrato.  

 

Cuando se presente un recurso de reposición contra el acto administrativo que declara la 

liquidación unilateral, las dependencias técnicas cuentan con treinta (30) días calendario, 

contados a partir de la fecha de radicación en la Secretaría Ejecutora, del recurso de 

reposición por parte de contratista, para enviar la información de soporte al área jurídica, 

quien contará con el mismo término para analizar la información y expedir la resolución que 

resuelve el recurso.  

 

Cada una de las Secretarías ejecutoras debe actualizar, máximo al día siguiente que se 

produce el acto contractual, el estado del contrato en el expediente que le corresponda, con 

el fin que al momento de su liquidación se cuente con toda la información requerida para 

adelantar adecuadamente dicho proceso.  

 

Las Secretarías Ejecutoras serán responsables de adelantar las gestiones necesarias para 

mantener actualizado los expedientes contractuales.  

 

La Secretaría Ejecutora expedirá un acta aclaratoria cuando se presenten errores 

numéricos, de sumas o deba aclararse un punto del contenido del texto, de manera 

excepcional.  

 

El no proceder a la liquidación del contrato estatal de manera oportuna, puede llegar a 

considerarse como una conducta constitutiva de falta disciplinaria. 

La documentación generada en torno al procedimiento de liquidación de contratos y 

convenios, será archivada de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de gestión 

documental y específicamente en las tablas de retención documental.  

 

• Liquidación Bilateral o por Mutuo Acuerdo. Se realizará dentro del término 

indicado en el contrato o en el plazo de cuatro (4) meses siguientes a la terminación del 

mismo, salvo estipulación contractual en contrario y constará en el Acta respectiva, la cual 

será suscrita por el Ordenador del Gasto, el Supervisor y/o Interventor y el contratista.  

 

• Liquidación Unilateral. Si transcurrido el plazo anterior, el contratista no se 

presenta a la liquidación, previa notificación o convocatoria que le haga el supervisor y/o 

interventor, o si las partes no llegan a un acuerdo sobre su contenido, el ordenador del 

gasto, mediante acto administrativo, procederá a la liquidación unilateral del contrato dentro 

de los dos (2) meses siguientes.  
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En todo caso, si vencidos los plazos establecidos anteriormente, y no se ha realizado la 

liquidación del contrato, la misma podrá realizarse en cualquier tiempo dentro de los dos 

(2) años siguientes, de mutuo acuerdo o de forma unilateral por parte de la entidad (30) 

meses o lo que establezca el contrato).  

 

En el evento en que el contratista haga salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, el 

Ordenador del Gasto solo podrá proceder a la liquidación unilateral en relación con los 

aspectos que han sido objeto de acuerdo entre las partes.  

 

Analizada el acta con sus antecedentes, y si se presentan observaciones a la misma o 

hace falta algún documento, se regresa al interventor y/o supervisor, a fin de que 

proyecte el acta de liquidación.  

 

El acta de liquidación, debe ser proyectada por el supervisor y revisada por el jurídico de 

la secretaria ejecutora, y remitida para una antes de la firma de las partes, previo visto 

bueno del Jefe de la oficina de contratación. 

 

Si no presentan observaciones, el supervisor procede a su envío para consideración y 

firma del Ordenador del Gasto.   

 

a. Firmada el acta de liquidación, el supervisor la envía para firma del interventor (sí 

aplica) y/o del contratista.  

b. El contratista revisa el acta, acepta y firma o la objeta.  

c. Si el contratista se abstiene de suscribir el acta de liquidación, la Secretaría 

Ejecutora podrá elaborar la Resolución declarando la liquidación unilateral.  

d. Proferida la resolución de liquidación unilateral se debe proceder a su notificación, 

contra la cual procede el recurso de reposición.  

e. Los saldos a favor de la Administración Municipal deberán ser consignados luego 

de la firma del acta. Copia de la consignación debe ser enviada al área financiera  

f. En el evento en que no se consigne el saldo correspondiente, la Entidad debe 

iniciar los trámites pertinentes para su cobro a través de la acción ejecutiva, toda 

vez que el acta de liquidación presta mérito ejecutivo de conformidad con lo 

establecido el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.  

 

• Liquidación Judicial. En caso que la Oficina Jurídica confirme la existencia de la 

demanda que pretenda la liquidación judicial del contrato por solicitud del contratista, y se 

haya surtido el trámite de la notificación del auto admisorio de la demanda, la ocurrencia de 

ese hecho interrumpe el término de caducidad, por lo tanto es procedente la liberación de 

saldos y/o pasivos del contrato, toda vez que se pagará con cargo a otro rubro presupuestal 

denominado Sentencias Judiciales.  



| 

 

PROCESO: GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

Código: MAN-GC-01 

 

Versión: 06 

MANUAL DE CONTRATACION   

Fecha: 18 / 10 / 2023 

Página 79 de 91  

 

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a 
través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de 

Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento 
NO CONTROLADO’ 

 

 

Aspectos Presupuestales, Contables y Tributarios en la Liquidación De Contratos y 

Convenios 

 

Los Ordenadores del Gasto deberán adelantar las gestiones necesarias con el fin de 

apropiar los recursos necesarios de modo que atiendan las obligaciones que se deriven 

para la entidad, en la liquidación de los contratos y convenios.  

 

Las Secretarías Ejecutoras de los contratos y convenios, deberán conciliar con Hacienda si 

fuere el caso, las cifras presupuestales y contables, antes de elaborar el acta para la 

liquidación del contrato y/o convenio (bilateral, unilateral y/o judicial), con el fin de 

determinar los saldos de los derechos y obligaciones de las partes, así como las retenciones 

por tributos, sobre saldos en favor del contratista, que no hayan sido pagados durante la 

ejecución del contrato.  

 

El Supervisor del contrato y el área financiera de la Secretaría Ejecutora respectiva, deben 

verificar en los estados contables de la entidad, los saldos existentes a favor o a cargo del 

contratista, imputables en virtud del contrato o convenio a liquidar. Adicionalmente, debe 

verificarse cuando a ello haya lugar, las retenciones por tributos cuando se presente 

compensación de valores entre las partes, para determinar el valor neto a compensar.  

 

La Interventoría y/o Supervisión del contrato o convenio, según el caso, deberá verificar con 

la Secretaría Ejecutora respectiva, que los anticipos entregados se hayan amortizado 

dentro del plazo de ejecución del contrato o convenio en los casos que aplique, al igual que 

los saldos de retención en garantía se encuentren disponibles para devolución al 

contratista.  

 

Con el objetivo de llevar a cabo una adecuada depuración y ejecución presupuestal, las 

Secretarías Ejecutoras deberán dar especial prioridad al agotamiento en orden de 

antigüedad de los saldos calificados como: Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y 

Presupuesto de la Vigencia.  

 

El Interventor y/o Supervisor del contrato o convenio dentro del plazo de ejecución del 

mismo, tiene la responsabilidad de ejercer las funciones de control y vigilancia del 

cumplimiento por parte del contratista, en los temas que no tenga a cargo la Interventoría, 

en especial la verificación y cumplimiento del pago de los aportes a que haya lugar. En el 

evento que se tenga conocimiento por cualquier medio idóneo del presunto incumplimiento 

de la obligación frente al sistema de seguridad social y parafiscales, según el caso, deberá 

iniciar el procedimiento sancionatorio que corresponda, y/o afectar la Garantía Única en su 
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amparo de cumplimiento, calidad, salarios y prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones laborales e informar a las entidades competentes.  

 

Los Ordenadores del Gasto son responsables de lograr la disminución del monto de pasivos 

exigibles de la entidad, con la liquidación de contratos y/o convenios que permita el pago 

de recursos pendientes o la liberación de los saldos no ejecutados. 

 

En este caso, el Supervisor del contrato o convenio deberá remitir los soportes 

correspondientes al área jurídica, para que verifiquen si existen demandas y/o solicitudes 

de conciliación prejudicial que pretendan la liquidación del contrato, con el objeto de 

establecer si hay interrupción del término de caducidad o se ha perdido definitivamente la 

competencia para liquidar. De no encontrarse en curso ningún mecanismo de control y/o 

conciliación prejudicial, el Supervisor del contrato debe elaborar informe que contenga las 

actuaciones adelantadas a la fecha y proceder a efectuar los trámites para sanear la 

contabilidad, con el fin de aclarar la situación de los recursos invertidos estableciendo los 

ejecutados y los pendientes de liberar. El informe y los soportes de las actuaciones, deberán 

incluirse en la carpeta legal y/o expediente contractual.  

 

No se podrán cancelar pasivos exigibles que correspondan a rentas específicas con cargo 

a otras fuentes de financiación. Estos recursos específicos deberán respaldar el 

compromiso presupuestalmente hasta su finalización.  

 

Los registros presupuestales se anulan total o parcialmente a solicitud expresa del 

Ordenador del Gasto, cuando se presenten las siguientes situaciones:  

 

• Por la liquidación de contratos.  

• Por la declaratoria de caducidad o cualquier otro acto administrativo que determine 

el no requerimiento de nuevos pagos con cargo a dicho compromiso.  

 

 

Cierre del Expediente 

 

El supervisor del contrato deberá hacer seguimiento al cumplimiento y efectividad de las 

garantías post contractuales a que haya lugar y rendir informe periódico al ordenador del 

gasto.  

 

Una vez hayan vencido las garantías de mantenimiento, calidad y estabilidad de la obra 

según corresponda y dentro de los términos contractuales y legales, el Supervisor del 

contrato solicitará el cierre del expediente contractual a la Dirección de Contratación, 
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verificando que se cuente con todos los soportes técnicos, financieros y jurídicos para la 

finalización del mismo.  

 

Para efectos de archivo del expediente una vez proceda su cierre, se deberán tener en 

cuenta los lineamientos del Proceso de Gestión Documental de la Administración Municipal.  

 

Nota: En caso de que el supervisor del contrato se desvincule de la Administración 

Municipal sin que se haya cerrado el expediente, éste deberá entregar una relación de sus 

contratos a cargo en esta situación a su superior jerárquico para su reasignación, 

seguimiento y control.  

 

Seguimiento a las actividades posteriores a la liquidación de los contratos 

 
El supervisor, una vez liquidado el contrato, deberá ejercer vigilancia en cuanto a las 
garantías calidad, estabilidad y mantenimiento del bien o servicio entregado durante el 
término de duración, asegurando que estas se encuentren vigentes en caso de que haya 
lugar a realizar alguna reclamación. 
 
Una vez vencidas las garantías, el supervisor debe dejar constancia de la situación y debe 
informar al Oficina de Contratación, para que se proceda con el cierre del expediente. 
 
 

7 CAPÍTULO. INFORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN 

CONTRACTUAL 

 
Para garantizar la aplicación del principio de transparencia en la gestión contractual, la 
Alcaldía Municipal de Ibagué desarrolla diferentes acciones para el logro de ese objetivo, 
tales como la discusión de los procesos contractuales los comités, citación a las veedurías 
ciudadanas en los procesos de selección, la solicitud del acompañamiento de los 
organismos de control en los procesos de mayor relevancia, el desarrollo de capacitaciones 
permanentes a los servidores públicos en asuntos legales contractuales, la contratación de 
asesorías externas para los asuntos de mayor complejidad, el desarrollo de la matriz de 
riesgos para el proceso de contratación. 
 
Es importante recalcar que todos los servidores públicos, participantes del proceso de 
gestión contractual de la Administración Municipal y de conformidad con la normatividad 
legal vigente, debe tener en cuenta que todo proceso de Gestión Pública se enmarca en: 
 

a. Una adecuada planeación. 
b. Prácticas Anticorrupción. 
c. Desempeño transparente de la Gestión Contractual. 
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d. Utilización de herramientas 
 
A continuación, se señalan algunas actividades de buenas prácticas en la Gestión 
Contractual, aplicadas en el desarrollo de su actividad contractual en sus distintas etapas: 
 

a. Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe estar aprobado y 
publicado en el SECOP a más tardar el 31 de enero de cada vigencia fiscal. Cada 
dependencia debe definir de manera clara su necesidad, la forma de satisfacerla y 
la modalidad de selección a aplicar con el fin de elaborar de la mejor manera el Plan 
Anual de adquisiciones. Adicionalmente, cuando la dependencia cuente con 
Proyecto de Inversión, esta deberá tener en cuenta las actividades, productos e 
indicadores de producto y cómo contribuye la contratación del bien, servicio u obra 
al logro de los mismos 

b. La Planeación detallada del proceso contractual, debe llevarse a cabo teniendo en 
cuenta especificaciones claras sobre el objeto a contratar, riegos, plazo, análisis del 
mercado, valor, cantidades y garantías, que le brinden a los oferentes transparencia 
y efectividad para el cumplimiento del contrato. 

c. Informar desde la etapa precontractual al responsable de supervisar la futura 
contratación, teniendo en cuenta que debe ser una persona idónea y en capacidad 
de realizar la vigilancia y control del proceso. 

d. La entidad debe comprometerse en brindar respuestas oportunas y de fondo a las 
observaciones que se reciben dentro de los procesos de selección de conformidad 
con los cronogramas previamente establecidos.  

e. Elaboración de las invitaciones y pliegos de condiciones con requisitos y exigencias 
coherentes con el objeto y presupuesto del proceso, que no constituyan condiciones 
y exigencias de imposible cumplimiento, garantizando así la participación de 
pluralidad de oferentes. 

f. Publicación de adendas de conformidad con los términos establecidos en la 
invitación pública o pliego de condiciones y en la normatividad vigente.  

g. Realización de auditorías internas a la gestión contractual.  
h. Rendición de cuentas sobre la gestión contractual a los organismos de control. 
i. Para que el proceso de contratación tenga una retroalimentación permanente, es 

importante que los funcionarios y colaboradores encargados de la gestión 
contractual en las diferentes dependencias usuarias asistan a las capacitaciones 
programadas por la Oficina de Contratación, con el objetivo ya sea de reforzar los 
conocimientos jurídicos básicos necesarios o de despejar las dudas que puedan 
surgir durante la elaboración de los estudios previos. 

j.    Los medios de comunicación con los proponentes y posibles interesados en el 
proceso de contratación serán los establecidos oficial e institucionalmente en el 
Pliego de Condiciones, Invitaciones Públicas y demás documentos del proceso. 



| 

 

PROCESO: GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

Código: MAN-GC-01 

 

Versión: 06 

MANUAL DE CONTRATACION   

Fecha: 18 / 10 / 2023 

Página 83 de 91  

 

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a 
través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de 

Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento 
NO CONTROLADO’ 

 

k. Analizar en los casos de contratación directa cada una de las causales que la 
justifican y los argumentos para su escogencia, sin desconocer los principios de 
selección objetiva, libre concurrencia y promoción a la competencia 

 
 

8 CAPÍTULO. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ENTIDAD ESTATAL 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LIBRE 

CONCURRENCIA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
La Alcaldía Municipal de Ibagué, en el desarrollo del Proceso de Gestión contractual 
garantizará el derecho a la libre competencia, es por esto que todos los documentos que 
se generen en la actividad contractual deben ser publicados en el SECOP, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes; así mismo se fijarán 
plazos razonables para la presentación de las ofertas; se acatarán los compromisos 
contenidos en los Acuerdos Comerciales; los pliegos de condiciones o invitaciones 
contendrán requisitos objetivos, para participar en el correspondiente proceso de selección 
en condiciones de igualdad y libre concurrencia, a través de reglas justas y claras. 
 
 
 

9 CAPÍTULO. DISPOSICIONES SOBRE EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Y EXPEDIENTE CONTRACTUAL 
 

9.7 GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
Todos los documentos generados en el proceso de Gestión contractual se conservarán bajo 
la guardia y custodia de la Secretaría o área en donde surgió la necesidad de la 
contratación. Para ello debe dar estricto cumplimiento a la aplicación de los formatos 
establecidos en el Sistema Integrado de Gestión, llevar la carpeta en orden cronológico, 
debidamente legajadas, aplicando el orden de las listas de chequeo o verificación que se 
tengan para el efecto, rotuladas, foliadas y dando cumplimiento a las normas del Archivo 
General de la Nación.  
 
Una vez radicados en el Oficina de Contratación, la responsabilidad pasará a manos de 
éste, hasta que se remitan al archivo de la entidad, momento en el cual su guardia y 
custodia corresponderá al Grupo de Gestión Documental. 
 
 

9.8 MANEJO Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 

 
La Oficina de Contratación se encargará de: 
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a. Realizar los trámites de la creación del proceso contractual en la plataforma secop 

II, elaboración de clausulado, numeración de los contratos y elaboración de acta de 
legalización.  

b. Llevar el consecutivo numérico la relación de los contratos.  
c. Elaborar la base de datos por año fiscal de los contratos celebrados por el Municipio 

de Ibagué, estableciendo los siguientes aspectos acorde a los parámetros de la 
plataforma PISAMI:  

 

• Fecha de suscripción. 

• Número del contrato. 

• Nombre del contratista. 

• Objeto del Contrato.  

• Garantías. 

• Plazo. 

• Número de registro presupuestal. 

• Dependencia solicitante. 

• Clase de contrato. 
d. Estado del Contrato (vigente, en liquidación, liquidado, proceso administrativo, u 

otras incidencias del mismo). 
e. Observaciones. 
f. Organizar, actualizar y custodiar el archivo de los contratos.  
g. Verificar los soportes de los contratos que suscriba el Municipio de Ibagué y requerir 

a las diferentes dependencias, contratistas, interventores, supervisores cuando 
fuere necesario.  

h. Elaborar y presentar los informes que sobre el tema de contratación requieran los 
organismos de control con la periodicidad por ellos exigidos, así como la 
información requerida por los diferentes organismos del Estado.  

i. Cada dependencia generadora de la necesidad, debe realizar sus estudios previos 
y debe anexar todos los documentos al mismo.  

j. Las demás funciones que sean necesarias para el desarrollo de la contractual. 
 
 
● Elaboración, expedición y publicación de los documentos 

 
Los documentos generados en las etapas precontractual, contractual y poscontractual son: 
 

TIPO DE DOCUMENTO RESPONSABLE 

Estudios y documentos previos 
Dependencia de origen que requiere el 

bien y/o servicio - Comité Estructurador. 
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Estudios del sector 
Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Estudios del mercado 
Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Certificado de disponibilidad presupuestal Dirección de Presupuesto-Sec. Hacienda 

Solicitud de Contratación a través del 

memorando de roles. 

Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

elaborar Proyecto de pliegos  
Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Respuesta observaciones a proyecto de 

pliegos 

Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio - Comité Estructurador. 

Pliegos definitivos Oficina de Contratación  

Respuesta observaciones a pliegos 

definitivos 
Comité evaluador de Ofertas 

Acta de Cierre del proceso Oficina de Contratación 

Designación del comité evaluador  Secretario ejecutor 

Evaluación de ofertas Comité evaluador de Ofertas 

Respuesta observaciones al acta de 

evaluación de ofertas.  
Comité evaluador de Ofertas 

Actas de audiencias Comité evaluador de Ofertas  

Elaboración del Acto administrativo de 

adjudicación 

Áreas de origen que requieren el bien y/o 

servicio 

Publicación del acto administrativo de 

adjudicación  
Oficina de Contratación  

Minuta de Contrato electrónica  Oficina de Contratación  

Solicitud de Registro presupuestal Secretaria Ejecutora 

Expedición del Registro presupuestal Dirección de presupuesto.  

Requerir al contratista la constitución de 

pólizas y pago de estampillas 
Supervisor del contrato  

Aprobación de pólizas Oficina de contratación  

Actas de inicio Supervisor/Interventor, Contratistas 

Informes de supervisión con sus respectivos 

soportes 
Supervisor/Interventor, Contratistas 

Actas de suspensión Supervisor/Interventor, Contratistas 

Solicitudes de modificación (suspensión, 

prórrogas, adiciones, terminaciones 

anticipadas), memorando de supervisión y/o 

interventoría 

Supervisor/Interventor, Contratistas 

Minuta de modificaciones Oficina de Contratación 



| 

 

PROCESO: GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

Código: MAN-GC-01 

 

Versión: 06 

MANUAL DE CONTRATACION   

Fecha: 18 / 10 / 2023 

Página 86 de 91  

 

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a 
través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de 

Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento 
NO CONTROLADO’ 

 

Acta de terminación Supervisor/Interventor, Contratistas 

Acta de recibo final o a satisfacción 
Supervisor/Interventor, Ordenador del 

Gasto, y Contratista. 

Acta de liquidación bilateral y/o acto 

administrativo, liquidación unilateral 
Supervisor/Interventor, Contratistas 

Constancia de cierre de expediente proceso 

contractual 
Oficina de Contratación 

 
 
● Publicación de los documentos 
 
La publicación de toda la información generada en las etapas precontractual, contractual y 
poscontractual, se debe realizar desde la plataforma de contratación SECOP II.  
 
Cuando se trate de la contratación a través de la plataforma de Tienda virtual, no se requiere 
la publicación en SECOP II.  
 
● Archivo de los documentos 

Todos los documentos suscritos en la etapa precontractual, contractual y pos contractual, 

se deben archivar en el expediente del proceso, los cuales deben estar a cargo de la Oficina 

de Contratación y en el archivo general de la Administración Municipal. 

 

10 CAPITULO. BUENAS PRÁCTICAS RESPECTO DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN 
 

A continuación, se pone en conocimiento las buenas prácticas que deben ser 

implementadas en el proceso de Gestión Contractual y por parte de los contratistas, en 

cuanto al Sistema Integrado de Gestión implementado por la Alcaldía Municipal de Ibagué, 

procurando por cumplir con lo siguiente: 

a. Dar cumplimiento a los requisitos de calidad (ISO 9001:20018), Seguridad y Salud 
en el trabajo (45001:2018), medio ambiente (ISO 14001:20015) y Sistema de 
Gestión Antisoborno (ISO 37001:2016) exigidos por la organización y la ley. 

b. Cumplir los requisitos de ley como afiliaciones de seguridad social, exámenes de 
ingreso. 

c. El contratista debe conocer y cumplir con la política de sistema de gestión Anti 
soborno (ISO 37001), en concordancia con lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, teniendo como 
objetivo principal, prevenir y prohibir cualquier intento o acto de soborno 
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d. Diligenciar y entregar mensualmente los formatos requeridos de calidad, seguridad 
y salud en el trabajo y ambiental de acuerdo con las actividades ejecutadas. 

e. Mantener actualizada la documentación requerida. 
f. Adoptar mejoras enfocadas a la gestión del sistema implementado. 

 
Todos los contratos, sin importar su modalidad deben incluir en las OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA la siguiente cláusula enfocada en el cumplimiento de los lineamientos del 
Sistema Integrado de gestión: 
 
El contratista se obliga a conocer, identificar y cumplir con los requisitos mínimos del 
Sistema Integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué (Gestión de Calidad ISO 
9001:2018, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018 y Gestión 
Ambiental ISO 14001:2015), los cuales forman parte integral del contrato que ejecuta el 
Contratista, pero no reemplazan las obligaciones de Ley que sean aplicables, ni las 
especificaciones contenidas en la invitación, el contrato y/o convenio y en los demás 
anexos. La Alcaldía Municipal, cuenta con estándares, cuyos requisitos y procedimientos 
se consideran aplicables a las actividades desarrolladas en el marco de los contratos 
suscritos, por lo tanto, es responsabilidad del contratista identificar riesgos e implementar 
buenas prácticas de seguridad y salud durante el desarrollo del contrato, estos documentos 
están publicados o son de consulta en el SIGAMI. 
 
El contratista debe conocer y cumplir con la política de sistema de gestión Anti soborno, en 
concordancia con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de integridad, 
transparencia y lucha contra la corrupción, teniendo como objetivo principal, prevenir y 
prohibir cualquier intento o acto de soborno. Los servidores públicos y contratistas de la 
Administración Central Municipal tienen la obligación de informar, reportar y denunciar 
cualquier actuación, conducta, información o evidencia que pueda vulnerar la política Anti 
Soborno de la organización al oficial de transparencia, sin temor a represalias. 
 
 
   
Son buenas prácticas las siguientes:   

 

• Es deber de funcionarios y contratistas, cumplir y aplicar el sistema de control 

interno, los principios de la función pública, y los principios que rigen el sistema de 

compra y contratación pública, así como las pautas y lineamientos que se definan 

en el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG de las entidades públicas. 

 

• Rendir cuentas sobre la gestión contractual y el uso eficiente de los recursos 

públicos a través de mecanismos y uso de las tecnologías de la información y 
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comunicaciones, y disponer de medios para que la comunidad pueda acceder 

fácilmente a la información.  

 

• Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona, en interés personal o de 

terceros, en actividades de contratación que puedan constituirse en un posible 

conflicto de intereses o que vayan en contravía de las disposiciones legales que 

rigen la contratación pública.  

 

Normas sobre desempeño transparente:  

 

• Estatuto General de la contratación de la administración pública: Ley 80 de 1993, 

Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2001, Decreto Ley 019 de 2018, ley 1882 de 2018.  

 

• Decreto reglamentario 1082 de 1993 

 

• Guías y manuales expedidos por CCE. 

 

Normas sobre adecuada planeación:  

 

• Plan anual de adquisiciones: Art. 74 Ley 1474 de 2011, art. 2.2.1.2.5.1 y ss Decreto 

1082 de 2012 y Guía para elaborar el plan anual de adquisiciones expedida por 

CCE.  

• Numerales 7 y 12 del art. 25 de la Ley 80 de 1993.  

• Artículos 2.2.1.1.2.1.1 y ss del decreto 1082 de 2015. 

• Guía para elaboración del estudio del sector expedida por CCE. 

 

Normas sobre las prácticas anticorrupción  

 

• Ley 1474 de 2011 estatuto Anticorrupción 

• Decreto 2641 de 2012 (compilado en el Decreto 1081 de 2015) mediante el cual se 

reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, que ordenó acoger el 

documento “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al 

ciudadano”.  

 

Normas sobre cumplimiento de las reglas del modelo estándar de control interno 

MECI 

 

• Ley 87 de 1993 
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• Artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998 

• El Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 

Sistema de Gestión establecido en-el artículo 133, de la Ley 1753 de 2015".  

• Lineamientos del Sistema Integrado de gestión de la alcaldía Municipal de Ibagué.  

 

Normas sobre utilización de herramientas tecnológicas para gestión contractual 

 

• Ley 1150 de 2007, art. 3.  

• Art. 2.2.1.1.1.7.1. Decreto 1082 de 2015. 

• Circular externa de CCE No 1 del 21 de junio de 2013 sobre publicación de actividad 

contractual en el SECOP.  

• Circular externa de CCE No. 21 del 22 de febrero de 2017 sobre el uso del SECOP 

para crear, conformar y gestionar los expedientes electrónicos del proceso de 

contratación.  

• Circular externa de CCE No. 2 del 23 de diciembre de 2019, modificación parcial 

sobre obligatoriedad del uso del SECOP II 

• Circular Externa de CCE No. 23 del 16 de marzo de 2017 sobre calidad y 

oportunidad de la información del sistema de Compra pública disponible en el 

SECOP.  

• Circular Externa No. 1 de agosto 22 de 2019, Obligatoriedad del uso del SECOP ll 
en el 2020 

 

Normas sobre mecanismos de participación ciudadana a través de veedurías 

organizadas e interesados en los procesos de contratación.  

 

• Artículo 66 de la ley 80 de 1993  

• Ley 850 de 2003 por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas 

 

Condiciones particulares de la entidad para el cumplimento de los principios de libre 

concurrencia y promoción de la competencia.  

 

La alcaldía Municipal de Ibagué, garantiza el cumplimiento de los principios de libre 

concurrencia y promoción de la competencia a través de la observancia del sistema de 

compra pública y utilización de la herramienta SECOP II.  
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11 CAPÍTULO. VIGENCIA Y PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN 
 
Las disposiciones contenidas en el presente Manual entran en vigencia a partir de la fecha 
de aprobación por parte del Representante de la Alta Dirección y/o su delegado para MIPG, 
con esto bastará para ser incluidos en el sistema integrado de gestión; su observancia es 
de obligatorio cumplimiento y deroga las disposiciones proferidas por la Entidad que le sean 
contrarias.  
 
Las modificaciones que en un futuro se introduzcan al presente Manual pueden ser 
sugeridas en cualquiera de las dependencias de la Entidad y deben ser revisadas por el 
líder del Proceso para su posterior aprobación, de acuerdo al procedimiento Control de 
Documentos PRO-GIC-01 y deberá socializarlo en la entidad. 
 
Toda la documentación vigente se deberá publicar en la página web en el link 
http://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=129 Sistema 
Integrado de Gestión (SIGAMI), en caso de tener impresa una copia ésta no será válida 
ante el Sistema Integrado de Gestión y se considera como un documento no controlado lo 
cual quiere decir que quien lo imprime asume la responsabilidad del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

VERSIÓN VIGENTE DESDE OBSERVACIÓN 

05 2020/12/05 Se realiza actualización del Manual de 
Contratación, con el fin de ajustar a la 
normativa aplicable vigente y los 
Lineamientos Generales para la Expedición 
de Manuales de Contratación expedidos por 
Colombia Compra Eficiente.  

http://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=129
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06 18/10/2023 
Se realiza actualización del Manual de 

Contratación, con el fin de ajustar a la 

normativa aplicable vigente y los 

Lineamientos Generales para la Expedición 

de Manuales de Contratación expedidos por 

Colombia Compra Eficiente; Incorporación 

del decreto No. Decreto 1000-494 del 01 de 

septiembre de 2023, “Por medio del cual se 

delegan algunas funciones en materia de 

rendición de cuentas, informes y demás 

requerimientos a través del aplicativo SIA 

OBSERVA”; Cumplimiento de la norma ISO 

37001:2016 -Sistema de Gestión 

Antisoborno 
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