

## Reporte avances diagnostico PISAMI – SGDEA

El desarrollo del diagnóstico para el sistema de información PISAMI, se estructuró de acuerdo al modelo de gestión documental y administración de archivos (MGDA), según la documentación del Archivo General de la Nación (AGN), dentro del cual se identificó una serie de subcomponentes en el apartado principal que corresponde al tecnológico, cada subcomponente comprende una serie de productos y actividades las cuales se deben cumplir para la respectiva validación de la gestión de documentos electrónicos que se requieren implementar dentro del SGDEA.

Con base en lo anterior, se ha realizado un diagnóstico por cada uno de los procesos principales que involucra PISAMI, estos procesos responden al nombre de módulos. Hasta la fecha 29-07-2022 se han diagnosticado los siguientes módulos:

Central de cuentas, Certificado deuda fiscal, Contratación, Contabilidad, Industria y comercio, Gestión documental, Presupuesto, Tesorería, Deuda pública, Inscripción establecimientos cárnicos, Ticket, Permisos espectáculos públicos y Control de acceso.

**Nota:** La elaboración del diagnóstico para PISAMI se estructura de acuerdo con la documentación que gestión documental y secretaria de las TIC proporcionan para su debida revisión.

Documento elaborado por:

Ing. Diego Alejandro Ruiz Rodriguez

Contratista – Alcaldía de Ibagué